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RESUMEN 
 
Tecniurban. Cía. Ltda., promueve la realización del Edificio Célica. Un proyecto 
inmobiliario destinado a vivienda, ubicado en el sector centro norte de la ciudad. 
Conformado por 13 departamentos y 2 locales comerciales desarrollados en 6 pisos 
altos. 
Gracias a su entorno y ubicación, Célica es un edificio que satisface las necesidades 
de clientes de clase media alta, que buscan confort, exclusividad y cercanía a todos los 
equipamientos de la cuidad. 
El plan de negocios que se realiza es un instrumento para conocer todos los 
componentes que inciden en el desarrollo del proyecto: entorno macroeconómico, 
localización, estudio de mercado, concepción arquitectónica, análisis de costos, 
estrategia comercial, análisis financiero, aspectos legales y gerencia de proyecto que 
será utilizado para la ejecución del mismo. 
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ABSTRACT 
 
Tecniurban. Cia. Ltd., sponsor the Celica Building. A building project for housing, 
located in the area north of the city center. Consisting of 13 apartments and 2 
commercial developed over 6 floors high. 
Thanks to its setting and location, Celica is a building that meets the needs of upper 
middle class customers, who seek comfort, exclusivity and proximity to all the facilities 
of the city. 
The business plan is a tool is done for all components that affect the development of the 
project: macroeconomic environment, location, market research, architectural design, 
cost analysis, business strategy, financial analysis, legal and management aspects 
project that will be used for execution. 
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1.1 INTRODUCCION 
Se presenta el plan de negocios para la planificación y ejecución del Edificio Célica, 
promovido por Tecniurban Cía. Ltda. El mismo se encuentra ubicado en la ciudad de 
Quito, en el centro norte de la cuidad, en el barrio Belisario Quevedo. Consta de 13 
unidades de vivienda y 2 locales comerciales constituidas en 6 pisos. 
A continuación se realiza un análisis de todos los componentes que intervienen en el 
desarrollo del proyecto, para evaluar su factibilidad y viabilidad. 
 
1.2 ENTORNO MACROECONOMICO 
A partir de la dolarización, el país comenzó a crecer y a estabilizarse económicamente, 
gracias a la moneda adoptada. Esto ha permitido que en los últimos años la 
construcción tenga un fuerte surgimiento,  de forma tal que ha pasado a ser uno de los 
pilares de la economía no petrolera del país 
Es importante analizar cada uno de los componentes económicos que inciden 
directamente en el comportamiento del sector inmobiliario y de la construcción. 
A continuación se presenta un cuadro resumen con los valores y tendencias de cada 
uno de las variables económicas. 
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Tabla 1. Resumen Variables Económicas. 
Fuente: Diversas especificadas en cada ítem de los componentes. Febrero 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Como se muestra en el cuadro, las condiciones económicas actuales del país, son 
alentadores, con impacto positivo en la mayoría de sus variables, por lo que es un 
ITEM VARIABLE VALOR HACE 3 ANOS VALOR ACTUAL TENDENCIA OBSERVACION IMPACTO
1 Producto Interno Bruto (PIB) 3.3% 5.0% Oportunidad
2 PIB en la construcción 9.6% 10.2% Oportunidad
3 Inflación 4.3% 4.1% Oportunidad
4 Balanza Comercial -1,788,779 -124,483 Oportunidad
5 Riesgo País 925 650 Oportunidad
6 Indice de Competitividad Global 3.58 3.94 Oportunidad
7 Ingresos Petroleros 177 millones 1.138 millones Oportunidad
8 Ingresos por Remesas 2324 millones 1827 millones Amenaza
9 Créditos Financieros 479 millones 562 millones Oportunidad
10 Desempleo 7.90% 5.04% Oportunidad
 RESUMEN VARIABLES ECONOMICAS
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momento propicio para invertir en proyectos inmobiliarios y de construcción, como se 
muestra en el cuadro anterior. 
1.3 LOCALIZACION 
Como ya se mencionó anteriormente El Edificio “Célica” está ubicado en la ciudad de 
Quito, en el sector centro norte de la ciudad, en la parroquia Belisario Quevedo, en el 
barrio Rumipamba. En la calle Rumipamba Oe 1-110 y Av. Atahualpa. Y para 
referencia se encuentra cerca al Banco del Estado y a la Universidad Tecnológica 
Equinoccial (UTE). 
 
Ilustración 1. Ubicación Edificio Célica 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
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El Edificio Célica es viable por su estratégica ubicación. Es un lugar privilegiado, dotado 
de todo tipo de servicios a tan solo pocos minutos de donde se encuentra implantado. 
Brindándole una gran ventaja sobre cualquier otro proyecto en la cuidad.  
 
1.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 Es importante realizar un estudio de la oferta y demanda existente en el sector 
inmobiliario.  
Este análisis nos arroja datos importantes para el desarrollo y planificación del mix de 
productos que contiene nuestro proyecto, según el nivel socioeconómico al que se 
encuentra enfocado. 
Según el análisis realizado se establece: 
 El segmento al que se encuentra enfocado nuestro producto es un nivel 
socioeconómico “medio alto”. Con ingresos familiares cercanos los $4000 a 
$5000 mensuales. 
 Enfocado a profesionales o empresarios, que vivan solos o familias pequeñas, 
con uno o dos hijos.  
 Del análisis de la competencia se determina que el producto con mejor acogida 
son los departamentos de 2 dormitorios, con un área promedio de 70 m2, 
seguidos por unos pocos de 3 y también suites. 
 Los precios de los inmuebles determinados en el estudio oscilan entre los 
$90.000 y $110.000. 
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 El precio por metro cuadrado que el cliente está dispuesto a pagar en el sector, 
se encuentre entre rango de $1.250 hasta $1.500. Por lo que se toma el valor de 
$1.400 para desarrollar la estrategia de precios del proyecto. 
 El Edificio Célica, con todas sus características con las que se desarrolla es 
competitivo según la evaluación ponderada con la demás oferta existente en el 
sector. 
 
1.5 CONCEPCION ARQUITECTONICA 
EL Proyecto Célica es desarrollado por Tecniurban. Cía. Ltda. El componente 
arquitectónico es diseñado por el Arq. Sebastián Valdivieso. Es un edificio de 6 pisos 
destinado a vivienda.  
 
Ilustración 2. Fachada Frontal Edificio. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
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Consta de 13 departamentos y debido a su estratégica ubicación comercial y 
residencial, se ha pensado también en 2 locales comerciales ubicados en la planta 
baja.  
 
Ilustración 3. Distribución Arquitectónica Planta Tipo (Pisos 2 al 4) 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso 
 
Ilustración 4. Distribución Arquitectónica Planta 5 y 6 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso 
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Según la regulación metropolitana  los coeficientes de uso de suelo para la zona son el  
60% de COS PB y 360% como COS TOTAL. Por lo que desarrolla el Edificio Célica 
con las siguientes áreas:  
AREAS EDIFICIO CELICA  
DESCRIPCION AREA (m2) %  
Área Útil  1047.31 53.64% 
Área no Computable 905.15 46.36% 
Área Bruta 1952.46 100.00% 
Tabla 2. Áreas Edificio Célica 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
1.6 ANALISIS DE COSTOS 
Se determina los costos del proyecto en base al análisis de precios unitarios de cada 
uno de los rubros que intervienen en el proyecto, y actualizados hasta junio del 2013. 
EL costo total del proyecto está compuesto por el precio de compra del terreno, los 
indirectos, que comprenden gastos de planificación, honorarios durante la ejecución, 
aprobaciones, promoción y ventas. Y por último los costos directos, referidos a la 
construcción del proyecto. Obteniéndose: 
 
Tabla 3. Costos Totales Edificio Célica 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 TERRENO $200,000.00 17%
2 COSTOS DIRECTOS $825,440.00 68%
3 COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 15%
$1,207,050.00 100.00%TOTAL
COSTOS TOTALES CELICA
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Gráfico 1. Costo Total Célica 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
1.7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
Basados en las 4 “Ps” del marketing, (Producto, precio, plaza y promoción), se 
establecerán las estrategias para la venta y publicidad del Edificio Célica.  
En base a lo analizado en capítulo de demanda, se estable el precio promedio del 
metro cuadrado en $1.4000, con lo que se prevé el siguiente modelo de ingresos: 
RESUMEN DE VENTAS 
VENTAS 20% ENTRADA 30% CUOTA 50% CREDITO TOTAL INGRESOS 
VENTAS $293,560.00 $440,340.00 $733,900.00 $1,467,800.00 
Tabla 4. Resumen de Ventas 
Fuente: Andrea Goetschel. Junio 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
17% 
68% 
15% 
COSTO TOTAL CELICA 
TERRENO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL 
$ 1,207,050 
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1.8 ANALISIS FINANCIERO 
Después del análisis de costos y la determinación de ingresos realizados en la 
estrategia comercial, se debe demostrar si el proyecto es rentable y viable 
financieramente, con el estudio de indicadores como Valor Actual Neto (VAN) y la tasas 
interna de retorno (TIR). Obteniéndose los siguientes resultados: 
COMPARACION ESTADO DE RESULTADOS 
DESCRIPCION SIN APALANCAR 
CON 
APALANCAMIENTO 
TOTAL INGRESOS $1,467,800.00  $1,827,800.00  
TOTAL EGRESOS $1,207,050.00  $1,605,850.00  
UTILIDAD $260,750.00  $221,950.00  
MARGEN (18 MESES) 17.8% 15.1% 
RENTABILIDAD (18 MESES) 21.6% 17.8% 
Tabla 5. Comparación de Estado de Resultados 
Fuente: Andrea Goetschel. Agosto 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
COMPARACION ANALISIS DINAMICO 
DESCRIPCION SIN APALANCAR CON APALANCAMIENTO 
Total Ingresos $1,467,800.00  $1,827,800.00  
Total Costos $1,207,050.00  $1,605,850.00  
Utilidad $260,750.00  $221,950.00  
VAN $35,955.86  $127,149.08  
TIR 29% 41% 
Inversión Máxima $631,950.00  $544,290.00  
Tabla 6. Comparación de Análisis Dinámico 
Fuente: Andrea Goetschel. Agosto 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Cuando se apalanca el proyecto, se obtiene un mejor un VAN casi 4 veces mayor al 
que es sin apalancamiento, por lo que aunque represente un mayor riesgo, pero dadas 
las condiciones macroeconómicas del país, es aconsejable realizar el proyecto con 
créditos bancarios. 
 
1.9 ASPECTOS LEGALES 
Para el desarrollo exitoso del proyecto es necesario cumplir y llevar a cabo algunos 
requisitos legales. Los cuales son amplios y es importante realizarlos con agilidad y en 
el tiempo oportuno para evitar retrasos e inconvenientes en el proyecto. 
Con la nueva implementación de las reformas laborales, es menester tener al día todas 
las obligaciones con el IESS y el Ministerio de Trabajo. 
Llevar un control minucioso de todas las obligaciones tributarias, con el fin de evitar 
inconvenientes con la entidad reguladora (SRI) y tener un normal desenvolvimiento del 
proyecto. 
 
1.10 GERENCIA DE PROYECTO 
La Gerencia de Proyecto es de vital de importancia para el desarrollo adecuado, 
controlado, coherente, eficaz, coordinado de todos trabajos involucrados en la 
realización de los objetivos y entregables planteados. 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 46 
 
Por ello es muy importante gestionar de forma eficiente todos los procesos 
relacionados durante su ciclo de vida. 
Para llevar a cabo la gerencia del proyecto se utilizará los estándares PMI (Project 
Management Institute), con su libro PMBOK versión 5.  Y la gestión de cada uno de los 
procesos y áreas de conocimiento para lograr cumplir de manera satisfactoria con 
todos los entregables del proyecto. 
 
 
 
 
  
 
 
2 ENTORNO MACRO-ECONOMICO 
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2.1 INTRODUCCION 
En los últimos años la construcción ha tenido un fuerte crecimiento, de forma tal que ha 
pasado a ser uno de los pilares de la economía no petrolera del país. A partir de la 
dolarización, la actividad de la construcción ha comenzado a crecer, y esto es gracias a 
la estabilidad financiera que ha proporcionado el dólar. 
Otro factor que  también ha contribuido al crecimiento en el sector de la construcción, 
es la bonanza petrolera por la que está atravesando el país en los últimos años, esto se 
refleja en que el gobierno ha tenido mayor capacidad de endeudamiento, y ha dado 
impulso a obras de infraestructura básica, como puentes, carreteras, alcantarillado, 
agua potable, creación de espacios verdes recreativos, infraestructura de transporte, 
como aeropuertos, terminales, metros, e indudablemente esto repercute en mejoras de 
actividades de comercio, transporte, bienestar de la población, etc. Las remesas de los 
inmigrantes también es un fuerte puntal a la construcción. 
La apertura de facilidad de crédito y financiación que ha dado el gobierno es otro de los 
factores que han contribuido al crecimiento del sector de la construcción y 
especialmente el sector inmobiliario. 
Por todos estos motivos es importante analizar cada uno de los componentes 
económicos que inciden directamente en el comportamiento del sector inmobiliario y de 
la construcción. 
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2.2 OBJETIVOS 
 
Ilustración 5. Objetivos Macroeconómicos 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
2.3 METODOLOGIA  
 
Ilustración 6. Metodología Entorno Macroeconómico 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Los principales componentes macro económicos a analizar y nos permiten conocer el 
entorno en el que se desarrolla actualmente el sector son: 
 Producto Interno Bruto (PIB) 
 PIB en la construcción 
 Inflación  
Objetivos 
•Conocer la condición económica actual del país. 
 
 
•Reconocer la oportunidad existente en el sector 
inmobiliario. 
Recopilación de 
información de 
diferentes fuentes 
economicas, como las 
del Banco Central del 
Ecuador 
Realizar un análisis de 
todos los indices 
recopilados y 
determinar la viabilidad 
económica para el 
sector inmobiliario. 
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 Balanza comercial 
 Riesgo País 
 Índice de competitividad global 
 Ingresos Petroleros 
 Ingresos por remesas 
 Créditos financieros 
 Empleo en el sector de la construcción. 
2.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
“El crecimiento promedio del PIB en el periodo pre dolarización fue menor que en el 
periodo de dolarización. Así, entre los años 1990 – 1999 el crecimiento del producto fue 
de 1.8%, mientras que en la década siguiente fue de 4,4%.”1 
 
Gráfico 2. Evolución del Producto Interno Bruto 
Fuente: Boletín económico Cámara de Comercio de Guayaquil. Año 2013. 
http://www.lacamara.org/ccg/2012%20DIC%20BE%20CCG%20PERSPECTIVAS%202013.pdf. 
Elaborado por: Boletín económico Cámara de Comercio de Guayaquil.  
 
                                            
1
 La Economía Ecuatoriana luego de diez años de dolarización. Banco Central del Ecuador. 2010. 
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Tabla 7. Datos Producto Interno Bruto 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
 
Se observa que el PIB en el Ecuador tiene una tendencia creciente. 
 
Tabla 8. PIB por Actividad Económica. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
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Gráfico 3. Variación del Producto Interno Bruto 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013.   
Elaborado por: Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013.   
 
2.5 PIB EN LA CONSTRUCCION 
En los últimos años, la construcción ha sido un aporte significativo al crecimiento 
económico del país, representando alrededor de un 10% del PIB del Ecuador. 
 
Gráfico 4. Variación del PIB de la Construcción. 
Fuente: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
 Elaborado por: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
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Gráfico 5. Crecimiento del PIB de la Construcción. 
Fuente: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
Elaborado por: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
 
 
2.6 INFLACION 
A partir de la dolarización, cuando la inflación tuvo una subida descomunal, esta ha 
tendido a bajar en los últimos años, de tal forma, que se observa que en este último 
periodo, se mantiene prácticamente estable. 
Lo que ha contribuido a que diversos sectores tengan confianza en realizar inversiones, 
y esto principalmente se vista en la construcción. 
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Gráfico 6. Inflación Anual. 
Fuente: La Economía Ecuatoriana luego de diez años de Dolarización. Banco Central del Ecuador. 2013. 
Elaborado por: La Economía Ecuatoriana luego de diez años de Dolarización. Banco Central del Ecuador.  
 
 
Gráfico 7. Inflación Anual en Porcentaje 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013.   
Elaborado por: Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis.    
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2.7 BALANZA COMERCIAL 
La Balanza Comercial es la diferencia entre los ingresos al país por exportaciones y los 
egresos producto de las importaciones. Nos indica si en el país existe déficit comercial.  
 
Tabla 9. Exportaciones de Ecuador. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
 
Observamos que desde el 2007 las exportaciones han ido incrementándose, pero en el 
2009 tiene una caída brusca, y es debido a las consecuencias de la crisis mundial del 
2008. 
 
Gráfico 8. Comportamiento de las Exportaciones Ecuatorianas. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
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Gráfico 9. Exportaciones Ecuatorianas de Productos Tradicionales 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
 
 
 
Tabla 10. Importaciones por Ecuador. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
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Gráfico 10. Importaciones Ecuatorianas por Destino Económico. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
 
Igualmente, como sucede en las exportaciones, podemos ver que las importaciones 
presentan una caída en el año 2009, debido a la crisis mundial del 2008. 
 
Gráfico 11. Balanza Comercial. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
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Se puede observar que en la balanza comercial de los años 2010 y 2011 ha habido un 
déficit, pero claramente en el 2012, este mejora. 
 
Gráfico 12. Deuda Pública Interna y Externa 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013. 
Elaborado por: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis.  
 
 
Gráfico 13. Índices Balanza Comercial 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013. 
Elaborado por: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis.  
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2.8 RIESGO PAIS 
El Riesgo País es un índice que mide el grado de riesgo que representa realizar una 
inversión en determinado país. En el Ecuador este índice mantiene una tendencia a la 
baja, lo que refleja mayor confianza para realizar cualquier transacción en nuestro país.  
 
Gráfico 14. Riesgo País Ecuador. 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013. 
Elaborado por: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis.  
 
2.9 INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 
“El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de 
prosperidad a sus ciudadanos, y esta habilidad depende de cuan eficientemente un 
país utiliza sus recursos disponibles.”2 
La escala de este puntaje varía entre 1 a 7, y mientras más alto es el puntaje, tiene 
más competencia económica. Ecuador tiene un ICG de 3,94, ubicándose en el puesto 
                                            
2
 Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. Agosto 2012. 
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86 para el año 2012-2013, habiendo avanzado de posición respecto al año 2011-2012 
que se encontraba en el lugar 101. 
 
Tabla 11. Ranking del Índice de Competitividad Global 
Fuente: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 2013. 
Elaborado por: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 
 
 
Gráfico 15. Índice de Competitividad Global y PIB. 
Fuente: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 2013. 
Elaborado por: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 
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Gráfico 16. Factores Problemáticos para hacer Negocios en Ecuador según ICG. 
Fuente: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 2013. 
Elaborado por: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 
 
 
Gráfico 17. Evolución Comparativa de los Puntajes Obtenidos en el ICG 
Fuente: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 2013. 
Elaborado por: Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. 
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El Ecuador, a través de incentivos, busca incentivar la inversión extranjera. 
 
Ilustración 7. Incentivos para Inversión Extranjera. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
 
 
Tabla 12. Inversión Directa por Rama Económica. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
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2.10 INGRESOS PETROLEROS 
Los ingresos petroleros son uno de los principales aportes a la economía del país. 
Cuando existen bajas en estos ingresos, la economía puede tambalear o ponerse en 
riesgo. 
 
Gráfico 18. Ingresos Petroleros y Recaudación Tributaria. 
Fuente: Fidesburo. 
Tomado de: 
http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/articulos/enfoque_gerencial.pdf 
 
2.11 INGRESOS POR REMESAS 
“Al tercer trimestre del 2012, el país recibió aproximadamente USD 19 millones menos 
que el trimestre anterior, lo que significa un decrecimiento del 3%. La variación 
decreciente de los flujos de remesas se le atribuye al entorno económico que 
atraviesan países donde residen los migrantes.”3 
                                            
3 Síntesis Macroeconómica. Febrero 2013. Centro de Estudios y Análisis. Cámara de Comercio de Quito. 
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2.12 CREDITOS FINANCIEROS 
Uno de los factores que ha dado impulso al sector de la construcción, son los créditos 
hipotecarios. Dando facilidad tanto a clientes como al constructor para poder financiar 
la realización de una vivienda. 
Los productos de la construcción son bienes durables en el tiempo, y una de las 
necesidades primarias de la sociedad es la vivienda, sobre todo en gente que carece 
de un techo propio y tiene bajo poder adquisitivo. La construcción necesita 
financiamiento a largo plazo, y el gobierno ha contribuido en esto, ha puesto 
financiamiento, e inteligentemente ha creado el Biess, con lo que abre créditos para 
financiar vivienda y que mucha más gente pueda acceder a un crédito y así comprar su 
casa propia, ayudando con tasas de interés más bajas, y según sea el caso, también 
otorga bonos. Los préstamos que realiza el Biess han ido creciendo  del tal forma que 
ahora incluso supera al doble a los préstamos en vivienda de la banca privada. 
 
Tabla 13. Créditos para Vivienda. 
Fuente: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
Elaborado por: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
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Tabla 14. Inversión del MIDUVI. 
Fuente: Revista Gestión. Artículo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012.   
Elaborado por: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
 
 
Tabla 15. Recursos Fiscales para Vivienda Urbana. 
Fuente: Revista Gestión. Artículo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012.   
Elaborado por: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
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Tabla 16. Proyectos Inmobiliarios BEV. 
Fuente: Revista Gestión. Artículo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012.   
Elaborado por: Revista Gestión. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. Marzo 2012. 
 
 
Gráfico 19. Tasas de Interés Referenciales. 
Fuente: Banco Central 2013 
Tomado de: 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Indices/m19330
32013.htm 
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
e
n
e
-1
1
fe
b
m
a
r
a
b
r
m
a
y
ju
n ju
l
a
g
o
s
e
p
o
c
t
n
o
v
d
ic
e
n
e
-1
2
fe
b
m
a
r
a
b
r
m
a
y
ju
n ju
l
a
g
o
s
e
p
o
c
t
n
o
v
d
ic
e
n
e
-1
3
fe
b
m
a
r
a
b
r
TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES  
Porcentaje 
Máxima Convencional Pasiva Activa
SPREAD FINANCIERO 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 67 
 
 
Gráfico 20. Depósitos y Créditos 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013. 
Elaborado por: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis.  
 
 
Gráfico 21. Cartera de Créditos Vivienda 
Fuente: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. 
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Gráfico 22. Volumen de Crédito y Tasa de Interés Efectiva 
Fuente: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. 
 
 
 
Gráfico 23. Contribución a la TEA 
Fuente: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. 
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Gráfico 24. Valor Comercial de la Vivienda 
Fuente: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. 
 
 
 
Gráfico 25. Volumen de Crédito por Plazo 
Fuente: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: Datos de evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales. 
 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 70 
 
2.13 EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
Un factor positivo de la construcción, es la fuente de empleo para personas con bajo 
nivel de instrucción, el cuadro 3, refleja que la gran mayoría de migrantes de las 
diferentes zonas rurales del país, se emplean en el sector de la construcción. 
Actualmente, el aumento del sector de la construcción, trae buenas consecuencias a la 
economía del país, aumenta la demanda de la mano de obra, lo que refleja en mejores 
ingresos para las familias, y se vuelve un multiplicador positivo, si hay empleo, las 
familias tienen ingresos, pueden consumir, ellos ahorran, y con la ayuda y facilidad de 
los préstamos, ellos pueden acceder a viviendas, las empresas tienen consumos en el 
sector, y tienen demanda para poder seguir produciendo y así sucesivamente.  
 
Gráfico 26. Porcentaje de Empleo Actual 
Fuente: La Economía luego de Diez Años de Dolarización. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: La Economía luego de Diez Años de Dolarización. 
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Gráfico 27. Empleo y Subempleo Urbano 
Fuente: La Economía luego de Diez Años de Dolarización. Banco Central. Dic 2012. 
Elaborado por: La Economía luego de Diez Años de Dolarización. 
 
 
Gráfico 28. Desempleo Nacional Urbano 
Fuente: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Febrero 2013. 
Elaborado por: Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis.  
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Gráfico 29. Ocupados por Rama de Actividad. 
Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. 2013. 
Elaborado por: Fuente: Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 
 
El desempleo en el Ecuador tiene una tendencia decreciente, y se observa que casi el 
7% de los empleos actuales son en el sector de la construcción. 
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2.14 RESUMEN VARIABLES ECONOMICAS  
 
Tabla 17. Resumen Variables Económicas. 
Fuente: Diversas especificadas en cada ítem de los componentes. Febrero 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
ITEM VARIABLE VALOR HACE 3 ANOS VALOR ACTUAL TENDENCIA OBSERVACION IMPACTO
1 Producto Interno Bruto (PIB) 3.3% 5.0% Oportunidad
2 PIB en la construcción 9.6% 10.2% Oportunidad
3 Inflación 4.3% 4.1% Oportunidad
4 Balanza Comercial -1,788,779 -124,483 Oportunidad
5 Riesgo País 925 650 Oportunidad
6 Indice de Competitividad Global 3.58 3.94 Oportunidad
7 Ingresos Petroleros 177 millones 1.138 millones Oportunidad
8 Ingresos por Remesas 2324 millones 1827 millones Amenaza
9 Créditos Financieros 479 millones 562 millones Oportunidad
10 Desempleo 7.90% 5.04% Oportunidad
 RESUMEN VARIABLES ECONOMICAS
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 74 
 
2.15 CONCLUSIONES 
Con la crisis de 1999, la banca privada perdió confiabilidad de la gente. 
A partir de la dolarización, la gente nuevamente vuelve a creer, pero con cierto recelo, 
ya que cualquier medida del gobierno que incida directamente en la banca, podría 
nuevamente erosionar la economía del país.  Es un sector muy crítico al depender de la 
banca, y una caída del sector financiero, reflejaría también en una caída del sector de 
la construcción.  
El boom del sector inmobiliario, ha ocasionado que se concentre el crecimiento de la 
zona urbana, y lo que implica migración por parte de la gente de provincias hacia la 
capital o ciudades principales, y se refleja en desarrollo del territorio no equitativo. 
Por la evidente crecida del sector de la construcción, nos planteamos la pregunta, si 
llegaremos a tener sobre oferta de viviendas, ocasionando una burbuja inmobiliaria, 
aparentemente todavía la demanda de vivienda en el país es mayor, por lo que no se 
pensaría en esto a un corto plazo 
Riesgo al haber un mayor endeudamiento. 
Si caen los precios del petróleo o remesas de inmigrantes, la economía del país puede 
ponerse en peligro.  
Las condiciones económicas actuales del país, son alentadores para invertir en 
proyectos inmobiliarios y de construcción. 
 
  
 
 
3 LOCALIZACION 
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3.1 OBJETIVOS 
 
Ilustración 8. Objetivos Localización 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
3.2 METODOLOGIA 
 
Ilustración 9. Metodología Localización 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
. 
 
Objetivos 
•Establecer si la localización del Proyecto es viable. 
 
 
•Reconocer todos los puntos de interés cercanos al 
proyecto. 
Reconocer mediante 
un recorrido los 
diferentes puntos de 
interes cercanos al 
proyecto. 
Una vez establecidos 
los elementos de 
interes, calificarla, 
segun el segmento al 
que se encuentra 
enfocado nuestro 
proyecto. 
Determinar la 
viabilidad del 
proyecto por 
localizacion. 
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3.3 UBICACIÓN PROYECTO 
El Edificio “Célica” está ubicado en Quito, en el sector centro norte de la ciudad, en la 
parroquia Belisario Quevedo, en el barrio Rumipamba.  
 
Ilustración 10. Mapa de Quito 
Fuente: El Portal Inmobiliario.  
Elaborado por: El Portal Inmobiliario. 
 
 
Ilustración 11. Mapa Centro Norte de Quito 
Fuente: El Portal Inmobiliario.  
Elaborado por: El Portal Inmobiliario. 
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En la calle Rumipamba Oe 1-110 y Av. Atahualpa.  
 
Ilustración 12. Ubicación Edificio Célica 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
 
 
Como referencias, se ubica cerca al Banco del Estado en el norte. A la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE) en el noroeste. A la Clínica Internacional al oeste. Mall 
El Jardín y parque La Carolina hacia el sureste.  
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Ilustración 13. Ubicación Edificio Célica en Google Maps. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Ilustración 14. Fotografía del Terreno 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
EDIFICIO 
 CELICA 
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3.4 TRANSPORTE 
Cuenta con líneas de transporte cercanas al proyecto como el “Trolebús”, en la Av. 10 
de agosto, una cuadra al oeste del proyecto. Y diversas líneas privadas. 
 
Ilustración 15. Líneas de Transporte. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
TRANSPORTE 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Línea Trolebús 
B Línea Metro vía 
C Línea de buses 
P Proyecto Célica 
Tabla 18. Transporte cercano al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
P
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3.5 COMERCIO 
El proyecto se encuentra a pocos minutos de los principales centros comerciales, como 
son el CCI, y Mall el Jardín. 
 
Ilustración 16. Comercio cercano al Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
COMERCIO 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Quicentro 
B Mall el Jardín 
C Plaza de las Américas 
D CCI 
P Proyecto Célica 
Tabla 19. Comercio cercano al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
P
D 
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3.6 ENTRETENIMIENTOS 
El proyecto se encuentra a pocos minutos de los principales entretenimientos, como 
son el Estadio Olímpico Atahualpa, Centro de Exposiciones Quito, cines. 
 
Ilustración 17. Entretenimiento cercano al Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
ENTRETENIMIENTOS 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Cinemark 
B Multicines 
C Estadio Olímpico 
D Centro de Exposiciones Quito 
E Casa de la Música 
P Proyecto Célica 
Tabla 20. Entretenimiento cercano al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
P
D E 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 83 
 
3.7 LUGARES DE ESPARCIMIENTO 
El proyecto se encuentra a pocos minutos de los principales parques de la ciudad. 
Como el parque La Carolina, El parque de La Mujer.  
 
Ilustración 18. Lugares de Esparcimiento cercanos al Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Parque arqueológico Rumipamba 
B Parque Teresa Cepeda 
C Parque la Carolina 
D Parque de la Mujer 
P Proyecto Célica 
Tabla 21. Lugares de Esparcimiento cercanos al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
PD 
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3.8 CENTROS RELIGIOSOS 
El proyecto se encuentra a pocos minutos de iglesias principales, como La Dolorosa, 
Iglesia Republica, Iglesia Mariana de Jesús.  
 
Ilustración 19. Centros Religiosos cercanos al Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
IGLESIAS 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Dios es Fiel (evangélica) 
B República (católica) 
C Mariana de Jesús (católica) 
D La Dolorosa (católica) 
P Proyecto Célica 
Tabla 22. Centros Religiosos  cercanos al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
P
D 
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3.9 CENTROS EDUCATIVOS 
El proyecto se encuentra a pocos minutos de los principales centros educativos, como 
la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Colegio San Gabriel, Colegio Borja 3, 
Sagrados Corazones de Rumipamba, Benalcázar.  
 
Ilustración 20. Centros Educativos cercanos al Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Colegio Borja 3 
B Colegio Benalcázar 
C Colegio Sagrados Corazones 
D Colegio San Gabriel 
E Universidad UTE 
P Proyecto Célica 
Tabla 23. Centros Educativos  cercanos al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
P
D 
E 
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3.10 CENTROS MEDICOS 
El proyecto se encuentra a pocos minutos de los principales centros médicos, como La 
Clínica Internacional, Hospital Voz Andes, Hospital Metropolitano.  
 
Ilustración 21. Centros Médicos cercanos al Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
CENTROS MEDICOS 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 
A Hospital Voz Andes 
B Centro Medico Humana 
C Hospital Metropolitano 
D Clínica Internacional 
P Proyecto Célica 
Tabla 24. Centros Médicos  cercanos al Proyecto. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
B 
A 
C 
PD 
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3.11 CONCLUSIONES 
EVALUACION POR LOCALIZACION 
VARIABLE OBSERVACION VIABILIDAD 
Urbanización 
Sector consolidado, cuenta 
con todos los servicios básicos 
 
Vialidad 
Ubicado en calle secundaria, 
entre dos avenidas principales 
 
Transporte 
A una cuadra de parada 
Trolebús, y buses urbanos. 
 
Comercio 
A 5 min de los principales 
centros comerciales: Mall El 
Jardín, CCI, Plaza de las 
Américas, Quicentro. 
 
Entretenimientos 
A 5 min de los principales 
centros de entretenimiento: 
cines, estadio olímpico, casa 
de la música. 
 
Parques 
A 5 min de los principales 
parques: La Carolina, De la 
Mujer. 
 
Iglesias 
A 5 min de iglesias: católicas, 
evangélicas. 
 
Centros Educativos 
A 5 min de centros 
educativos: escuelas, colegios, 
universidad. 
 
Centros de Salud 
A 5 min de los principales 
centros de salud: Hospital 
Metropolitano, Clínica 
Internacional, etc. 
 
Ruido 
Al encontrarse en una calle 
secundaria, se aleja del ruido. 
 
Smog 
Al encontrarse en una calle 
secundaria, se aleja del smog. 
 
Tabla 25. Evaluación por Localización. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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El Edificio Célica es viable por su estratégica ubicación. Es un lugar privilegiado, dotado 
de todo tipo de servicios a tan solo pocos minutos de donde se encuentra implantado. 
Brindándole una gran ventaja sobre cualquier otro proyecto en la cuidad.  
  
 
 
4 ANALISIS DE MERCADO 
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4.1 OBJETIVOS 
Los objetivos son: 
 
Ilustración 22. Objetivos Análisis de Mercado 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
4.2 METODOLOGIA  
 
Ilustración 23. Metodología Análisis de Mercado 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
A continuación se realiza la siguiente investigación de mercado, la cual contiene: 
 Análisis de Demanda. 
 Estudio de la Oferta. 
 Perfil del Cliente. 
 
Objetivos 
•Estudiar a la competencia. 
•Definir el perfil del cliente. 
Información 
Secundaria 
•Estudios de 
fuentes 
como 
Gridcom y 
Gamboa 
Evaluación de 
Mercado 
•Recorrer los 
diferentes 
proyectos 
existentes en 
la ciudad 
Establecer perfil 
del cliente 
•Con los datos 
recopilados, 
establecer el 
perfil del 
cliente para 
el Proyecto 
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4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 
Para emprender en un negocio inmobiliario es necesario realizar un estudio de 
mercado, para identificar las necesidades y requerimientos de los clientes, para de esta 
forma ofrecer un producto satisfactorio en forma y precio. 
Por este motivo se realiza el estudio de mercado, tomando como ayuda los estudios 
realizados por Gridcon y Gamboa, quienes son empresas existentes y con amplia 
experiencia en el sector inmobiliario. 
Para empezar, se analiza la Demanda Inmobiliaria Total, que se refiere al total de 
hogares establecidos. 
Luego se analiza la Demanda Potencial, que es el conjunto de hogares que manifiesta 
interés en adquirir una vivienda. 
Posteriormente, la Demanda Potencial Calificada, quienes son  el conjunto de hogares 
que manifiesta interés en adquirir una vivienda, y que tienen la capacidad económica 
para la compra de un bien. 
Y finalmente, la Demanda Potencial Calificada Total, quienes son los grupos de 
hogares que manifiestan interés de adquirir una vivienda en un plazo máximo de tres 
años y que tienen capacidad económica y legal para hacerlo. 
Este es nuestro grupo al que debemos enfocarnos, por lo que a continuación se 
describe algunos de las principales variables analizadas en el estudio  de Gridcon y 
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que luego nos ayudaran a definir el perfil del cliente y el producto enfocado según su 
estrato. 
4.3.1 DEMANDA 
 
Gráfico 30. Demanda Total y Potencial 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
.  
 
Gráfico 31. Demanda Potencial por Nivel Socioeconómico 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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Gráfico 32. Composición de la Demanda Potencial por Modalidad de Compra 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 33. Demanda Potencial por Pago al Contado 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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Gráfico 34. Demanda Potencial por Pago a Crédito 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.2 INTERES DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
 
 
Gráfico 35. Interés en adquirir vivienda. 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
. 
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4.3.3 MODALIDAD CONTRATO ACTUAL 
 
Gráfico 36. Modalidad de Contrato Actual 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.4 USO DE LA VIVIENDA 
 
Gráfico 37. Uso de la  vivienda. 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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Gráfico 38. Uso de la  vivienda, según Nivel Socioeconómico 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.5 PREFERENCIA DE VIVIENDA 
 
Gráfico 39. Tipo de Vivienda preferida, según Nivel Socioeconómico 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.6 SECTOR PREFERENCIAL 
 
Gráfico 40. Sector Preferencial 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.7 SECTOR PREFERENCIAL SEGÚN NIVEL SOCIO ECONOMICO 
 
Gráfico 41. Sector Preferencial, según Nivel Socioeconómico Alto 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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Gráfico 42. Sector Preferencial, según Nivel Socioeconómico Medio Alto 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 43. Sector Preferencial, según Nivel Socioeconómico Medio Típico 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.8 TAMANO DE LA VIVIENDA 
 
Gráfico 44. Tamaño de la Construcción. 
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.9 DORMITORIOS REQUERIDOS 
 
Gráfico 45. Número Promedio de Dormitorios Requeridos.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 100 
 
4.3.10 BANOS REQUERIDOS 
 
Gráfico 46. Número Promedio de Baños Requeridos.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.11 ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS 
 
Gráfico 47. Número Promedio de Estacionamientos Requeridos.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.12 PREFERENCIA COCINA 
 
Gráfico 48. Tipo de Cocina Predilecta.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.13 PREFERENCIA CUARTO DE SERVICIO 
 
Gráfico 49. Tendencia Empleada Doméstica.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.14 PREFERENCIA AREA DE LAVADO 
 
Gráfico 50. Área de Lavado Preferida en Casa.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 51. Área de Lavado Preferida en Departamento.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.15 ATRIBUTOS DE LA VIVIENDA 
 
Gráfico 52. Principales Características de la Vivienda.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 53. Otras Características de la Vivienda.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.16 ESTADO DE VIVIENDA A ADQUIRIRSE 
 
Gráfico 54. Estado de la Vivienda a Adquirirse.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 55. Estado de Adquisición de la Vivienda.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.17 PRECIOS VIVIENDAS 
 
Gráfico 56. Precio Promedio de la Nueva Vivienda.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
4.3.18 FORMA DE PAGO 
 
Gráfico 57. Forma de Pago de la Nueva Vivienda.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.3.19 FINANCIAMIENTO 
 
Gráfico 58. Entidad para el Crédito.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 59. Plazo para cubrir el Crédito.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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Gráfico 60. Valor Promedio de la Cuota de Entrada.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
 
 
Gráfico 61. Valor Promedio de la Cuota de Mensual.  
Fuente: Gridcon. Septiembre 2012. 
Elaborado por: Gridcon. 
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4.4 ESTUDIO DE LA OFERTA 
A continuación se analizará la oferta existente cercana al Edificio Célica.  
Una vez reconocidos todos los proyectos cercanos, se procederá a levantar toda la 
información existente y necesaria como ubicación, promotor, número de viviendas, área 
promedio, precio de venta, entre otras. Para lo cual se utilizará un modelo de ficha, 
mostrado más adelante. 
De la información levantada se procederá a realizar una evaluación de cada uno de los 
puntos más relevantes para el proyecto, con el siguiente estándar de calificación: 
ESTANDAR DE EVALUACION 
CALIFICACION VALOR 
MUY BUENO 5 
BUENO 4 
REGULAR 3 
MALO 2 
MUY MALO 1 
Tabla 26. Estándar de Evaluación. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
4.4.1 COMPETENCIA 
Cercanos al Edificio “Célica”, se ha identificado los siguientes proyectos que 
representan competencia directa:  
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Ilustración 24. Ubicación  de la Competencia del Proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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COMPETENCIA 
ITEM NOMBRE DEL PROYECTO FOTOGRAFIA 
A 
CONJUNTO HABITACIONAL DORAL 
TORRE 1 Y 2 
 
B PLAZA 10 
 
C LUBE DEPARTAMENTOS 
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D TORRES NORMANDIA II 
 
E EDIFICIO GAVÁ 
 
F KOREA PARK 
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G TORRE BOULAN 
 
H EDIFICIO VERONA 
 
I EDIFICIO ARTIS 
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J EDIFICIO NAPOLES 
 
K TORRE BORGEOIS 
 
L EDIFICIO CELICA 
 
Tabla 27. Competencia del Sector. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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4.4.2 FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  
Modelo de Ficha para levantamiento de información. 
FICHA ANALISIS DE DATOS 
DATOS DEL PROYECTO UBICACION 
Nombre   Barrio   
Tipología   Parroquia   
Dirección   Cantón   
Promotor o Constructora   Cuidad   
Fecha   Provincia   
Contacto   Terreno Plano   
Teléfono Contacto   Terreno Inclinado   
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA 
Número de Unidades   
  
Unidades Disponibles   
Fecha de Inicio   
Absorción (unidad / mes)   
Área Promedio Unidad   
Número de Pisos   
Numero de Subsuelos   
Estado del Proyecto   
RECREACION Y ADICIONALES 
Gimnasio   
Piscina   
Canchas   
Sala Comunal   
Áreas Verdes   
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura   
Mampostería   
PROMOCION ACABADOS 
Casa o Depto. modelo   Pisos Área Social   
Rotulo en proyecto   Pisos Dormitorios   
Valla Publicidad   Pisos Cocina   
Revistas   Pisos Baños   
Volantes   Ventanería   
Sala de Ventas   Puertas   
TV   Muebles    
Página Web   Paredes Área Social   
FORMA DE PAGO Paredes Dormitorios   
Reserva   Paredes Cocina   
Entrada   Paredes Baños   
Final   Cielo Raso   
PRECIOS 
NUM DORMITORIOS BAÑOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2 
                
                
                
                
UNIDAD PROMEDIO       
Tabla 28. Ficha de Análisis de Datos 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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4.4.3 RESUMEN DE OFERTA EXISTENTE 
Tabla 29. Resumen de Oferta Existente 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
DEPARTAMENTOS EN OFERTA 
ITEM NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIDADES NUM PISOS ABSORCION AREA PROM PRECIO VENTA PRECIO / M2 
TOTALES DISPONIBLES # UNID / MES M2 $ $ / M2 
A 
CONJUNTO HABITACIONAL 
DORAL TORRE 1 Y 2 
160 20 10 0.46 62 $83,170.00 $1,341.45 
B PLAZA 10 63 50 10 0.88 65 $90,900.00 $1,398.46 
C LUBE DEPARTAMENTOS 23 10 8 3.02 80 $92,950.00 $1,161.88 
D TORRES NORMANDIA II 63 5 11 0.33 75 $93,000.00 $1,240.00 
E EDIFICIO GAVÁ 33 2 10 2.3 76 $95,000.00 $1,250.00 
F KOREA PARK 70 20 10 5.07 82 $94,000.00 $1,146.34 
G TORRE BOULAN 15 3 8 0.26 83 $129,000.00 $1,554.22 
H EDIFICIO VERONA 11 3 5 0.79 89 $107,000.00 $1,202.25 
I EDIFICIO ARTIS 45 43 11 0.2 87 $115,000.00 $1,321.84 
J EDIFICIO NAPOLES 24 16 6 1 88 $115,000.00 $1,306.82 
K TORRE BORGEOIS 22 6 6 2 103 $151,800.00 $1,473.79 
L EDIFICIO CELICA 13 7 6 0.72 67 $93,800.00 $1,400.00 
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4.4.4 LOCALIZACION 
La evaluación por localización ha sido tomando en cuenta como factores positivos la  
cercanía a servicios, alejamiento de avenidas principales y transitadas, por factores 
ambientales, entorno agradable y accesibilidad.  
LOCALIZACION 
ITEM PROYECTO LOCALIZACION EVALUACION 
A CONJUNTO HABITACIONAL DORAL  AV. 10 DE AGOSTO Y RUMIPAMBA 2  
B PLAZA 10 AV. 10 DE AGOSTO Y JUAN P. SAENZ 2  
C LUBE DEPARTAMENTOS ANTONIO ULLOA Y REPUBLICA 4  
D TORRES NORMANDIA II NUNEZ DE VELA E IGNACIO SANTA MARIA 4  
E EDIFICIO GAVÁ AV. ATAHUALPA Y NUÑEZ DE VELA 2  
F KOREA PARK CALLE COREA E IÑAQUITO 3  
G TORRE BOULAN INGLATERRA Y AV. REPUBLICA 5  
H EDIFICIO VERONA ULLOA Y ABELARDO MONCAYO 4  
I EDIFICIO ARTIS AV. REPUBLICA Y ULLOA 4  
J EDIFICIO NAPOLES TERESA DE CEPEDA Y ULLOA 5  
K TORRE BORGEOIS BORGEOIS Y AV. REPUBLICA 5  
L EDIFICIO CELICA RUMIPAMBA Y AV. ATAHUALPA 4  
Tabla 30. Evaluación por Localización 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 62. Evaluación por Localización.  
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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4.4.5 PROMOTOR 
Los parámetros de evaluación por promotor, es considerando como positivo la 
experiencia del mismo, y la popularidad entre la demanda existente. 
PROMOTOR 
ITEM PROYECTO PROMOTOR EVALUACION 
A CONJUNTO HABITACIONAL DORAL  CONSTRUCTORA DORALCO S.A. 2  
B PLAZA 10 URBICASA 4  
C LUBE DEPARTAMENTOS SRA. VERONICA GUERRON 1  
D TORRES NORMANDIA II CORBAL 3  
E EDIFICIO GAVÁ ARQ. ANA HIDROBO 2  
F KOREA PARK JASHBRAK CONSTRUCTORA 3  
G TORRE BOULAN CM CONSTRUCTORES 3  
H EDIFICIO VERONA SRA. KARINA PADILLA 1  
I EDIFICIO ARTIS HELLER GROUP 2  
J EDIFICIO NAPOLES SRA. SOLEDAD VALLEJO 1  
K TORRE BORGEOIS MUTUALISTA PICHINCHA 5  
L EDIFICIO CELICA TECNIURBAN 2  
Tabla 31. Evaluación por Promotor 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 63. Evaluación por Promotor  
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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4.4.6 UNIDADES DE VIVIENDA 
Debido a que el segmento al que está enfocado el proyecto es “medio alto”, se 
considera como factor positivo la exclusividad. 
NUMERO DE VIVIENDAS 
ITEM PROYECTO NUM VIVIENDAS EVALUACION 
A CONJUNTO HABITACIONAL DORAL  160 1  
B PLAZA 10 63 3  
C LUBE DEPARTAMENTOS 23 4  
D TORRES NORMANDIA II 63 3  
E EDIFICIO GAVÁ 33 4  
F KOREA PARK 70 2  
G TORRE BOULAN 15 5  
H EDIFICIO VERONA 11 5  
I EDIFICIO ARTIS 45 3  
J EDIFICIO NAPOLES 24 4  
K TORRE BORGEOIS 22 4  
L EDIFICIO CELICA 13 5  
Tabla 32. Evaluación por Número de Viviendas.   
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 64. Evaluación por Número de Viviendas 
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
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4.4.7 AREA REPRESENTATIVA 
Se analiza el área representativa de cada uno de los proyectos y se ha considerado 
como positiva, la que tenga mayor disponibilidad de espacio. 
AREAS REPRESENTATIVAS 
ITEM PROYECTO AREA (m2) EVALUACION 
A CONJUNTO HABITACIONAL DORAL  62 1  
B PLAZA 10 65 2  
C LUBE DEPARTAMENTOS 80 4  
D TORRES NORMANDIA II 75 3  
E EDIFICIO GAVÁ 76 3  
F KOREA PARK 82 4  
G TORRE BOULAN 83 4  
H EDIFICIO VERONA 89 4  
I EDIFICIO ARTIS 87 4  
J EDIFICIO NAPOLES 88 4  
K TORRE BORGEOIS 103 5  
L EDIFICIO CELICA 67 2  
Tabla 33. Evaluación por Área Representativa.   
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 65. Evaluación por Área Representativa 
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
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4.4.8 PRECIOS DE UNIDAD PROMEDIO 
La evaluación de la competencia según precios, se considera como de mayor puntaje, 
los valores más accesibles al cliente y más competentes. 
PRECIO UNIDAD PROMEDIO 
ITEM PROYECTO PRECIO EVALUACION 
A CONJUNTO HABITACIONAL DORAL $83,170 5  
B PLAZA 10 $90,900 5  
C LUBE DEPARTAMENTOS $92,950 5  
D TORRES NORMANDIA II $93,000 5  
E EDIFICIO GAVÁ $95,000 4  
F KOREA PARK $94,000 5  
G TORRE BOULAN $129,000 2  
H EDIFICIO VERONA $107,000 3  
I EDIFICIO ARTIS $115,000 3  
J EDIFICIO NAPOLES $115,000 3  
K TORRE BORGEOIS $151,800 1  
L EDIFICIO CELICA $93,800 5  
Tabla 34. Evaluación por Precio de Unidad Promedio.   
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 66. Evaluación por Precio de Unidad Promedio 
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
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4.4.9 PRECIO POR M2 
Para esta evaluación se considera con mayor puntaje el proyecto con menor precio por 
m2 de venta. 
PRECIO POR M2 
ITEM PROYECTO PRECIO/M2 EVALUACION 
A CONJUNTO HABITACIONAL DORAL  $1,341 3  
B PLAZA 10 $1,398 3  
C LUBE DEPARTAMENTOS $1,162 5  
D TORRES NORMANDIA II $1,240 5  
E EDIFICIO GAVÁ $1,250 5  
F KOREA PARK $1,146 5  
G TORRE BOULAN $1,554 1  
H EDIFICIO VERONA $1,202 5  
I EDIFICIO ARTIS $1,322 4  
J EDIFICIO NAPOLES $1,307 4  
K TORRE BORGEOIS $1,474 2  
L EDIFICIO CELICA $1,400 3  
Tabla 35. Evaluación por Precio Metro Cuadrado.   
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 67. Evaluación por Precio Metro Cuadrado 
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013.
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4.4.10 CALIFICACION PONDERADA DE LA COMPETENCIA 
EVALUACION PONDERADA DE VARIABLES 
ITEM PONDERADO 25% 15% 20% 20% 10% 10% 100% 
  PROYECTO LOCALIZACION PROMOTOR 
NUM 
UNIDADES 
AREA 
REPRESENTATIVA 
PRECIO 
UNIDAD 
PRECIO / 
M2 
EVALUACION 
PONDERADA 
A 
CONJUNTO HABITACIONAL 
DORAL  
2  2  1  1  5  3  2  
B PLAZA 10 2  4  3  2  5  3  3  
C LUBE DEPARTAMENTOS 4  1  4  4  5  5  4  
D TORRES NORMANDIA II 4  3  3  3  5  5  4  
E EDIFICIO GAVÁ 2  2  4  3  4  5  3  
F KOREA PARK 3  3  2  4  5  5  3  
G TORRE BOULAN 5  3  5  4  2  1  4  
H EDIFICIO VERONA 4  1  5  4  3  5  4  
I EDIFICIO ARTIS 4  2  3  4  3  4  3  
J EDIFICIO NAPOLES 5  1  4  4  3  4  4  
K TORRE BORGEOIS 5  5  4  5  1  2  4  
L EDIFICIO CELICA 4  2  5  2  5  3  4  
Tabla 36. Evaluación Ponderada de Variables.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Tomando en cuenta varios de los factores que se tomaron para la evaluación de la 
competencia, no se puede hacer un simple promedio aritmético de la calificación de las 
variables, ya que por el segmento al que se encuentre enfocado el producto, que el 
nivel socioeconómico “medio alto”, cada una de ellas tiene un grado de mayor o menor 
importancia, según las necesidades del cliente. 
Así se determina que para el nivel socioeconómico medio alto, la variable de mayor 
categoría es la localización, seguida por la exclusividad con menor número de unidades 
de vivienda en el proyecto, y el área representativa de cada departamento. Sin dar 
mayor importancia al precio del inmueble, siempre y cuando se satisfagan sus otras 
necesidades. 
 
Gráfico 68. Evaluación por Ponderada de Variables 
Fuente: Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
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El cuadro analizado, nos muestra que el Edificio Célica, con todas sus características 
con las que se desarrolla, es competitivo según la evaluación ponderada realizada con 
la oferta existente en el sector. 
4.5 CONCLUSIONES 
Según el análisis realizado se establece: 
 El segmento al que se encuentra enfocado nuestro producto es un nivel 
socioeconómico “medio alto”. Con ingresos familiares cercanos los $3000 a 
$5000 mensuales. 
 Enfocado a profesionales o empresarios, que vivan solos o familias pequeñas, 
con uno o dos hijos.  
 Del análisis de la competencia se determina que el producto con mejor acogida 
son los departamentos de 2 dormitorios, con un área promedio de 70 m2, 
seguidos por unos pocos de 3 y también suites. 
 Los precios de los inmuebles determinados en el estudio oscilan entre los 
$90.000 y $110.000. 
 El precio por metro cuadrado que el cliente está dispuesto a pagar en el sector, 
se encuentre entre rango de $1.250 hasta $1.500. Por lo que se toma el valor de 
$1.400 para desarrollar la estrategia de precios del proyecto. 
 El Edificio Célica, con todas sus características con las que se desarrolla es 
competitivo según la evaluación ponderada con la demás oferta existente en el 
sector. 
  
 
 
5 CONCEPCION ARQUITECTONICA 
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5.1 OBJETIVOS 
 
Ilustración 25. Objetivos de la Concepción Arquitectónica 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
. 
 
5.2 METODOLOGIA 
 
Ilustración 26. Metodología de la Concepción Arquitectónica 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Objetivos 
•Realizar un proyecto arquitectónico que 
cumpla con los requerimientos de mercado. 
•Establecer que los coeficientes de uso de 
suelo cumplan con la regulación 
metropolitana. 
Establecer las áreas útiles y bruta del 
proyecto. 
Cumplir con la normativa municipal vigente 
(IRM) 
Realizar un proyecto arquitectónico que 
satisfaga las necesidades del cliente. 
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5.3 DESCRIPCION ARQUITECTONICA 
EL Proyecto “Célica” es desarrollado por Tecniurban. Cía. Ltda. Y el componente 
arquitectónico es diseñado por el Arq. Sebastián Valdivieso. Es un edificio de 6 pisos 
destinado a vivienda, consta de 13 departamentos y debido a su estratégica ubicación 
comercial y residencial, se ha pensado también en 2 locales comerciales ubicados en 
la planta baja.  
El edificio se desarrolla dentro de un terreno de 360 m2, con una topografía 
ligeramente inclinada hacia el lado este. 
El diseño arquitectónico responde a las necesidades de los clientes, destacando la 
optimización de los espacios, y la funcionalidad de los ambientes. Siempre respetando 
el entorno y buscando un proyecto que contribuya al ornato de la ciudad.  
Ya que se considera a un edificio como una mini cuidad, el promotor ha decidido 
buscar un nombre que se acople al proyecto, uno propio y original que le dé un 
significado a lo que se quiere lograr. Es por esto que se escoge “Célica”, que es el 
nombre de una ciudad en la provincia de Loja, y a su vez tiene un doble significado, ya 
que en latín significa. “La que vino del cielo”, brindando así el sentido que se quiere dar 
al proyecto, una mini cuidad que viene del cielo. Y como dice su eslogan “Un lugar para 
vivir bien”. 
Los colores empleados quieren dar una idea de calidez, de abrigo, de hogar, es por 
esto que el proyecto emplea tonos tierra, como es el naranja o ladrillo. Para lograr este 
propósito se ha propuesto en los exteriores del edificio el uso de fachaletas, en 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 128 
 
combinación con paredes pintadas de blanco, ventanas de aluminio y vidrio 
transparente. 
 
Ilustración 27. Fachada Frontal Edificio. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
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5.4 REGULACION METROPOLITANA 
El diseño arquitectónico debe basarse en la ordenanza del Distrito Metropolitano de 
Quito, para esto es necesario conocer el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
(ver anexo), cuyos datos para realizar el proyecto son los siguientes: 
DATOS IRM 
IDENTIFICACION DEL PREDIO 
NOMBRE PROPIETARIO TECNIURBAN CIA. LTDA 
NUMERO DE PREDIO 40104 
CLAVE CATASTRAL 10904 03 018 000 000 000 
DATOS DEL TERRENO 
AREA DE TERRENO 360 m2 
FRENTE 19.99 m 
REGULACIONES 
ZONA   
Zonificación B4 (B406-60) 
Lote Mínimo 400 m2 
Frente mínimo 12 m 
COS TOTAL 360% 
COS PB 60% 
PISOS   
Altura 24 m 
Número de Pisos 6 pisos 
RETIROS   
Frontal 5 m 
Lateral 3 m 
Posterior 3 m 
Entre Bloques 6 m 
Tabla 37. Datos IRM.   
Fuente: IRM Municipio de Quito. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
En base a estos datos, se ha realizado el diseño arquitectónico. Según la regulación 
metropolitana nos permite adosarnos al lote vecino en el lado este del proyecto. Y 
debido a las limitaciones por los retiros, no se ha podido ocupar al máximo los usos de 
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suelo dados por el Municipio. Dando como resultado la siguiente utilización para el 
edificio. 
COMPARACION DATOS IRM Y DEL PROYECTO 
REGULACIONES  IRM EDIFICIO CELICA CUMPLE 
ZONA         
Lote Mínimo 400 m2 360 m2 SI 
Frente mínimo 12 m 12 m SI 
COS TOTAL 360% 290.92% SI 
COS PB 60% 46,58% SI 
PISOS         
Altura 24 m 24 m SI 
Número de Pisos 6 pisos 6 pisos SI 
RETIROS         
Frontal 5 m 5 m SI 
Lateral 3 m 3 m SI 
Posterior 3 m 3 m SI 
Entre Bloques 6 m 6 m SI 
Tabla 38. Comparación Datos IRM y Proyecto.   
Fuente: IRM  y Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 69. Comparación Datos IRM y Proyecto.   
Fuente: IRM  y Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
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5.5 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
El edificio Célica consta de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con un total de 13 
inmuebles y 2 locales comerciales, 2 subsuelos con estacionamientos y bodegas.  El 
proyecto cuenta con 1 ascensor, escaleras de emergencia, agua caliente y gas 
centralizado, generador eléctrico, salón comunal y terraza ajardinada con BBQ.  
RESUMEN DE UNIDADES 
UNIDADES NUMERO 
UNIDADES DE VIVIENDA 13 
COMERCIOS 2 
ESTACIONAMENTOS PRIVADOS EN SUBSUELO 15 
ESTACIONAMENTOS DE VISITA EN SUBSUELO 1 
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS EN PLANTA BAJA 2 
BODEGAS DE VIVIENDAS 20 
Tabla 39. Resumen de Unidades.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
DISTRIBUCION DE UNIDADES 
NIVEL PISO USOS COMERCIOS 
1 
DORMITORIO 
2 
DORMITORIO 
3 
DORMITORIO 
TOTAL 
Nv. +1,20 
PLANTA 
BAJA  
LOCALES 2 
   
2 
Nv. +4,15 2 PISO DEPART.   1 2   3 
Nv. +7,10 3 PISO DEPART.   1 2   3 
Nv. +10,05 4 PISO DEPART.   1 2   3 
Nv. +13,00 5 PISO DEPART.     1 1 2 
Nv. +15,65 6 PISO DEPART.     1 1 2 
    
TOTAL LOCALES COMERCIALES 2 
    
TOTAL DEPARTAMENTOS 13 
Tabla 40. Distribución de Unidades.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Gráfico 70. Mix de Productos.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
 
 
Ilustración 28. Distribución Arquitectónica Planta Tipo (Pisos 2 al 4). 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
23% 
62% 
15% 
MIX DE PRODUCTOS 
Suite  (3)
2 Dormitorios (8)
3 Dormitorios (2)
13 DEPARTAMENTOS 
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Ilustración 29. Distribución Arquitectónica Planta 5ta y 6ta. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
 
5.6 AREAS DEL PROYECTO 
Según la regulación metropolitana, las áreas del proyecto deben estar en: 
AREAS SEGÚN IRM 
Área del Terreno 360 m2 
COS PB 60% 216 m2 
COS TOTAL 360% 1296 m2 
Tabla 41. Áreas según IRM.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Tabla 42. Cuadro de Áreas   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
CUADRO DE ÁREAS 
ZONIFICACIÓN: B4 (B406-60) ÁREA DEL TERRENO (m2): 360 COS PB: 46.58% COS TOTAL: 290.92% 
NIVEL PISO USOS CANT. 
ÁREAS CUBIERTAS (m2) ÁREAS ABIERTAS (m2) 
BRUTA NO COMPUTABLE A. UTIL U. EXCLUSIVO COMUNAL 
PARQUE. BODEGAS CIRCULACION BALCON/OTROS U. EXC. COMUNAL 
Nv. -4,40 SUB SUELO 2 
PARQ. 9 
360.00 117.60 
36.55 
186.58 6.27 13.00 0.00 0.00 0.00 
BODEGAS 13 
Nv. -1,60 SUB SUELO 1 
PARQ. 7 
360.00 94.51 
30.08 
224.90 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 
BODEGAS 7 
Nv. +1,20 
PLANTA BAJA 
(Primer piso) 
COMERCIOS. 2 
218.12 0.00 0.00 50.45 0.00 138.85 28.82 
0.00 0.00 
SALA C. 1 0.00 0.00 
GUARDIANIA 1 0.00 0.00 
PARQ. 2 23.52 0.00 
Nv. +4,15 2 PISO DEPART. 3 197.00 0.00 0.00 24.35 0.00 172.65 0.00 0.00 0.00 
Nv. +7,10 3 PISO DEPART. 3 197.00 0.00 0.00 24.35 0.00 172.65 0.00 0.00 0.00 
Nv. +10,05 4 PISO DEPART. 3 197.00 0.00 0.00 24.35 0.00 172.65 0.00 0.00 0.00 
Nv. +13,00 5 PISO DEPART. 2 197.00 0.00 0.00 24.77 0.00 172.23 0.00 0.00 0.00 
Nv. +15,65 6 PISO DEPART. 2 197.00 0.00 0.00 24.77 0.00 172.23 0.00 0.00 0.00 
Nv. +18,90 TERRAZA 
C MAQUINAS 1 
29.34 0.00 0.00 25.11 0.00 0.00 4.23 0.00 167.38 
TERRAZA 1 
  
TOTAL 1952.46 212.11 66.63 609.63 16.78 
1014.26 33.05 
23.52 167.38 1047.31 
TOTAL ÁREA NO COMPUTABLE 905.15 TOTAL AREA UTIL   
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En base a la normativa del uso del suelo, y los retiros que pide la regulación 
metropolitana, las áreas resultantes del edificio en COS PB y COS TOTAL son: 
AREAS DEL PROYECTO VS IRM 
DESCRIPCION AREA (m2) % CELICA IRM CUMPLE 
COS PB 167.67 46.58% 60.00% SI 
COS TOTAL 1047.31 290.92% 360.00% SI 
Área del Terreno 360 m2 SI 
Tabla 43. Áreas del Proyecto vs IRM.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Las áreas del proyecto son las siguientes 
AREAS EDIFICIO CELICA 
DESCRIPCION AREA (m2) % 
Área Útil 1047.31 53.64% 
Área no Computable 905.15 46.36% 
Área Bruta 1952.46 100.00% 
Tabla 44. Áreas Edificio Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 71. Áreas Edificio Célica 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
 
54% 
46% 
AREAS EDIFICIO CELICA 
Area Util
Area no
Computable
AREA TOTAL 
1952 m2 
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AREA UTIL 
DESCRIPCION AREA (m2) %  
Área Departamentos 862.41 82.35% 
Área Locales 138.85 13.26% 
Áreas Comunales 46.05 4.40% 
Área Útil Total 1047.31 100.00% 
Tabla 45. Área Útil.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 72. Área Útil  
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
 
AREA NO COMPUTABLE  
DESCRIPCION AREA (m2) %  
Parqueaderos 212.11 23.43% 
Bodegas 66.63 7.36% 
Circulación y Halles 626.41 69.21% 
Área No computable Total 905.15 100.00% 
Tabla 46. Área No Computable.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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13% 
5% 
AREA UTIL 
Area Departamentos
Area Locales
Areas Comunales
AREA UTIL 
1047.31 m2 
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Gráfico 73. Área No Computable  
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
5.7 DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES 
El edificio Célica dispone de 13 departamentos en total, con las siguientes 
características: 
CARACTERISTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 
Tipo Numero Ubicación Área Dormitorios Baños 
Sala / 
Comedor 
Cocina 
Área de 
Lavado 
Dpto. 1 3 
Pisos 2, 3 y 
4 
39 m2 1 1 1 1 1 
Dpto. 2 3 
Pisos 2, 3 y 
4 
68 m2 2 2 1 1 1 
Dpto. 3 3 
Pisos 2, 3 y 
4 
67 m2 2 2 1 1 1 
Dpto. 4 2 Pisos 5 y 6 99 m2 3 2 1 1 1 
Dpto. 5 2 Pisos 5 y 6 74 m2 2 2 1 1 1 
Tabla 47. Características de los Departamentos.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
24% 
7% 
69% 
AREA NO COMPUTABLE 
Parqueaderos
Bodegas
Circulacion y Halles
AREA NO COMPUTABLE 
905.15 m2 
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5.7.1 DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS 
En total existen 2 departamentos con 3 dormitorios, ubicados solamente en el 5 y 6 
piso, por su ubicación preferencial en la esquina sur occidental del proyecto, con vista 
hacia la calle Rumipamba. Con un área total de 99 m2.  
 
Ilustración 30. Distribución Departamento de 3 Dormitorios. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
 
5.7.2 DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS 
En total existen 8 departamentos con 2 dormitorios, ubicados en los pisos del 1 al 
sexto, en las plantas tipo (2, 3 y 4) existen 2 departamentos en cada planta, ubicados 
en la mayoría del área de la planta, al sur del proyecto, los dos con vista hacia la calle 
Rumipamba. Con un área de 67 y 68 m3 respectivamente.  
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Ilustración 31. Distribución Departamento de 2 Dormitorios. Tipo 1. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
 
 
Ilustración 32. Distribución Departamento de 2 Dormitorios. Tipo 2. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
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En los pisos 5 y 6 piso, existe un departamento de 2 dormitorios por planta, ubicados 
en el lado este del edificio, y también con vista a la calle Rumipamba. Con un área total 
de 74 m2.  
 
Ilustración 33. Distribución Departamento de 2 Dormitorios. Tipo 3. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
 
5.7.3 DEPARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO 
En total existen 3 departamentos con 1 dormitorio, ubicados solamente en las plantas 
tipo es decir en los pisos 2, 3 y 4, se encuentran en el lado posterior del edifico en la 
esquina noreste. Con un área total de 39 m2.  
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Ilustración 34. Distribución Suite. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Arq. Sebastián Valdivieso. 
 
5.7.4 ACABADOS 
Algunos de los acabados a instalarse en los diferentes ambientes del proyecto son: 
ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS 
Descripción Comunales 
Sala / 
Comedor 
Cocina 
Área de 
Lavado 
Hales Dormitorios Baños 
Paredes 
Estucadas y 
Pintadas 
Estucadas y 
Pintadas 
Estucadas y 
Pintadas. 
Sobre 
mesones, 
cerámica, 
media pared. 
Estucadas y 
Pintadas 
Estucadas y 
Pintadas 
Estucadas y 
Pintadas 
Estucadas y 
Pintadas. En 
área de 
duchas 
cerámica de 
piso a techo. 
Pisos Cerámica 
Laminado 
Flotante 
Cerámica Cerámica 
Laminado 
Flotante 
Laminado 
Flotante 
Cerámica 
Tumbados Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum 
Muebles --- --- 
Modulares de 
Melanímico 
Closets 
Modulares de 
Melanímico 
--- 
Closets 
Modulares de 
Melanímico 
Modulares de 
Melanímico 
Ventanería 
Aluminio y 
Vidrio 
Aluminio y 
Vidrio 
Aluminio y 
Vidrio 
Aluminio y 
Vidrio 
Aluminio y 
Vidrio 
Aluminio y 
Vidrio 
Aluminio y 
Vidrio 
Tabla 48. Acabados  de los Departamentos.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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5.8 CONCLUSIONES 
 El proyecto si cumple con la regulación metropolitana de Quito. 
 Dadas las limitantes de la regulación metropolitana, no se puede utilizar todo el  
porcentaje de COS Total permitido. 
 El proyecto arquitectónico cumple con las necesidades del cliente, definidas en 
el capítulo correspondiente del presente trabajo. 
 Los acabados son de primera y de lujo, cumpliendo así con las expectativas del 
estrato medio alto, al que se dirige el proyecto. 
 Las áreas del proyecto son: 
AREAS EDIFICIO CELICA  
DESCRIPCION AREA (m2) %  
Área Útil  1047.31 53.64% 
Área no Computable 905.15 46.36% 
Área Bruta 1952.46 100.00% 
Tabla 49. Resumen Áreas del Proyecto.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Mayo 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
  
 
 
6 ANALISIS DE COSTOS 
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6.1 OBJETIVOS 
 
Ilustración 35. Objetivos del Análisis de Costos 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
6.2 METODOLOGIA 
 
Ilustración 36. Metodología del Análisis de Costos 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Objetivos 
•Establecer los costos totales del proyecto. 
 
•Conocer la incidencia de los costos por m2 de 
área útil y bruta del proyecto. 
Cuantificar los 
volumenes de 
obra del 
proyecto 
Obtener los 
precios 
unitarios de 
cada uno de 
los rubros. 
Establecer el 
presupuesto de 
costos directos 
de la obra 
Determinar el 
costo total del 
proyecto. 
Costos directos 
+ indirectos + 
terreno 
Establecer los 
costos por m2 
de área bruta y 
área útil . 
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6.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Los costos a continuación son a fecha junio del 2013, y fueron actualizados del 
presupuesto inicial realizado en diciembre del 2012, tiempo en el cual  se dio inicio a al 
proyecto. 
 
Tabla 50. Costos Totales Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
.  
 
Gráfico 74. Costos Totales Célica. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
.  
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 TERRENO $200,000.00 17%
2 COSTOS DIRECTOS $825,440.00 68%
3 COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 15%
$1,207,050.00 100.00%TOTAL
COSTOS TOTALES CELICA
17% 
68% 
15% 
COSTO TOTAL CELICA 
TERRENO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL 
$ 1,207,050 
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6.4 COSTO POR M2 DEL PROYECTO 
A continuación se presentan los costos directos por m2, correspondientes al proceso 
constructivo. 
Tabla 51. Costos Directos por m2.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 75. Costos Directos por m2. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
 
A continuación se presentan los costos totales del proyecto por m2, incluido terreno, 
costos directos e indirectos. 
 
ITEM DESCRIPCION AREA (m2) COSTO / m2
1 AREA UTIL 1,047.31                          789.00$                             
2 AREA BRUTA 1,952.46                          423.00$                             
COSTOS DIRECTOS POR M2
 $789,000  
 $423,000  
AREA UTIL AREA BRUTA
Costos Directos por m2 
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Tabla 52. Costos Totales por m2.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 76. Costos Totales por m2. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
6.5 COSTO TOTAL DEL TERRENO 
Para estimar el costo del terreno se realizará el análisis con el método residual. 
6.5.1 METODO RESIDUAL 
Para el cálculo del costo del terreno por el método residual, se realiza una evaluación 
de los precios de venta por m2 de la competencia existente, y luego analizando la 
incidencia del mismo según los factores alfa, que están dados según condiciones de 
mercado y la experiencia en proyectos similares. Por lo que se obtiene lo siguiente: 
ITEM DESCRIPCION AREA (m2) COSTO / m2
1 AREA UTIL 1,047.31                            1,153.00$                    
2 AREA BRUTA 1,952.46                            619.00$                        
COSTOS TOTALES POR M2
 $1153,000  
 $619,000  
AREA UTIL AREA BRUTA
Costos Totales por m2 
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ANALISIS PRECIO POR M2 DE LA COMPETENCIA 
ITEM PROYECTO PRECIO/M2 ABSORCION % VENTA PRECIO PONDERADO 
A CONJUNTO DORAL  $1,341 0.46 3% $36.23 
B PLAZA 10 $1,398 0.88 5% $72.26 
C LUBE DEPARTAMENTOS $1,162 3.02 18% $206.04 
D TORRES NORMANDIA II $1,240 0.33 2% $24.03 
E EDIFICIO GAVÁ $1,250 2.3 14% $168.82 
F KOREA PARK $1,146 5.07 30% $341.28 
G TORRE BOULAN $1,554 0.26 2% $23.73 
H EDIFICIO VERONA $1,202 0.79 5% $55.77 
I EDIFICIO ARTIS $1,322 0.2 1% $15.52 
J EDIFICIO NAPOLES $1,307 1 6% $76.74 
K TORRE BORGEOIS $1,474 2 12% $173.08 
L EDIFICIO CELICA $1,400 0.72 4% $59.19 
PROMEDIO $1,316 PROMEDIO PONDERADO $1,252.69 
Tabla 53. Análisis del Precio por m2 de la Competencia.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
METODO RESIDUAL 
ITEM DESCRIPCION VALORES 
1 TERRENO (m2) 360 
2 COS PB (%) 60% 
3 COS TOTAL (%) 360% 
4 PISOS (U) 6 
5 PRECIO DE VENTAS DE DEPARTAMENTOS (M2) $1,252.69 
6 AREA TOTAL VENDIDA (M2) 1296 
7 INGRESOS $1,623,489.85 
8 ALFA % PESO DEL TERRENO 1  15% 
9 ALFA % PESO DEL TERRENO 2  10% 
10 ALFA % PESO DEL TERRENO PONDERADO 12.5% 
11 PESO DEL TERRENO $202,936.23 
12 PESO DEL TERRENO/M2 $563.71 
Tabla 54. Método Residual.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Del cálculo por el método residual se obtiene que el costo por metro cuadrado de la 
zona es de $563.71.  
 
6.5.2 COSTO REAL PAGADO 
El precio real pactado en la negociación del terreno es de $555.55 por metro cuadrado, 
resultando un costo total con el que adquirió el bien de $200.000,00, coincidiendo 
prácticamente con el cálculo  obtenido con el método residual. 
COSTO REAL DEL TERRENO 
ITEM DESCRIPCION AREA (m2) PRECIO /M2 TOTAL 
1 Terreno 360 $555.55 $200,000.00 
Tabla 55. Costo Real del Terreno.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Enero 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
6.6 COSTOS DIRECTOS 
Se determinó el costo directo del proyecto, realizando precios unitarios de cada uno de 
los rubros, así como el cubicaje de las cantidades. Se  estableció un costo directo, 
correspondiente a la fase de construcción de $825,440,00, que represente el 68% del 
costo total del proyecto. En el anexo se encuentra el presupuesto total, y a continuación 
se muestra el mismo dividido en sus principales componentes. 
Obteniéndose: 
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Tabla 56. Costos Directos Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 77. Costos Directos Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 OBRAS PRELIMINARES $6,400.00 0.78%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS $18,610.00 2.25%
3 ESTRUCTURA $286,650.00 34.73%
4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS $62,650.00 7.59%
5 REVESTIMIENTOS $55,920.00 6.77%
6 CARPINTERIA DE MADERA Y MUEBLES $58,780.00 7.12%
7 CARPINTERIA METALICA $14,600.00 1.77%
8 CERRAJERIA $3,260.00 0.39%
9 PINTURAS $15,730.00 1.91%
10 EQUIPOS ESPECIALES $120,660.00 14.62%
11 PIEZAS SANITARIAS $13,500.00 1.64%
12 OBRAS EXTERIORES $2,640.00 0.32%
13 INSTALACIONES ELECTRICAS,TELEFONICAS,INTER. $46,580.00 5.64%
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $80,500.00 9.75%
15 ALUMINIO Y VIDRIO $29,560.00 3.58%
16 OBRAS ADICIONALES $9,400.00 1.14%
$825,440.00 100.00%TOTAL
COSTOS CONSTRUCCION CÉLICA
1% 
2% 
35% 
8% 
7% 7% 
2% 
0% 
2% 
15% 
2% 
0% 
6% 
10% 
4% 1% 
COSTOS DIRECTOS CELICA 
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA Y
ENLUCIDOS
REVESTIMIENTOS
COSTO 
DIRECTO 
$ 825,440 
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6.7 COSTOS INDIRECTOS 
Entre los costos indirectos establecidos para el proyecto, se encuentran la planificación, 
es decir todos los estudios, honorarios de los profesionales que intervendrán en el 
proceso constructivo, comisión por ventas, gastos de publicidad y promoción, así como 
impuestos, tasas de aprobación y trámites.  
 
Tabla 57. Costos Indirectos Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 78. Costos Indirectos Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 PLANIFICACION $49,530.00 27.27%
2 EJECUCION $74,290.00 40.91%
3 VENTAS - MARKETING $41,280.00 22.73%
4 TASAS APROBACION - IMPUESTOS $16,510.00 9.09%
$181,610.00 100.00%TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
27% 
41% 
23% 
9% 
COSTOS INDIRECTOS CELICA 
PLANIFICACION
EJECUCION
VENTAS - MARKETING
TASAS APROBACION -
IMPUESTOS
COSTO 
INDIRECTO 
$ 181,610 
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6.8 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
EDIFICIO CELICA 
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
PLANIFICACION                                       
      EJECUCION - CONSTRUCCION   
  
 
  PROMOCION Y VENTAS   
                                      
ENTREGA - CIERRE 
PROYECTO 
Gráfico 79. Cronograma de Fases del Proyecto.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
.
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6.9 CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION 
 
Gráfico 80. Cronograma Valorado de Construcción.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 OBRAS PRELIMINARES $6,400.00
$6,400.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS $18,610.00
$9,310.00 $9,310.00
3 ESTRUCTURA $286,650.00
40,950.00$                       40,950.00$                       40,950.00$                       40,950.00$                       40,950.00$                       40,950.00$                       40,950.00$                       
4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS $62,650.00
6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         6,960.00$                         
5 REVESTIMIENTOS $55,920.00
5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         5,080.00$                         
6 CARPINTERIA DE MADERA Y MUEBLES $58,780.00
7,350.00$                         7,350.00$                         7,350.00$                         7,350.00$                         7,350.00$                         7,350.00$                         7,350.00$                         7,350.00$                         
7 CARPINTERIA METALICA $14,600.00
2,920.00$                         2,920.00$                         2,920.00$                         2,920.00$                         2,920.00$                         
8 CERRAJERIA $3,260.00
650.00$                             650.00$                             650.00$                             650.00$                             650.00$                             
9 PINTURAS $15,730.00
1,970.00$                         1,970.00$                         1,970.00$                         1,970.00$                         1,970.00$                         1,970.00$                         1,970.00$                         1,970.00$                         
10 EQUIPOS ESPECIALES $120,660.00
10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       10,970.00$                       
11 PIEZAS SANITARIAS $13,500.00
$3,380.00 $3,380.00 $3,380.00 $3,380.00
12 OBRAS EXTERIORES $2,640.00
$440.00 $440.00 $440.00 $440.00 $440.00 $440.00
13 INSTALACIONES ELECTRICAS,TELEFONICAS,INTER. $46,580.00
$2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $80,500.00
$5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00
15 ALUMINIO Y VIDRIO $29,560.00
$4,930.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00
16 OBRAS ADICIONALES $9,400.00
$3,130.00 $3,130.00 $3,130.00
$825,440.00
$15,710 $50,260 $55,850 $60,930 $60,930 $60,930 $60,930 $74,820 $34,520 $41,870 $48,770 $41,810 $39,330 $38,680 $36,980 $40,110 $35,180 $27,830
$15,710 $65,970 $121,820 $182,750 $243,680 $304,610 $365,540 $440,360 $474,880 $516,750 $565,520 $607,330 $646,660 $685,340 $722,320 $762,430 $797,610 $825,440
1.90% 6.09% 6.77% 7.38% 7.38% 7.38% 7.38% 9.06% 4.18% 5.07% 5.91% 5.07% 4.76% 4.69% 4.48% 4.86% 4.26% 3.37%
1.90% 7.99% 14.76% 22.14% 29.52% 36.90% 44.28% 53.35% 57.53% 62.60% 68.51% 73.58% 78.34% 83.03% 87.51% 92.37% 96.63% 100.00%
VALOR ACUMULADO
EDIFICIO CELICA
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION
PLANIFICACION
TOTAL
VALOR PARCIAL
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUMULADO
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Gráfico 81. Curva de Costos Directos Parciales y Acumulados.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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6.10 CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
 
Gráfico 82. Cronograma Valorado de Costos Totales.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2.1 TERRENO $200,000.00 $200,000.00
2.2 COSTOS DIRECTOS
2.2.1 OBRAS PRELIMINARES $6,400.00 $6,400.00
2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS $18,610.00 $9,310.00 $9,310.00
2.2.3 ESTRUCTURA $286,650.00 $40,950.00 $40,950.00 $40,950.00 $40,950.00 $40,950.00 $40,950.00 $40,950.00
2.2.4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS $62,650.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00
2.2.5 REVESTIMIENTOS $55,920.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00 $5,080.00
2.2.6 CARPINTERIA DE MADERA Y MUEBLES $58,780.00 $7,350.00 $7,350.00 $7,350.00 $7,350.00 $7,350.00 $7,350.00 $7,350.00 $7,350.00
2.2.7 CARPINTERIA METALICA $14,600.00 $2,920.00 $2,920.00 $2,920.00 $2,920.00 $2,920.00
2.2.8 CERRAJERIA $3,260.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00
2.2.9 PINTURAS $15,730.00 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00
2.2.10 EQUIPOS ESPECIALES $120,660.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00 $10,970.00
2.2.11 PIEZAS SANITARIAS $13,500.00 $3,380.00 $3,380.00 $3,380.00 $3,380.00
2.2.12 OBRAS EXTERIORES $2,640.00 $440.00 $440.00 $440.00 $440.00 $440.00 $440.00
2.2.13 INSTALACIONES ELECTRICAS,TELEFONICAS,INTER. $46,580.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00 $2,910.00
2.2.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $80,500.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00 $5,030.00
2.2.15 ALUMINIO Y VIDRIO $29,560.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00 $4,930.00
2.2.16 OBRAS ADICIONALES $9,400.00 $3,130.00 $3,130.00 $3,130.00
2.3 COSTOS INDIRECTOS
2.3.1 PLANIFICACION $49,530.00 $16,510.00 $16,510.00 $16,510.00
2.3.2 EJECUCION $74,290.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00 $4,130.00
2.3.3 VENTAS - MARKETING $41,280.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00 $2,290.00
2.3.4 TASAS APROBACION - IMPUESTOS $16,510.00 $5,500.00 $5,500.00 $5,500.00
$1,207,050.00
$222,010.00 $22,010.00 $22,010.00 $22,130.00 $56,680.00 $62,270.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $81,240.00 $40,940.00 $48,290.00 $55,190.00 $48,230.00 $45,750.00 $45,100.00 $43,400.00 $46,530.00 $41,600.00 $34,250.00
$222,010.00 $244,020.00 $266,030.00 $288,160.00 $344,840.00 $407,110.00 $474,460.00 $541,810.00 $609,160.00 $676,510.00 $757,750.00 $798,690.00 $846,980.00 $902,170.00 $950,400.00 $996,150.00 $1,041,250.00 $1,084,650.00 $1,131,180.00 $1,172,780.00 $1,207,030.00 $1,207,030.00
18.39% 1.82% 1.82% 1.83% 4.70% 5.16% 5.58% 5.58% 5.58% 5.58% 6.73% 3.39% 4.00% 4.57% 4.00% 3.79% 3.74% 3.60% 3.85% 3.45% 2.84%
18.39% 20.22% 22.04% 23.87% 28.57% 33.73% 39.31% 44.89% 50.47% 56.05% 62.78% 66.17% 70.17% 74.74% 78.74% 82.53% 86.26% 89.86% 93.71% 97.16% 100.00% 100.00%
EDIFICIO CELICA
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS PROYECTO
TOTAL
VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO
PORCENTAJE PARCIAL
PORCENTAJE ACUMULADO
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Gráfico 83. Curva de Costos Totales Parciales y Acumulados.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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6.11 CONCLUSIONES 
 Los costos del proyecto son: 
 
Tabla 58. Costos Totales Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 Los costos de realizar el proyecto por m2 son: 
En la construcción, es decir solo costos directos: 
 
Tabla 59. Costos Directos por m2.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
En todo el proyecto: 
 
Tabla 60. Costos Totales  por m2.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 Los costos obtenidos por metro cuadrado están acorde un promedio 
comparativo de proyectos similares. 
 Los costos del proyecto van acorde al segmento medio alto al que se 
encuentra enfocado. 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 TERRENO $200,000.00 17%
2 COSTOS DIRECTOS $825,440.00 68%
3 COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 15%
$1,207,050.00 100.00%TOTAL
COSTOS TOTALES CELICA
ITEM DESCRIPCION AREA (m2) COSTO / m2
1 AREA UTIL 1,047.31                          789.00$                             
2 AREA BRUTA 1,952.46                          423.00$                             
COSTOS DIRECTOS POR M2
ITEM DESCRIPCION AREA (m2) COSTO / m2
1 AREA UTIL 1,047.31                            1,153.00$                    
2 AREA BRUTA 1,952.46                            619.00$                        
COSTOS TOTALES POR M2
  
 
 
7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
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7.1 OBJETIVOS 
 
Ilustración 37. Objetivos de la Estrategia Comercial 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
7.2 METODOLOGIA 
Basados en las 4 “Ps” del marketing, (Producto, precio, plaza y promoción), se 
establecerán las estrategias para la venta y publicidad del Edificio Célica.  
 
Ilustración 38. Metodología de la Estrategia Comercial 
Fuente: http://www.picstopin.com. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Realizar un plan 
estratégico, para 
lograr alcanzar las 
ventas propuestas 
por el promotor. 
Definir estrategias 
de penetración en 
el mercado. 
Definir una 
política de ventas 
acorde al 
mercado, con 
precios 
competitivos. 
Definir 
alternativas de 
forma de pago 
Producto 
Calidad 
Diseño 
Servicios 
Precio 
Precio de 
Venta 
Descuentos 
Formas de 
Pago 
Plaza 
Canales 
Cobertura 
Promoción 
Promoción 
de Ventas 
Publicidad 
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7.3 PRODUCTO 
EL Proyecto “Célica” es desarrollado por Tecniurban. Cía. Ltda, une empresa familiar 
que cuenta con técnicos de muchísima experiencia, a pesar de ser nueva en el 
mercado. 
 
Ilustración 39. Logotipo Empresa. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
 
7.3.1 Calidad 
Se desarrolla el Edificio Célica con los más altos estándares de calidad, siempre 
pensando en la satisfacción y bienestar del cliente. 
7.3.2 Nombre y eslogan 
Como ya se mencionó en el capítulo de concepción arquitectónica, ya que se considera 
a un edificio como una mini cuidad, el promotor ha decidido buscar un nombre que se 
acople al proyecto, uno propio y original que le dé un significado a lo que se quiere 
lograr. Es por esto que se escoge “Célica”, que es el nombre de una ciudad en la 
provincia de Loja, y a su vez tiene un doble significado, ya que en latín significa. “La 
que vino del cielo”, brindando así el sentido que se quiere dar al proyecto, una mini 
cuidad que viene del cielo. Y como dice su eslogan “Un lugar para vivir bien”. 
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Ilustración 40. Slogan Empresa. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
 
7.3.3 Diseño y Colores 
El diseño moderno de cada departamento cumple con los estándares que busca el 
cliente.  
Los colores empleados quieren dar una idea de calidez, de abrigo, de hogar, es por 
esto que el proyecto emplea tonos tierra, como es el naranja o ladrillo.  
 
7.4 PLAZA 
Tecniurban también se encarga de realizar la promoción y ventas de los inmuebles, 
brindado siempre calidez al cliente. Preocupándose de hacer un seguimiento 
personalizado de ellos y solventando cualquier inquietud de la manera más rápida, con 
el fin de generar confianza y seguridad. 
Esa es su mejor herramienta para promocionar su producto, mantener clientes 
satisfechos y confiados, que sean los encargados de traer nuevos compradores. 
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7.5 PROMOCION 
A parte de la promoción entre los mismos clientes, otra forma, es utilizando medios 
publicitarios, como la valla del proyecto en el sitio y dípticos con información básica del 
proyecto para ser usados por la fuerza de ventas. 
7.5.1 Valla del Proyecto 
La valla del proyecto se encuentra colocada en obra, siendo el primer elemento 
informativo. 
 
Ilustración 41. Valla del Proyecto. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
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7.5.2 Dípticos 
Los dípticos son usados en la sala de ventas y también repartidos en puntos 
estratégicos de la ciudad. 
 Cara exterior 
 
Ilustración 42. Cara Exterior Díptico. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
. 
El díptico sirve como elemento informativo y de comunicación entre el cliente y el 
asesor de ventas. 
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 Cara interior 
 
Ilustración 43. Cara Interior Díptico. 
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tecniurban. Cía. Ltda. 
 
7.6 PRECIO 
7.6.1 Precio de Ventas 
Para establecer el precio de ventas, se basa en el estudio de mercado realizado en el 
capítulo 4 del presente documento, obteniendo un precio promedio de $1.400,00 por 
m2, incluido 1 parqueadero.  
Según el análisis de la competencia realizado, y haciendo un análisis comparativo con 
los beneficios que cada proyecto ofrece, el precio establecido ha sido tomando en 
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cuenta características de alta calidad, brindadas en el proyecto a los futuros clientes y 
propietarios de los departamentos. 
 
Gráfico 84. Precio Promedio por m2 de la Competencia.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
 
Este precio varía con el criterio de altura y de tamaño del departamento:  
Mayor altura en el piso                 Mayor precio/m2 
Mayor área de departamento                           Menor precio/m2 
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FACTORES PARA ESTIMACION DE PRECIOS 
FACTOR VARIACION % DESCRIPCION 
factor por tamaño 
 
3% por cada 25 m2 de aumento en el área 
factor por altura 
 
1.5% por cada piso que asciende 
factor por tiempo 
 
1.5% por cada trimestre que avanza la construcción 
Tabla 61. Factores para Estimación de Precios.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Para calcular la tabla de precios durante preventas e inicio de la obra, se ha 
considerado aumentar 1.5% en el precio del m2, por cada piso superior. Y disminuir 3% 
por cada aumento de 25 m2 en el área de departamentos. Obteniendo así: 
PRECIOS EDIFICIO CELICA 
PISO DPTO DORMITORIOS (u) 
AREA 
(m2) PRECIO/M2 ($) PRECIO DTO ($) 
2 
201 1 39 $1,420.00 $55,400.00 
202 2 68 $1,377.00 $93,600.00 
203 2 66 $1,377.00 $90,900.00 
3 
301 1 39 $1,441.00 $56,200.00 
302 2 68 $1,398.00 $95,100.00 
303 2 66 $1,398.00 $92,300.00 
4 
401 1 39 $1,463.00 $57,100.00 
402 2 68 $1,419.00 $96,500.00 
403 2 66 $1,419.00 $93,700.00 
5 
501 2 74 $1,425.00 $105,500.00 
502 3 98 $1,382.00 $135,400.00 
6 
601 2 74 $1,445.00 $106,900.00 
602 3 98 $1,402.00 $137,400.00 
PB 
LOCAL 1 93 $1,750.00 $162,800.00 
LOCAL 2 48 $1,855.00 $89,000.00 
   
TOTAL VENTAS $1,467,800.00 
Tabla 62. Precios de Venta Edificio Célica.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Por la gran ventaja competitiva que tiene el sector frente a los locales comerciales, se 
plantea que el precio por m2 de los mismos estará en el orden de $1,720.00 a 
$1,820.00. 
Con estas consideraciones el total de ingresos por ventas del edificio será: 
  
 
7.6.2 Precio por m2 
Del total de montos establecidos por cada departamento, se obtiene que el precio 
promedio de venta por m2 es: 
 
Tabla 63. Precios de Venta por m2 Edificio Célica.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 85. . Precios de Venta por m2 Edificio Célica.    
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
ITEM DESCRIPCION AREA (m2) PRECIO / m2
1 AREA UTIL 1,047.31                          1,402.00$                         
2 AREA BRUTA 1,952.46                          752.00$                             
PRECIO POR M2
 $1402,000  
 $752,000  
AREA UTIL AREA BRUTA
 Precio por m2 
$1,467,800.00 
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7.6.3 Forma de Pago 
Para el proyecto se considera la siguiente forma de pago: 
 La entrada, que corresponde al 20% del inmueble, a la firma de la promesa de 
compra venta. 
 
 Las cuotas, el 30% del precio del inmueble, distribuido en cuotas mensuales 
desde la firma de la promesa de compra venta, hasta la terminación de la 
construcción del edificio. 
 
 EL crédito, correspondiente al 50% del valor del bien, el cliente podrá optar por 
realizar un crédito hipotecario a la entidad bancaria que el escoja.  
FORMA DE PAGO 
CUOTAS % DESCRIPCION 
Entrada 20 A la firma de la promesa de compra venta 
Cuotas 30 Durante la ejecución de la obra 
Crédito 50 Crédito Hipotecario con entidad bancaria 
Tabla 64. Forma de Pago  Edificio Célica.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
De la siguiente forma de pago establecida, a continuación se presenta el cuadro con 
los valores respectivos a cancelar de cada uno de los departamentos y locales 
comerciales: 
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FORMA DE PAGO 
PISO DPTO DORMITORIOS (u) 
ENTRADA CUOTAS CREDITO 
TOTAL 
20% 30% 50% 
2 201 1 $11,080.00 $16,620.00 $27,700.00 $55,400.00 
  202 2 $18,720.00 $28,080.00 $46,800.00 $93,600.00 
  203 2 $18,180.00 $27,270.00 $45,450.00 $90,900.00 
3 301 1 $11,240.00 $16,860.00 $28,100.00 $56,200.00 
  302 2 $19,020.00 $28,530.00 $47,550.00 $95,100.00 
  303 2 $18,460.00 $27,690.00 $46,150.00 $92,300.00 
4 401 1 $11,420.00 $17,130.00 $28,550.00 $57,100.00 
  402 2 $19,300.00 $28,950.00 $48,250.00 $96,500.00 
  403 2 $18,740.00 $28,110.00 $46,850.00 $93,700.00 
5 501 2 $21,100.00 $31,650.00 $52,750.00 $105,500.00 
  502 3 $27,080.00 $40,620.00 $67,700.00 $135,400.00 
6 601 2 $21,380.00 $32,070.00 $53,450.00 $106,900.00 
  602 3 $27,480.00 $41,220.00 $68,700.00 $137,400.00 
PB LOCAL 1   $32,560.00 $48,840.00 $81,400.00 $162,800.00 
PB LOCAL 2   $17,800.00 $26,700.00 $44,500.00 $89,000.00 
TOTAL VENTAS $293,560.00 $440,340.00 $733,900.00 $1,467,800.00 
Tabla 65. Distribución de Ingresos según la Forma de Pago  Edificio Célica.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
. 
Se considera esta forma de plazo para facilidad de pago de los clientes de clase media 
alta a quien está enfocado el proyecto. 
7.6.4 Descuentos 
La empresa siempre está dispuesta a negociar las formas de pago, con el fin que el 
cliente pueda acceder a la compra del bien y satisfaga sus necesidades. Por lo que se 
plantea la siguiente política de descuentos. 
POLITICAS DE DESCUENTO 
% DESCUENTO DESCRIPCION 
5 Por compra al contado del bien 
5 Por ser cliente de anteriores proyectos 
5 Por la compra de dos bienes del edificio 
Tabla 66. Políticas de Descuento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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7.6.5 Factor de Absorción 
Tomando en cuenta los factores de absorción obtenidos en el capítulo 4, se prevé para 
este proyecto un índice menor a uno, esto quiere decir que se venderá un promedio 
ponderado de menos de un departamento por mes. Al tener 13 departamentos, se 
considera que la venta se la realizará en 18 meses, lo que implica un factor de 
absorción de 0.72. 
FACTOR DE ABSORCION 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
Número de unidades a vender Dptos. 13 
Planificación periodo de ventas mes 18 
Factor de absorción   0.72 
Tabla 67. Factor de Absorción.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
7.6.6 Resumen de Ventas 
Con el modelo planteado, se prevé un ingreso por ventas de la siguiente forma 
RESUMEN DE VENTAS 
FORMA 
DE PAGO 
20% ENTRADA 30% CUOTA 50% CREDITO TOTAL INGRESOS 
VENTAS $293,560.00 $440,340.00 $733,900.00 $1,467,800.00 
Tabla 68. Resumen de Ventas.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
7.6.7 Cronograma de Ventas 
Considerando los factores mencionados anteriormente, se considera el siguiente 
cronograma de ventas, para 18 meses. 
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Tabla 69. Cronograma de Ventas.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
7.7 CRONOGRAMA DE INGRESOS 
Se prevé el siguiente cronograma de ingresos tomando en cuenta los diferentes valores de las cuotas a recibir por 
concepto de ventas. 
 
Tabla 70. Cronograma de Ingresos.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013.
18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
$1,467,800.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00 $81,540.00
EDIFICIO CELICA
CRONOGRAMA DE VENTAS
MESES DE VENTA 
VENTAS TOTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RESERVA 20% $293,560.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00 $16,310.00
ENTRADA 30% $24,460.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00
$24,460.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00 $1,530.00
$24,460.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00 $1,630.00
$24,460.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00
$24,460.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00 $1,880.00
$24,460.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00 $2,040.00
$24,460.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00 $2,220.00
$24,460.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00
$24,460.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00 $2,720.00
$24,460.00 $3,060.00 $3,060.00 $3,060.00 $3,060.00 $3,060.00 $3,060.00 $3,060.00 $3,060.00
$24,460.00 $3,490.00 $3,490.00 $3,490.00 $3,490.00 $3,490.00 $3,490.00 $3,490.00
$24,460.00 $4,080.00 $4,080.00 $4,080.00 $4,080.00 $4,080.00 $4,080.00
$24,460.00 $4,890.00 $4,890.00 $4,890.00 $4,890.00 $4,890.00
$24,460.00 $6,120.00 $6,120.00 $6,120.00 $6,120.00
$24,460.00 $8,150.00 $8,150.00 $8,150.00
$24,460.00 $12,230.00 $12,230.00
$24,460.00 $24,460.00
$24,460.00 $24,460.00
 CREDITO 
HIPOTECARIO 50% $733,900.00 $733,900.00
INGRESOS MENSUALES $16,310.00 $17,750.00 $19,280.00 $20,910.00 $22,660.00 $24,540.00 $26,580.00 $28,800.00 $31,250.00 $33,970.00 $37,030.00 $40,520.00 $44,600.00 $49,490.00 $55,610.00 $63,760.00 $75,990.00 $100,450.00 $758,360.00
INGRESOS ACUMULADOS $16,310.00 $34,060.00 $53,340.00 $74,250.00 $96,910.00 $121,450.00 $148,030.00 $176,830.00 $208,080.00 $242,050.00 $279,080.00 $319,600.00 $364,200.00 $413,690.00 $469,300.00 $533,060.00 $609,050.00 $709,500.00 $1,467,860.00
PORCENTAJE PARCIAL 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 7% 52%
PORCENTAJE ACUMULADO 1% 2% 4% 5% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 19% 22% 25% 28% 32% 36% 41% 48% 100%
$1,467,800.00
CUOTAS MESES
EDIFICIO CELICA
CRONOGRAMA DE INGRESOS
MESES DE VENTA 
TOTAL INGRESOS VENTAS
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Gráfico 86. Curvas de Ingresos Parciales y Acumulados.    
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
7.8 CONCLUSIONES 
 Según el estudio de mercado se estableció un precio promedio ponderado de 
$1.402, por cada m2. El cual es un precio bastante competitivo y atractivo para 
el cliente. 
 Los ingresos totales por la venta de los inmuebles, tanto locales comerciales, 
como departamentos es de: 
 
 
 Se estableció un factor de absorción de 0.72, con lo cual se pudo establecer el 
cronograma de ventas. El cual es adecuado según el análisis de la competencia. 
 
$1,467,800.00 
  
 
 
8 ANáLISIS FINANCIERO 
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8.1 OBJETIVOS 
Ilustración 44. Objetivos del Análisis Financiero. 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
8.2 METODOLOGIA 
 
Ilustración 45. Metodología del Análisis Financiero 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Objetivos 
•Demostrar si el proyecto es rentable y viable 
financieramente, con el análisis de indicadores financieros 
como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR).. 
 
•Obtener una Tasa de Descuento, acorde con el negocio de 
la construcción. 
 
•Analizar la sensibilidad del proyecto al decrecimiento de 
precios en las ventas, incremento en costos y velocidad de 
ventas. 
 
Analizar las sensibilidades del proyecto a la variación 
de costos, ingresos y velocidad de ventas. 
Analizar los indicadores financieros obtenidos de los 
flujos de caja del proyecto apalancado, y sin 
apalancar. 
Calcular la tasa de descuento del proyecto, a base del 
CAPM, factores y WACC. 
En base al cronograma de ingresos y egresos, 
establecer el flujo de caja del proyecto. 
Realizar el análisis estático del proyecto, tanto 
apalancado, como sin apalancar. 
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8.3 INGRESOS Y EGRESOS 
Para el análisis financiero, se utiliza los cronogramas de ingresos y egresos obtenidos 
en los capítulos 6 y 7 respectivamente. 
Los costos obtenidos son los siguientes: 
 
Tabla 71. Costos Totales Célica.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
 
Gráfico 87. Curva de Costos Totales Parciales y Acumulados.   
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 TERRENO $200,000.00 17%
2 COSTOS DIRECTOS $825,440.00 68%
3 COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 15%
$1,207,050.00 100.00%TOTAL
COSTOS TOTALES CELICA
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Los ingresos obtenidos resultado de las ventas: 
 
 
Gráfico 88. Curvas de Ingresos Parciales y Acumulados.    
Fuente: Andrea Goetschel P. Julio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
8.4 PROYECTO SIN APALANCAMIENTO 
Se realiza un primer análisis del proyecto, con la opción de financiamiento sin 
apalancamiento, es decir costear el proyecto con capital propio. 
8.4.1 ANALISIS ESTATICO (PURO) 
Resultado del análisis de costos e ingresos del proyecto, se determina la utilidad, el 
margen y la utilidad del proyecto: 
Utilidad 
VENTAS 
- COSTOS 
UTILIDAD 
$1,467,800.00 
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Margen: 
(UTILIDAD / VENTAS) % 
Rentabilidad del Proyecto: 
(UTILIDAD / COSTO TOTAL) % 
 
Entonces, se obtiene el siguiente estado de resultados: 
ESTADO DE RESULTADOS 
DESCRIPCION PRECIO TOTAL 
INGRESOS   
INGRESOS - VENTAS $1,467,800.00  
TOTAL INGRESOS $1,467,800.00  
EGRESOS   
COSTOS $1,207,050.00 
TOTAL EGRESOS $1,207,050.00  
    
UTILIDAD $260,750.00  
    
MARGEN (18 MESES) 17.8% 
    
RENTABILIDAD (18 MESES) 21.6% 
Tabla 72. Estado de Resultados. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Como un primer análisis, se considera el proyecto sin apalancamiento, obteniendo el 
siguiente esquema de financiación. 
 
Tabla 73. Esquema de Financiación. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
TERRENO $200,000.00 CAPITAL PROPIO $842,850.00 UTILIDAD $260,750.00
COSTOS DIRECTOS $825,440.00 CREDITO COSTO TOTAL $1,207,050.00
COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 PREVENTAS $364,200.00
TOTAL $1,207,050.00 TOTAL $1,207,050.00 TOTAL $1,467,800.00
COSTOS - FINANCIACION - VENTAS
COSTO TOTAL FINANCIACION VENTAS
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Gráfico 89. Esquema de Financiación. Proyecto Sin Apalancar.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
8.4.2 ANALISIS DINAMICO 
El análisis dinámico, implica hacer el estudio de los costos e ingresos en el tiempo. 
Para lo cual en base a los cronogramas obtenidos en los capítulos 6 y 7, se determina: 
 Flujo de Caja del Proyecto 
 Determinación de la Tasa de Descuento 
 Cálculo de las variables financieras VAN y TIR 
 Sensibilidades.
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 179 
 
8.4.2.1 Flujo de Caja 
 
Tabla 74. Flujo de Caja. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Gráfico 90. Saldo en Caja. Proyecto Sin Apalancar.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.0 INGRESOS
1.1 INGRESOS $1,467,800.00 $16,310.00 $17,750.00 $19,280.00 $20,910.00 $22,660.00 $24,540.00 $26,580.00 $28,800.00 $31,250.00 $33,970.00 $37,030.00 $40,520.00 $44,600.00 $49,490.00 $55,610.00 $63,760.00 $75,990.00 $100,450.00 $758,360.00
$16,310.00 $17,750.00 $19,280.00 $20,910.00 $22,660.00 $24,540.00 $26,580.00 $28,800.00 $31,250.00 $33,970.00 $37,030.00 $40,520.00 $44,600.00 $49,490.00 $55,610.00 $63,760.00 $75,990.00 $100,450.00 $758,360.00
$16,310.00 $34,060.00 $53,340.00 $74,250.00 $96,910.00 $121,450.00 $148,030.00 $176,830.00 $208,080.00 $242,050.00 $279,080.00 $319,600.00 $364,200.00 $413,690.00 $469,300.00 $533,060.00 $609,050.00 $709,500.00 $1,467,860.00
2.0 EGRESOS
2.0 COSTOS $1,207,050.00 $222,010.00 $22,010.00 $22,010.00 $22,130.00 $56,680.00 $62,270.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $81,240.00 $40,940.00 $48,290.00 $55,190.00 $48,230.00 $45,750.00 $45,100.00 $43,400.00 $46,530.00 $41,600.00 $34,250.00
$222,010.00 $22,010.00 $22,010.00 $22,130.00 $56,680.00 $62,270.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $81,240.00 $40,940.00 $48,290.00 $55,190.00 $48,230.00 $45,750.00 $45,100.00 $43,400.00 $46,530.00 $41,600.00 $34,250.00
$222,010.00 $244,020.00 $266,030.00 $288,160.00 $344,840.00 $407,110.00 $474,460.00 $541,810.00 $609,160.00 $676,510.00 $757,750.00 $798,690.00 $846,980.00 $902,170.00 $950,400.00 $996,150.00 $1,041,250.00 $1,084,650.00 $1,131,180.00 $1,172,780.00 $1,207,030.00 $1,207,030.00
3.0 SALDO EN CAJA PARCIAL $260,750.00 -$222,010.00 -$22,010.00 -$22,010.00 -$5,820.00 -$38,930.00 -$42,990.00 -$46,440.00 -$44,690.00 -$42,810.00 -$40,770.00 -$52,440.00 -$9,690.00 -$14,320.00 -$18,160.00 -$7,710.00 -$1,150.00 $4,390.00 $12,210.00 $17,230.00 $34,390.00 $66,200.00 $758,360.00
SALDO EN CAJA ACUMULADO -$222,010.00 -$244,020.00 -$266,030.00 -$271,850.00 -$310,780.00 -$353,770.00 -$400,210.00 -$444,900.00 -$487,710.00 -$528,480.00 -$580,920.00 -$590,610.00 -$604,930.00 -$623,090.00 -$630,800.00 -$631,950.00 -$627,560.00 -$615,350.00 -$598,120.00 -$563,730.00 -$497,530.00 $260,830.00
INGRESOS MENSUALES
INGRESOS ACUMULADOS
EGRESOS MENSUALES
EGRESOS ACUMULADOS
EDIFICIO CELICA
FLUJO DE CAJA EDIFICIO CELICA
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Gráfico 91. Flujos Acumulados de Ingresos – Egresos – Saldo en Caja. Proyecto Sin Apalancar.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
Inversión Máxima 
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8.4.2.2 Determinación de la Tasa de Descuento. 
Se realiza dos análisis: 
 Método del CAPM. 
 Método de los Factores. 
 
8.4.2.2.1 Método del CAPM 
El CAPM es un modelo económico de valuación de los activos determinado por el 
riesgo del producto. 
La tasa de descuento se obtiene con la siguiente fórmula: 
Re (rendimiento esperado) = rf + (rm - rf) * β + rp 
 
En donde, 
rf Tasa Libre de Riesgo (EEUU) 
(rm - rf) Prima de Riesgo de Mercado 
 β Coeficiente del Activo del sector inmobiliario (EEUU) 
rp Riesgo País (Ecuador) 
re Tasa de descuento esperada (anual) 
Tabla 75. Variables para el Cálculo del Re.   
Fuente: Apuntes Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
El beta del proyecto se lo obtiene:  
βu =  βL . 1 
 
1+ (1-t). D/K% 
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Con este método, se obtienen los siguientes resultados: 
 
Tabla 76. Cálculo del B. 
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html. Agosto 2013. 
Realizado por: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html. 
 
Para el cálculo de la tasa de descuento se determinan los siguientes valores: 
 Riesgo País: 
 
Gráfico 92. Riesgo País.     
Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5. 2013. 
Realizado por: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5. 
 
 Tasa Libre de Riesgo: 
Son los valores de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
 
DATOS VARIABLE VALOR 
Numbers of Firms 22
Average Beta  βL 1.55
Market D/E Ratio D/K % 49.57%
Tax Rate t 7.12%
Unlevered Beta  βu 1.06
CALCULO DE  β (Industria Construccion)
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Tabla 77. Valores del Tesoro. 
Fuente: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130613_HousingWatchEEUU_02_esp_tcm346-
391598.pdf.  Agosto 2013. 
Realizado por: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130613_HousingWatchEEUU_02_esp_tcm346-
391598.pdf. 
 
Gráfico 93. Rentabilidad de Valores del Tesoro      
Fuente: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130613_HousingWatchEEUU_02_esp_tcm346-
391598.pdf.  Agosto 2013. 
Realizado por: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130613_HousingWatchEEUU_02_esp_tcm346-
391598.pdf. 
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TASA DE DESCUENTO 
DATOS VARIABLE VALOR (%) 
Tasa Libre de Riesgo (EEUU) rf 2.57 
Prima de Riesgo de Mercado (rm - rf) 13.60 
Coeficiente del Activo del sector inmobiliario (EEUU)  β 1.06 
Riesgo País (Ecuador) rp 6.50 
Tasa de descuento esperada (anual) re 23.50 
Tasa de descuento esperada (mensual) re 1.77% 
Tabla 78. Tasa de Descuento por el Método CAPM. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Varias. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
8.4.2.2.2 Método de los Factores 
Se obtiene la Tasa de Descuento realizando una estimación ponderada de las 
siguientes variables: 
 Riesgo País: 6.5% (obtenido del numeral anterior). 
 Inflación: 4.10%  
(http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201301
.pdf). Año 2013. 
 Rendimiento Esperado: Se determina un 10%. 
Se realiza el cálculo de la tasa con la siguiente fórmula:  
Tasa de Descuento=(1+Riesgo País)*(1+Inflación)*(1+Rendimiento Esperado) 
TASA DE DESCUENTO 
DATOS VARIABLE VALOR (%) 
Riesgo País (Ecuador) rp 6.5% 
Inflación i 4.1% 
Rentabilidad requerida Rr 10.0% 
Tasa de descuento esperada (anual) re 21.95% 
Tasa de descuento esperada (mensual) re 0.018% 
Tabla 79. Tasa de Descuento por el Método de los Factores. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Varias. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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8.4.2.2.3 Tasa de Descuento Adoptada. 
TASA DE DESCUENTO 
Método Tasa Descuento 
Método CAPM 23.5% 
Método Factores 21.95% 
Tabla 80. Tasa de Descuento Adoptada. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Para el cálculo de las variables financiaras, se escoge Tasa de Descuento más 
conservadora, en este caso el 23.5%, obtenido por el método de CAPM. 
8.4.2.3 Cálculo de Variables Financieras 
Del análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados: 
ANALISIS DINAMICO 
DESCRIPCION VALOR 
Total Ingresos $1,467,800.00  
Total Costos $1,207,050.00 
Utilidad $260,750.00  
VAN $35,955.86 
TIR 29.01% 
Inversión Máxima $631,950.00 
Tabla 81. Resultados Análisis Dinámico. Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
8.4.2.4 Sensibilidades 
Es importante conocer la sensibilidad del proyecto a la variación de las diferentes 
variables como los costos, ingresos y velocidad de ventas; y así determinar hasta qué 
punto nuestro proyecto es viable. Se realizan los siguientes análisis de variaciones: 
 Costos e Ingresos 
 Velocidad de Ventas.  
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8.4.2.4.1 Variación de Costos e Ingresos 
 
Tabla 82. Sensibilidad del VAN a la Variación de Costos e Ingresos.  Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
 
V A N -$6,516.16 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13% -14% -15%
0% $35,955.86 $25,150.40 $14,363.11 $3,565.08 -$7,214.82 -$18,027.83 -$28,813.67 -$39,611.90 -$50,398.20 -$61,198.67 -$71,992.76 -$82,788.83 -$93,579.72 -$104,399.89 -$115,170.70 -$125,977.53
1% $25,537.73 $14,732.27 $3,944.98 -$6,853.05 -$17,632.95 -$28,445.96 -$39,231.80 -$50,030.03 -$60,816.33 -$71,616.80 -$82,410.89 -$93,206.96 -$103,997.85 -$114,818.03 -$125,588.83 -$136,395.66
2% $15,076.60 $4,271.14 -$6,516.16 -$17,314.18 -$28,094.08 -$38,907.10 -$49,692.93 -$60,491.16 -$71,277.47 -$82,077.94 -$92,872.03 -$103,668.10 -$114,458.99 -$125,279.16 -$136,049.97 -$146,856.80
3% $4,641.98 -$6,163.47 -$16,950.77 -$27,748.79 -$38,528.70 -$49,341.71 -$60,127.55 -$70,925.77 -$81,712.08 -$92,512.55 -$103,306.64 -$114,102.71 -$124,893.60 -$135,713.77 -$146,484.58 -$157,291.41
4% -$5,778.60 -$16,584.06 -$27,371.36 -$38,169.38 -$48,949.28 -$59,762.30 -$70,548.13 -$81,346.36 -$92,132.67 -$102,933.14 -$113,727.23 -$124,523.30 -$135,314.19 -$146,134.36 -$156,905.17 -$167,712.00
5% -$16,230.03 -$27,035.48 -$37,822.78 -$48,620.80 -$59,400.71 -$70,213.72 -$80,999.56 -$91,797.78 -$102,584.09 -$113,384.56 -$124,178.65 -$134,974.72 -$145,765.61 -$156,585.78 -$167,356.59 -$178,163.42
6% -$26,665.16 -$37,470.62 -$48,257.91 -$59,055.94 -$69,835.84 -$80,648.85 -$91,434.69 -$102,232.92 -$113,019.22 -$123,819.69 -$134,613.78 -$145,409.85 -$156,200.74 -$167,020.92 -$177,791.72 -$188,598.55
7% -$37,092.07 -$47,897.53 -$58,684.83 -$69,482.85 -$80,262.75 -$91,075.77 -$101,861.60 -$112,659.83 -$123,446.14 -$134,246.61 -$145,040.70 -$155,836.76 -$166,627.65 -$177,447.83 -$188,218.64 -$199,025.47
8% -$47,536.62 -$58,342.07 -$69,129.37 -$79,927.40 -$90,707.30 -$101,520.31 -$112,306.15 -$123,104.37 -$133,890.68 -$144,691.15 -$155,485.24 -$166,281.31 -$177,072.20 -$187,892.37 -$198,663.18 -$209,470.01
9% -$57,954.86 -$68,760.32 -$79,547.62 -$90,345.64 -$101,125.54 -$111,938.56 -$122,724.39 -$133,522.62 -$144,308.93 -$155,109.39 -$165,903.49 -$176,699.55 -$187,490.44 -$198,310.62 -$209,081.43 -$219,888.26
10% -$68,416.96 -$79,222.42 -$90,009.72 -$100,807.74 -$111,587.64 -$122,400.66 -$133,186.49 -$143,984.72 -$154,771.03 -$165,571.50 -$176,365.59 -$187,161.65 -$197,952.54 -$208,772.72 -$219,543.53 -$230,350.36
11% -$78,834.30 -$89,639.76 -$100,427.05 -$111,225.08 -$122,004.98 -$132,817.99 -$143,603.83 -$154,402.06 -$165,188.36 -$175,988.83 -$186,782.92 -$197,578.99 -$208,369.88 -$219,190.05 -$229,960.86 -$240,767.69
12% -$89,254.89 -$100,060.34 -$110,847.64 -$121,645.67 -$132,425.57 -$143,238.58 -$154,024.42 -$164,822.64 -$175,608.95 -$186,409.42 -$197,203.51 -$207,999.58 -$218,790.47 -$229,610.64 -$240,381.45 -$251,188.28
13% -$99,725.34 -$110,530.79 -$121,318.09 -$132,116.11 -$142,896.02 -$153,709.03 -$164,494.87 -$175,293.09 -$186,079.40 -$196,879.87 -$207,673.96 -$218,470.03 -$229,260.92 -$240,081.09 -$250,851.90 -$261,658.73
14% -$110,151.43 -$120,956.89 -$131,744.18 -$142,542.21 -$153,322.11 -$164,135.12 -$174,920.96 -$185,719.19 -$196,505.49 -$207,305.96 -$218,100.05 -$228,896.12 -$239,687.01 -$250,507.18 -$261,277.99 -$272,084.82
15% -$120,568.49 -$131,373.95 -$142,161.25 -$152,959.27 -$163,739.17 -$174,552.19 -$185,338.02 -$196,136.25 -$206,922.56 -$217,723.03 -$228,517.12 -$239,313.19 -$250,104.08 -$260,924.25 -$271,695.06 -$282,501.89
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Gráfico 94. Sensibilidad del VAN a la Variación de Costos.  Proyecto Sin Apalancar. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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Gráfico 95. Sensibilidad del VAN a la Variación de Precios.  Proyecto Sin Apalancar. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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Tabla 83. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Costos e Ingresos.  Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
 
 
 
T I R 22.53% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13% -14% -15%
0% 29.01% 27.35% 25.70% 24.05% 22.40% 20.76% 19.11% 17.47% 15.84% 14.21% 12.57% 10.95% 9.32% 7.70% 6.08% 4.46%
1% 27.37% 25.73% 24.10% 22.47% 20.84% 19.21% 17.59% 15.97% 14.35% 12.74% 11.13% 9.52% 7.91% 6.30% 4.71% 3.11%
2% 25.76% 24.14% 22.53% 20.92% 19.31% 17.70% 16.09% 14.49% 12.89% 11.30% 9.70% 8.11% 6.52% 4.93% 3.35% 1.77%
3% 24.19% 22.59% 20.99% 19.40% 17.81% 16.22% 14.63% 13.05% 11.47% 9.89% 8.31% 6.74% 5.17% 3.60% 2.03% 0.47%
4% 22.66% 21.07% 19.49% 17.92% 16.34% 14.77% 13.20% 11.64% 10.07% 8.51% 6.95% 5.40% 3.84% 2.29% 0.74% -0.80%
5% 21.15% 19.58% 18.02% 16.46% 14.90% 13.35% 11.80% 10.25% 8.70% 7.16% 5.62% 4.08% 2.54% 1.00% -0.52% -2.05%
6% 19.67% 18.12% 16.58% 15.04% 13.50% 11.96% 10.42% 8.89% 7.36% 5.83% 4.31% 2.79% 1.27% -0.25% -1.76% -3.28%
7% 18.23% 16.69% 15.17% 13.64% 12.12% 10.60% 9.08% 7.56% 6.05% 4.54% 3.03% 1.52% 0.02% -1.48% -2.98% -4.47%
8% 16.81% 15.29% 13.78% 12.27% 10.77% 9.26% 7.76% 6.26% 4.76% 3.27% 1.77% 0.28% -1.20% -2.69% -4.17% -5.65%
9% 15.42% 13.92% 12.43% 10.93% 9.44% 7.95% 6.47% 4.98% 3.50% 2.02% 0.55% -0.93% -2.40% -3.87% -5.34% -6.80%
10% 14.05% 12.57% 11.09% 9.61% 8.14% 6.66% 5.19% 3.73% 2.26% 0.80% -0.66% -2.12% -3.58% -5.04% -6.48% -7.93%
11% 12.72% 11.25% 9.79% 8.33% 6.87% 5.41% 3.95% 2.50% 1.05% -0.40% -1.84% -3.29% -4.73% -6.17% -7.61% -9.04%
12% 11.41% 9.96% 8.51% 7.06% 5.62% 4.18% 2.74% 1.30% -0.14% -1.57% -3.00% -4.43% -5.86% -7.29% -8.71% -10.13%
13% 10.12% 8.69% 7.25% 5.82% 4.39% 2.96% 1.54% 0.11% -1.31% -2.73% -4.15% -5.56% -6.97% -8.38% -9.79% -11.20%
14% 8.86% 7.44% 6.02% 4.60% 3.19% 1.77% 0.36% -1.05% -2.45% -3.86% -5.26% -6.66% -8.06% -9.46% -10.85% -12.24%
15% 7.63% 6.22% 4.81% 3.41% 2.01% 0.61% -0.79% -2.18% -3.58% -4.97% -6.36% -7.74% -9.13% -10.51% -11.89% -13.27%
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Gráfico 96. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Costos.  Proyecto Sin Apalancar. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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Gráfico 97. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Precios.  Proyecto Sin Apalancar. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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8.4.2.4.2 Variación de Velocidad de Ventas 
SENSIBILIDAD DEL VAN 
MESES DE VENTA VAN 
18 $35,955.86 
19 $21,040.98 
20 $6,126.09 
20.411 $0.00 
21 -$8,788.79 
22 -$23,703.67 
23 -$38,618.56 
24 -$53,533.44 
25 -$68,448.32 
 
Tabla 84. Sensibilidad del  VAN a la Variación de Velocidad de Ventas.  Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
SENSIBILIDAD DEL TIR 
MESES DE VENTA VAN 
18 29.1% 
19 26.7% 
20 24.4% 
20.36 23.5% 
21 22.0% 
22 19.7% 
23 17.3% 
24 15.0% 
25 12.6% 
 
Tabla 85. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Velocidad de Ventas.  Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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Gráfico 98. Sensibilidad del VAN a la Variación de Velocidad de Ventas.  Proyecto Sin Apalancar. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
y = -14914,8837000x + 304423,7686000 
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Gráfico 99. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Velocidad de Ventas.  Proyecto Sin Apalancar. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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8.4.2.4.3 Resultados Sensibilidades 
El proyecto es muy sensible a la variación de los costos, precios y velocidad de ventas. 
Apenas soporta una variación máxima del 3% en costos y precios y solo 2 meses más 
al previsto en la velocidad de ventas. 
LIMITES AL VAN Y TIR 
VARIACION VALOR LIMITE 
COSTOS 3.45% 
PRECIOS -3.33% 
VELOCIDAD DE VENTAS 20.5 meses 
Tabla 86. Resultado de Sensibilidades.  Proyecto Sin Apalancar.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
8.5 PROYECTO CON APALANCAMIENTO 
Se realiza un segundo análisis del proyecto, con la opción de financiamiento a través 
de un préstamo bancario.  
8.5.1 CONDICIONES DEL PRESTAMO 
Para el préstamo bancario se considera una tasa de interés efectivo de 11.33%. 
(http://www.mutualistapichincha.com/mupi/der_tasasInteres.jhtml). Agosto del 2013.  
DATOS PARA CREDITO 
DATOS VALORES 
COSTO TOTAL $1,207,050.00 
BANCO FINANCIA (DEL COSTO TOTAL) 30% 
BANCO FINANCIA (DE LA INVERSION MAXIMA)) 57% 
PRESTAMO A BANCO $360,000.00 
CAPITAL PROPIO $482,850.00 
PREVENTAS $364,200.00 
INTERES BANCARIO NOMINAL 10.78% 
INTERES BANCARIO EFECTIVO 11.33% 
Tabla 87. Datos para Crédito.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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8.5.2 ANALISIS ESTATICO (PURO) 
Resultado del análisis de costos e ingresos del proyecto, y con los pagos 
correspondientes a los intereses del crédito, se determina la utilidad, el margen y la 
utilidad del proyecto: 
Utilidad 
VENTAS 
- COSTOS 
UTILIDAD 
Margen: 
(UTILIDAD / VENTAS) % 
Rentabilidad del Proyecto: 
(UTILIDAD / COSTO TOTAL) % 
 
Entonces, se obtiene el siguiente estado de resultados: 
ESTADO DE RESULTADOS 
DESCRIPCION PRECIO TOTAL 
INGRESOS   
INGRESOS - VENTAS $1,467,800.00  
CREDITO $360,000.00  
TOTAL INGRESOS $1,827,800.00  
EGRESOS   
COSTOS $1,207,050.00 
PAGO PRESTAMO $360,000.00 
PAGO INTERESES $38,800.00 
TOTAL EGRESOS $1,605,850.00  
    
UTILIDAD $221,950.00  
    
MARGEN 15.1% 
    
RENTABILIDAD 17.8% 
Tabla 88. Estado de Resultados. Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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De este análisis, se considera el proyecto con apalancamiento, obteniendo el siguiente 
esquema de financiación. 
 
Tabla 89. Esquema de Financiación. Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Gráfico 100. Esquema de Financiación. Proyecto con Apalancamiento.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
TERRENO $200,000.00 CAPITAL PROPIO $482,850.00 UTILIDAD $221,950.00
COSTOS DIRECTOS $825,440.00 CREDITO $360,000.00 COSTO TOTAL $1,207,050.00
COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 PREVENTAS $364,200.00
TOTAL $1,207,050.00 TOTAL $1,207,050.00 TOTAL $1,429,000.00
COSTO TOTAL FINANCIACION VENTAS
COSTOS - FINANCIACION - VENTAS
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8.5.3 ANALISIS DINAMICO 
El análisis dinámico, implica hacer el estudio de los costos e ingresos en el tiempo. 
Para lo cual en base a los cronogramas obtenidos en los capítulos 6 y 7, pero esta vez 
considerando los ingresos y egresos por concepto del crédito bancario realizado. Así se 
determina: 
 Flujo de Caja del Proyecto 
 Determinación de la Tasa de Descuento 
 Cálculo de las variables financieras VAN y TIR 
 Sensibilidades.
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8.5.3.1 Flujo de Caja 
 
Tabla 90. Flujo de Caja. Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.0 INGRESOS
1.1 INGRESOS - VENTAS $1,467,800.00 $16,310.00 $17,750.00 $19,280.00 $20,910.00 $22,660.00 $24,540.00 $26,580.00 $28,800.00 $31,250.00 $33,970.00 $37,030.00 $40,520.00 $44,600.00 $49,490.00 $55,610.00 $63,760.00 $75,990.00 $100,450.00 $758,360.00
1.2 CREDITO $360,000.00 $360,000.00
$376,310.00 $17,750.00 $19,280.00 $20,910.00 $22,660.00 $24,540.00 $26,580.00 $28,800.00 $31,250.00 $33,970.00 $37,030.00 $40,520.00 $44,600.00 $49,490.00 $55,610.00 $63,760.00 $75,990.00 $100,450.00 $758,360.00
$376,310.00 $394,060.00 $413,340.00 $434,250.00 $456,910.00 $481,450.00 $508,030.00 $536,830.00 $568,080.00 $602,050.00 $639,080.00 $679,600.00 $724,200.00 $773,690.00 $829,300.00 $893,060.00 $969,050.00 $1,069,500.00 $1,827,860.00
2.0 EGRESOS
2.0 COSTOS $1,207,050.00 $222,010.00 $22,010.00 $22,010.00 $22,130.00 $56,680.00 $62,270.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $67,350.00 $81,240.00 $40,940.00 $48,290.00 $55,190.00 $48,230.00 $45,750.00 $45,100.00 $43,400.00 $46,530.00 $41,600.00 $34,250.00
2.2 PAGO PRESTAMO $360,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00
2.3 PAGO INTERESES $38,800.00 $9,700.00 $9,700.00 $6,470.00 $6,470.00 $3,230.00 $3,230.00
$222,010.00 $22,010.00 $22,010.00 $22,130.00 $56,680.00 $62,270.00 $77,050.00 $67,350.00 $67,350.00 $197,050.00 $81,240.00 $40,940.00 $54,760.00 $55,190.00 $48,230.00 $172,220.00 $45,100.00 $43,400.00 $49,760.00 $41,600.00 $34,250.00 $123,230.00
$222,010.00 $244,020.00 $266,030.00 $288,160.00 $344,840.00 $407,110.00 $484,160.00 $551,510.00 $618,860.00 $815,910.00 $897,150.00 $938,090.00 $992,850.00 $1,048,040.00 $1,096,270.00 $1,268,490.00 $1,313,590.00 $1,356,990.00 $1,406,750.00 $1,448,350.00 $1,482,600.00 $1,605,830.00
3.0 SALDO EN CAJA PARCIAL $221,950.00 -$222,010.00 -$22,010.00 -$22,010.00 $354,180.00 -$38,930.00 -$42,990.00 -$56,140.00 -$44,690.00 -$42,810.00 -$170,470.00 -$52,440.00 -$9,690.00 -$20,790.00 -$18,160.00 -$7,710.00 -$127,620.00 $4,390.00 $12,210.00 $14,000.00 $34,390.00 $66,200.00 $635,130.00
SALDO EN CAJA ACUMULADO -$222,010.00 -$244,020.00 -$266,030.00 $88,150.00 $49,220.00 $6,230.00 -$49,910.00 -$94,600.00 -$137,410.00 -$307,880.00 -$360,320.00 -$370,010.00 -$390,800.00 -$408,960.00 -$416,670.00 -$544,290.00 -$539,900.00 -$527,690.00 -$513,690.00 -$479,300.00 -$413,100.00 $222,030.00
INGRESOS MENSUALES
INGRESOS ACUMULADOS
EGRESOS MENSUALES
EGRESOS ACUMULADOS
EDIFICIO CELICA
FLUJO DE CAJA EDIFICIO CELICA
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Gráfico 101. Saldo en Caja. Proyecto con Apalancamiento.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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 Gráfico 102. Flujos Acumulados de Ingresos – Egresos – Saldo en Caja. Proyecto con Apalancamiento.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
Inversión Máxima 
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8.5.3.2 Determinación de la Tasa de Descuento. 
En base a la tasa de descuento determinada para la corrida financiera sin 
apalancamiento, obtenida a través del método del CAPM, se realiza una ponderación 
de las tasas para el proyecto con apalancamiento. 
r pond = Kp*(re) + Kc*(rc) 
 
Kt 
 
TASA DE DESCUENTO APALANCADA 
DATOS VARIABLE VALOR 
Capital Propio Kp $482,850.00 
Tasa de descuento (anual) re 23.50% 
Capital Préstamo Kc $360,000.00 
Tasa interés rc 10.78% 
Capital Total Kt $1,207,050.00 
Tasa Ponderada Apalancada (anual) r pond 12.62% 
Tasa Ponderada Apalancada (mensual) re 1.00% 
Tabla 91. Tasa de Descuento Apalancada. Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Varias. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
8.5.3.3 Cálculo de Variables Financieras 
Del análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados: 
ANALISIS DINAMICO 
DESCRIPCION VALOR 
Total Ingresos $1,827,800.00  
Total Costos $1,605,850.00 
Utilidad $221,950.00  
VAN $127,149.08 
TIR 41.44% 
Inversión Máxima $544,290.00 
Tabla 92. Resultados Análisis Dinámico. Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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8.5.3.4 Sensibilidades 
Se realiza el mismo análisis de sensibilidad a la variación de costos e ingresos, tal como se lo realizó para el proyecto sin 
apalancamiento. 
8.5.3.4.1 Variación de Costos e Ingresos 
 
Tabla 93. Sensibilidad del VAN a la Variación de Costos e Ingresos.  Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
V A N $80,257.22 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13% -14% -15%
0% $127,149.08 $114,803.01 $102,475.95 $90,138.33 $77,819.67 $65,465.10 $53,138.89 $40,801.16 $28,474.68 $16,135.59 $3,800.41 -$8,535.99 -$20,865.30 -$33,228.16 -$45,537.36 -$57,884.26
1% $116,062.68 $103,716.60 $91,389.55 $79,051.93 $66,733.27 $54,378.69 $42,052.49 $29,714.76 $17,388.27 $5,049.19 -$7,285.99 -$19,622.39 -$31,951.70 -$44,314.56 -$56,623.76 -$68,970.66
2% $104,930.36 $92,584.28 $80,257.22 $67,919.60 $55,600.94 $43,246.37 $30,920.16 $18,582.43 $6,255.95 -$6,083.14 -$18,418.32 -$30,754.72 -$43,084.03 -$55,446.89 -$67,756.09 -$80,102.99
3% $93,826.02 $81,479.94 $69,152.88 $56,815.26 $44,496.61 $32,142.03 $19,815.82 $7,478.09 -$4,848.39 -$17,187.47 -$29,522.65 -$41,859.06 -$54,188.36 -$66,551.23 -$78,860.42 -$91,207.32
4% $82,738.11 $70,392.03 $58,064.97 $45,727.35 $33,408.70 $21,054.12 $8,727.92 -$3,609.81 -$15,936.30 -$28,275.38 -$40,610.56 -$52,946.96 -$65,276.27 -$77,639.13 -$89,948.33 -$102,295.23
5% $71,615.65 $59,269.57 $46,942.51 $34,604.89 $22,286.24 $9,931.66 -$2,394.55 -$14,732.28 -$27,058.76 -$39,397.85 -$51,733.02 -$64,069.43 -$76,398.73 -$88,761.60 -$101,070.79 -$113,417.69
6% $60,511.01 $48,164.94 $35,837.88 $23,500.26 $11,181.60 -$1,172.97 -$13,499.18 -$25,836.91 -$38,163.40 -$50,502.48 -$62,837.66 -$75,174.06 -$87,503.37 -$99,866.23 -$112,175.43 -$124,522.33
7% $49,415.30 $37,069.23 $24,742.17 $12,404.55 $85.89 -$12,268.69 -$24,594.89 -$36,932.62 -$49,259.11 -$61,598.19 -$73,933.37 -$86,269.77 -$98,599.08 -$110,961.94 -$123,271.14 -$135,618.04
8% $38,300.95 $25,954.87 $13,627.81 $1,290.19 -$11,028.46 -$23,383.04 -$35,709.25 -$48,046.98 -$60,373.46 -$72,712.54 -$85,047.72 -$97,384.13 -$109,713.43 -$122,076.30 -$134,385.49 -$146,732.39
9% $27,214.47 $14,868.39 $2,541.33 -$9,796.29 -$22,114.94 -$34,469.52 -$46,795.72 -$59,133.45 -$71,459.94 -$83,799.02 -$96,134.20 -$108,470.61 -$120,799.91 -$133,162.77 -$145,471.97 -$157,818.87
10% $16,081.58 $3,735.50 -$8,591.56 -$20,929.18 -$33,247.83 -$45,602.41 -$57,928.62 -$70,266.35 -$82,592.83 -$94,931.92 -$107,267.10 -$119,603.50 -$131,932.80 -$144,295.67 -$156,604.87 -$168,951.77
11% $4,995.64 -$7,350.43 -$19,677.49 -$32,015.11 -$44,333.77 -$56,688.34 -$69,014.55 -$81,352.28 -$93,678.77 -$106,017.85 -$118,353.03 -$130,689.43 -$143,018.74 -$155,381.60 -$167,690.80 -$180,037.70
12% -$6,092.26 -$18,438.34 -$30,765.40 -$43,103.02 -$55,421.67 -$67,776.25 -$80,102.46 -$92,440.19 -$104,766.67 -$117,105.76 -$129,440.94 -$141,777.34 -$154,106.64 -$166,469.51 -$178,778.71 -$191,125.61
13% -$17,234.20 -$29,580.28 -$41,907.34 -$54,244.96 -$66,563.61 -$78,918.19 -$91,244.40 -$103,582.13 -$115,908.61 -$128,247.69 -$140,582.87 -$152,919.28 -$165,248.58 -$177,611.45 -$189,920.64 -$202,267.54
14% -$28,329.40 -$40,675.47 -$53,002.53 -$65,340.15 -$77,658.81 -$90,013.38 -$102,339.59 -$114,677.32 -$127,003.81 -$139,342.89 -$151,678.07 -$164,014.47 -$176,343.78 -$188,706.64 -$201,015.84 -$213,362.74
15% -$39,415.16 -$51,761.24 -$64,088.29 -$76,425.92 -$88,744.57 -$101,099.15 -$113,425.35 -$125,763.08 -$138,089.57 -$150,428.65 -$162,763.83 -$175,100.23 -$187,429.54 -$199,792.40 -$212,101.60 -$224,448.50
SENSIBILIDAD DEL VAN
SENIBILIDAD VARIACION DE INGRESOS
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Gráfico 103. Sensibilidad del VAN a la Variación de Costos.  Proyecto con Apalancamiento. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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Gráfico 104. Sensibilidad del VAN a la Variación de Precios.  Proyecto con Apalancamiento. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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Tabla 94. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Costos e Ingresos.  Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
 
 
 
 
T I R 29.93% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13% -14% -15%
0% 41.44% 38.53% 35.66% 32.80% 29.97% 27.15% 24.36% 21.60% 18.86% 16.14% 13.44% 10.77% 8.12% 5.50% 2.90% 0.32%
1% 38.38% 35.55% 32.74% 29.95% 27.19% 24.44% 21.72% 19.03% 16.35% 13.70% 11.07% 8.46% 5.87% 3.31% 0.77% -1.75%
2% 35.43% 32.67% 29.93% 27.21% 24.52% 21.83% 19.18% 16.55% 13.93% 11.34% 8.77% 6.23% 3.70% 1.19% -1.28% -3.74%
3% 32.61% 29.91% 27.24% 24.58% 21.95% 19.33% 16.74% 14.17% 11.62% 9.08% 6.57% 4.08% 1.62% -0.84% -3.26% -5.66%
4% 29.91% 27.27% 24.66% 22.06% 19.49% 16.93% 14.40% 11.88% 9.39% 6.91% 4.46% 2.02% -0.39% -2.79% -5.15% -7.51%
5% 27.30% 24.72% 22.17% 19.63% 17.12% 14.61% 12.14% 9.68% 7.24% 4.82% 2.42% 0.03% -2.33% -4.67% -6.99% -9.29%
6% 24.79% 22.27% 19.77% 17.29% 14.83% 12.39% 9.96% 7.56% 5.17% 2.80% 0.45% -1.88% -4.19% -6.49% -8.76% -11.01%
7% 22.37% 19.91% 17.47% 15.04% 12.63% 10.24% 7.87% 5.51% 3.17% 0.85% -1.45% -3.73% -5.99% -8.24% -10.47% -12.67%
8% 20.04% 17.63% 15.24% 12.86% 10.51% 8.16% 5.84% 3.53% 1.25% -1.03% -3.28% -5.52% -7.73% -9.94% -12.12% -14.28%
9% 17.80% 15.44% 13.10% 10.77% 8.46% 6.17% 3.89% 1.63% -0.61% -2.84% -5.05% -7.24% -9.41% -11.57% -13.71% -15.83%
10% 15.63% 13.31% 11.02% 8.74% 6.48% 4.23% 2.00% -0.22% -2.41% -4.60% -6.76% -8.91% -11.04% -13.16% -15.26% -17.34%
11% 13.54% 11.27% 9.02% 6.79% 4.57% 2.36% 0.18% -2.00% -4.15% -6.29% -8.42% -10.52% -12.61% -14.69% -16.75% -18.79%
12% 11.52% 9.29% 7.09% 4.90% 2.72% 0.56% -1.59% -3.72% -5.83% -7.93% -10.02% -12.08% -14.13% -16.17% -18.19% -20.20%
13% 9.55% 7.37% 5.21% 3.06% 0.93% -1.20% -3.30% -5.39% -7.47% -9.53% -11.57% -13.60% -15.62% -17.62% -19.60% -21.57%
14% 7.66% 5.52% 3.40% 1.29% -0.81% -2.89% -4.96% -7.01% -9.04% -11.07% -13.08% -15.07% -17.05% -19.01% -20.96% -22.89%
15% 5.82% 3.72% 1.64% -0.43% -2.48% -4.53% -6.56% -8.57% -10.57% -12.56% -14.53% -16.49% -18.43% -20.36% -22.27% -24.17%
SENSIBILIDAD DEL TIR
V
A
R
I
A
C
I
O
N
 
C
O
S
T
O
S
SENIBILIDAD VARIACION DE PRECIOS
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 207 
 
 
Gráfico 105. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Costos.  Proyecto con Apalancamiento. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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Gráfico 106. Sensibilidad de la TIR a la Variación de Precios.  Proyecto con Apalancamiento. 
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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8.5.3.4.2 Resultados Sensibilidades 
Con el proyecto apalancado el proyecto soporta mejor las variaciones en las ventas y 
en los costos. Con variaciones de 11.45% en costos y -10.3% en variación a los precios 
de venta. 
LIMITES AL VAN Y TIR 
VARIACION VALOR LIMITE 
COSTOS 11.45% 
PRECIOS -10.3% 
Tabla 95. Resultado de Sensibilidades.  Proyecto con Apalancamiento.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
8.6 CONCLUSIONES 
COMPARACION ESTADO DE RESULTADOS 
DESCRIPCION SIN APALANCAR 
CON 
APALANCAMIENTO 
TOTAL INGRESOS $1,467,800.00  $1,827,800.00  
TOTAL EGRESOS $1,207,050.00  $1,605,850.00  
UTILIDAD $260,750.00  $221,950.00  
MARGEN (18 MESES) 17.8% 15.1% 
RENTABILIDAD (18 MESES) 21.6% 17.8% 
Tabla 96. Comparación de Estados de Resultados.   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
COMPARACION ANALISIS DINAMICO 
DESCRIPCION SIN APALANCAR CON APALANCAMIENTO 
Total Ingresos $1,467,800.00  $1,827,800.00  
Total Costos $1,207,050.00  $1,605,850.00  
Utilidad $260,750.00  $221,950.00  
VAN $35,955.86  $127,149.08  
TIR 29% 41% 
Inversión Máxima $631,950.00  $544,290.00  
Tabla 97. Comparación Análisis Dinámico.     
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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LIMITES AL VAN Y TIR 
VARIACION SIN APALANCAR 
CON 
APALANCAMIENTO 
COSTOS 3.45% 11.45% 
PRECIOS -3.33% -10.3% 
VELOCIDAD DE VENTAS 20.5 meses -------- 
Tabla 98. Comparación Sensibilidades   
Fuente: Andrea Goetschel P. Agosto 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
De los cuadros analizados se concluye: 
 El proyecto es viable, y rentable, pero con una alta sensibilidad a las variaciones 
en costos, ingresos y velocidad de ventas. 
 Si bien es cierto que con el proyecto apalancado, aumenta el van, la utilidad, el 
margen y rentabilidad del proyecto disminuyen, y también se tiene mayor riesgo. 
 El proyecto es muy sensible a las variaciones, y están mejoran con el proyecto 
apalancado. 
 Durante la ejecución, se debe tratar de cumplir y optimizar los procesos 
constructivos para no alargar tiempos, ya que esto afecta considerablemente al 
VAN. 
 Al disminuir el precio de venta en los dos casos (apalancado y sin apalancar), el 
VAN disminuye proporcionalmente. Igualmente en relación al TIR. 
 Al aumentar los costos del proyecto en los dos casos (apalancado y sin 
apalancar), el VAN disminuye proporcionalmente. Igualmente en relación al TIR. 
  
 
 
9 ASPECTOS LEGALES 
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9.1 OBJETIVOS 
 
Ilustración 46. Objetivos de Aspectos Legales. 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
9.2 METODOLOGIA 
Para el desarrollo exitoso del proyecto es necesario cumplir y llevar a cabo algunos 
requisitos legales. Los cuales son amplios y es importante realizarlos con agilidad y en 
el tiempo oportuno para evitar retrasos e inconvenientes en el proyecto. La metodología 
constituirá en: 
 
Ilustración 47. Metodología de Aspectos Legales. 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Objetivos 
•Conocer y cumplir todo el marco legal para el 
desarrollo del proyecto. 
 
•Realizar los trámites en el tiempo justo y oportuno 
para evitar inconvenientes y retrasos. 
Requisitos 
para la 
constitución 
de la 
empresa. 
Conocer las 
obligaciones 
patronales y 
de 
contratación. 
Estar al día 
en las 
obligaciones 
tributarias. 
Cumplir con 
los trámites 
municipales 
para el 
desarrollo del 
proyecto. 
Cocnocer y 
cumplir a 
tiempo con 
todos los 
aspectos 
legales en 
cada una de 
las fases del 
proyecto. 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 213 
 
9.3 CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
Al tratarse de una empresa familiar, se decide formar una compañía limitada en la que 
tienen prioridad los socios antes que el capital. 
La empresa se constituye ante la Súper Intendencia de Compañía el 05 de agosto del 
2011, con el nombre de Tecniurban. Cía. Ltda., dedicada a la construcción y promoción 
de bienes inmuebles, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Los directivos de la compañía la conforman: 
 
DIRECTIVA TECNIURBAN CIA LTDA 
CARGO NOMBRE 
Gerente Ing. Patricio Valdivieso Ortega 
Presidente Eco. Moraima Sánchez Granda 
Tabla 99. Directiva Tecniurban. Cía. Ltda.   
Fuente: Superintendencia de Compañías. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Entre las razones para constituirse en Compañía Limitada están: 
 La responsabilidad y obligación de los socios tiene límite hasta el monto de sus 
aportaciones. 
 El Capital de la empresa no es negociable en Bolsa. 
 El patrimonio pertenece a la empresa y es no se puede embargar por deudas de 
cualquier socio. 
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9.4 CONTRATACION LABORAL 
Para la contratación del diverso personal que trabajara en lo largo del desarrollo del 
proyecto, se prevé dos tipos de relación laboral: 
 Contratos por servicios profesionales y/o construcción. 
 Contratos bajo relación de dependencia. 
 
9.4.1 CONTRATOS POR SERVICIOS 
De esta manera se contrataran todas las obras y/o servicios que realizaran las 
empresas o personas naturales que desempeñarán una labor específica y puntual en el 
proyecto. Tales como instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, equipos, mobiliarios, 
entre otros.  
Para ello se recurrirá a diferentes modalidades según la empresa o persona natural 
prestadora del servicio, entre ellas se tiene: 
 
Ilustración 48. Tipos de Contrato. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Tipos de 
Contrato 
•Contrato Escrito. 
 
•Contrato Verbal.  
 
•Contrato a Obra Cierta. 
 
•Contrato a Destajo. 
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9.4.2 CONTRATOS BAJO RELACION DE DEPENDENCIA 
Bajo esta modalidad se encuentra todo el personal que trabaja directamente para la 
empresa, en las diferentes actividades. 
Se contratara de la siguiente manera: 
 
Ilustración 49. Tipos de Contrato, según el Tiempo. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Cuando los contratos se los realiza bajo esta modalidad es importante cumplir con 
otros aspectos, tanto en el IESS como en el Ministerio de Trabajo. 
 
Ilustración 50. Aspectos Laborales. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Tipos de 
Contrato 
•Contrato a Plazo Fijo 
 
•Contrato a Plazo Indefinido. 
Instituciones 
IESS 
Afiliación patronal a todo el 
personal. 
Ministerio de Trabajo 
Inscripción de los contratos 
de trabajo. 
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Las obligaciones que debe cumplir el patrono hacia el empleador son las siguientes: 
 
Ilustración 51. Obligaciones Patronales. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
R
e
m
u
n
e
ra
c
ió
n
 E
m
p
le
a
d
o
 
Ingresos 
Sueldo 
Aporte al IESS 
Fondos de Reserva 
Bonificaciones 
Décimo Tercer Sueldo 
Décimo Cuarto Sueldo 
Vacaciones 
15 días Calendario por cada año de 
trabajo 
Utilidades 
10% a cada trabajador 
5% repartidas entre las cargas de 
los trabajadores. 
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Según el número de horas trabajo y horario establecido: 
 
Ilustración 52. Remuneraciones Jornadas de Trabajo. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Además el patrono debe implementar algunos requisitos según el número de 
trabajadores, así como cumplir con obligaciones en los campos de seguridad y salud 
ocupacional:  
 
Jo
rn
a
d
a
s
 d
e
 T
ra
b
a
jo
 
Ordinaria 
Diurna: 8 horas diarias / 40 
semanales 
Nocturna: Recargo de 25%, a partir 
de las 19:00 y 6:00 horas 
Suplementaria 
Recargo 50%, antes de la 
medianoche. 
Recargo 100% despues de la 
medianoche. 
Extra ordinaria 
Recargo 100%, cuando es en día 
de descanso obligatorio. 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 218 
 
 
Ilustración 53. Obligaciones del Patrono en Seguridad y Salud. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
O
b
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g
a
c
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n
e
s
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a
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o
n
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Mas de 50 trabajadores 
Comedor 
Guardería 
Médico y enfermera 
Trabajador Social 
Salud y Seguridad 
Ropa de Trabajo, una vez al año 
Implentos de seguridad cuando sea 
necesario 
Dispensario médico si supera el 
número  de trabajadores 
Reglamento de seguridad industrial 
y salud ocupacional 
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9.5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Para un normal desenvolvimiento, durante todo el ciclo de vida del proyecto, es 
necesario estar al día y cumplir con todas las obligaciones tributarias, entre: 
 
Ilustración 54. Obligaciones Tributarias. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013.  
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/formularios/contribuciones2013.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
O
b
li
g
a
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n
e
s
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b
u
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a
s
 
SRI 
Impuesto al valor 
agregado (IVA) 
Impuesto a la 
Renta 
Consumos 
especiales (ICE) 
Impuesto a la 
salida de divisas 
Municipio 
Patente 
Transferencia de 
Dominio (Alcabala) 
Impuesto Predial 
Contribución de 
Mejoras 
Tasa de Seguridad 
1.5 por mil a los 
activos 
Tasa por Servicios 
Públicos 
Impuesto a la 
Utilidad 
Super Intendencia 
de Compañía 
Contribución sobre 
el Activo Real. 
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9.6 TRAMITES MUNICIPALES 
A parte de los trámites vistos anteriormente, para desarrollar un proyecto inmobiliario 
en el Distrito Metropolitano de Quito, es necesario cumplir algunos requisitos y 
aprobaciones en el Municipio de la localidad, y en las respectivas empresas de servicio, 
para cada etapa del proyecto: 
 
Ilustración 55. Trámites Municipales. 
Fuente: Apuntes de Clase Aspectos Legales. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Más adelante se realizará una descripción más detallada de cada uno de los trámites 
arriba mencionados. 
 
Inicio IRM Replanteo Vial 
Planificación 
Aprobación 
Planos Cuerpo 
de Bomberos 
Registro de 
Planos en 
Municipio 
Ejecución 
Licencia de 
Construción 
Solicitud de 
Acometidas 
Controles de 
Construción 
Cierre 
Inspección de 
Bomberos 
Habitabilidad y 
Fondo de 
Garantía 
Declaratoria 
de Propiedad 
Horizontal 
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9.7 ASPECTOS LEGALES EN CADA FASE DEL PROYECTO 
En cada etapa del proyecto se deben cumplir algunos requisitos legales, entre 
obligaciones tributarias, patronales y para la realización del proyecto todos los trámites 
municipales. 
A continuación se describe los trámites que se debe elaborar según cada etapa del 
proyecto: 
 Inicio o Pre factibilidad 
 Planificación 
 Ejecución 
 Promoción y Ventas 
 Cierre 
9.7.1 INICIO 
Los aspectos legales a cumplir en esta fase comprenden: 
 Certificado gravámenes del terreno, y verificación situación legal del bien. 
 Escritura terreno 
 Patente Municipal 
 Pago del Impuesto Predial 
 Informe de Regulación Metropolitana. 
 Informe de Replanteo Vial 
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9.7.1.1 Certificado de gravámenes y situación legal del Terreno 
Este documento es necesario antes de iniciar cualquier negociación con los dueños del 
terreno, de esta forma se conoce si el bien se encuentra hipotecado o tiene algún 
impedimento para la compra del mismo. Y representa un paso previo a la compra del 
bien. 
 
Ilustración 56. Requisitos Certificado de Gravámenes. 
Fuente: http://www.ecuadorlegalonline.com/escrituras/requisitos-tramite-para-la-compra-venta-de-un-
inmueble/. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
9.7.1.2 Escritura del Terreno 
Antes de iniciar cualquier trámite, es necesario legalizar la compra del terreno y 
conseguir las escrituras del mismo, luego inscribirlo en el registro de la propiedad, ya 
que este es uno de los documentos base para realizar cualquier otra gestión.  
 
Requisitos 
•Copia de la escritura de  compra venta 
•Certificado de gravámenes emitido por el Registrador 
de la Propiedad, actualizado 
•Copias de Cédulas y papeletas de 
votación  compradores y vendedores 
•Pago del impuesto predial del año en curso. 
•Declaratoria de propiedad horizontal (caso de 
propiedades sujetas al régimen de propiedad 
horizontal) 
•Nombramiento de Administrador (caso de 
propiedades sujetas a régimen de propiedad 
horizontal. 
•Certificado de expensas (caso de propiedades sujetas 
al régimen de propiedad horizontal) 
•Posesión efectiva ( caso de herederos) 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 223 
 
 
Ilustración 57. Requisitos Escritura del Terreno. 
Fuente: http://www.ecuadorlegalonline.com/escrituras/requisitos-tramite-para-la-compra-venta-de-un-
inmueble/. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
9.7.1.3 Patente Municipal 
Este es un requisito para que cualquier negocio pueda ejercer sus actividades dentro 
del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Ilustración 58. Requisitos Patente Municipal. 
Fuente: http://www.ecuadorlegalonline.com/impuestos/patente-municipal/. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Requisitos 
•Elaboración de la minuta por parte de un profesional 
del derecho. 
•Presentación ante el Municipio correspondiente, para 
la transferencia de dominio. 
•Cancelación de impuestos de Alcabala y Plusvalía,  en 
caso de existir. 
•Cancelación del impuesto en el Consejo Provincial 
correspondiente. 
•Firma de la escritura ante un notario. 
• Inscripción en el Registro de la Propiedad 
correspondiente. 
Requisitos 
•Nombres completos 
•Razón Social 
•Representante legal 
•Número de cédula 
•Dirección donde va a ejercer la actividad económica 
•Clave Catastral (es un dato importante respecto del 
predio donde se va a ejercer la actividad) 
•Número telefónico 
•Actividad económica principal con la que se inscribe 
la patente 
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9.7.1.4 Impuesto Predial 
Este es otro de los documentos habilitantes para dar paso a cualquier trámite. Es 
Importante estar siempre al día y presentar el pago correspondiente al último año. 
 
9.7.1.5 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Documento en el que consta el porcentaje de ocupación del suelo, tanto en planta baja, 
como el total, el número de pisos, retiros, etc. Datos necesarios para iniciar con la 
planificación arquitectónica del proyecto. 
 
Ilustración 59. Requisitos IRM. 
Fuente: http://www.scribd.com/doc/47537932/Guia-de-Tramites-Municipales-de-Quito. 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
9.7.1.6 Informe de Replanteo Vial 
En este documento indica si existe alguna afectación vial en el predio, es conocido 
como Derecho de Vía. Determina la Línea de Fabrica de un bien. 
 
Requisitos 
•Comprar la especie valorada y proceder a llenar con 
los datos del predio 
•Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de 
votación 
•Copia del comprobante de pago del impuesto predial 
actualizado 
•Localización exacta del predio en una hoja 
cartográfica del Instituto Geográfico Militar, llenar el 
formulario con un croquis de ubicación del lote 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 225 
 
 
Ilustración 60. Requisitos Informe Replanteo Vial. 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
9.7.2 PLANIFICACION 
Para esta etapa se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 Aprobación del Proyecto en el Cuerpo de Bomberos 
 Factibilidad de Servicios en EPMAPS. 
 Factibilidad de Servicios en Empresa Eléctrica y CONATEL. 
 Registro de Planos 
 
9.7.2.1 Aprobación del Proyecto en el Cuerpo de Bomberos 
 Este es un requisito previo al registro de planos arquitectónicos. Y para ello es 
necesario: 
 
Requisitos 
•Solicitud en papel simple dirigida al administrador 
zonal respectivo 
•Copia de la línea de fábrica o Informe de Regulación 
Metropolitana IRM 
•Copia de la escritura inscrita en el registro de la 
propiedad 
•Copia del comprobante de pago del impuesto predial 
del año en curso 
•Croquis de ubicación detallado 
•Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de 
votación actualizada 
•Pago de inspección 
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Ilustración 61. Requisitos Aprobación en Cuerpo de Bomberos. 
Fuente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
9.7.2.2 Factibilidad de Servicios en la EPMAPS 
La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) emitirá 
un informe, indicando la factibilidad del servicio de alcantarillado y agua potable para el 
proyecto, según el sector en el que se encuentra ubicado. 
 
9.7.2.3 Factibilidad de Servicios en Empresa Eléctrica y CONATEL. 
Es necesario un informe de factibilidad de los servicios de electricidad y líneas 
telefónicas, tramitadas con la Empresa Eléctrica y CONATEL, respectivamente. 
 
Requisitos 
•Copia de cédula de ciudadanía del propietario 
•Copia de cedula de ciudadanía y copia del certificado 
de registro de título o grado académico otorgado por 
el SENESCYT, de los profesionales responsables de 
cada área del proyecto (arquitectónica, eléctrica e 
hidráulica) 
•Dos juegos de planos originales con el sistema de 
detección de incendios (parte eléctrica) y red hídrica 
de protección contra incendios (parte hidráulica) 
•Dos juegos de planos arquitectónicos con las 
respectivas firmas de responsabilidad 
•Memorias técnicas de los sistemas de detección de 
incendios (parte eléctrica) y sistema hídrico de 
protección contra incendios (parte hidráulica) 
•Copia del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
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9.7.2.4 Registro de Planos  
Con todos los planos del proyecto, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos, sistemas de protección y detección de incendios; se procede a registrar y 
aprobar los mismos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Ilustración 62. Requisitos Registros de Planos. 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
http://www.elcomercio.com/quito/Construccion-Quito-vivienda-planos-requisitos_0_946105542.html. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
9.8 EJECUCION 
Antes de Iniciar los trabajos de construcción y durante la misma es necesario cumplir: 
 Recepción de Fondo de Garantía 
 Licencia de Construcción 
 Solicitudes acometidas en la EPMAPS.  
Requisitos 
•Llenar el formulario respectivo 
•Cédula y la papeleta de votación del propietario 
•Cédula y la papeleta de votación y el título de acreditación 
de la Senescyt del profesional responsable. 
•Copia de la escritura del inmueble y el último pago del 
impuesto predial. 
• Informe de de Regularización Metropolitana 
• Informe del replanteo vial 
•Tres copias de los planos arquitectónicos y una copia en 
CD con los archivos digitales AutoCAD con toda la 
información de los planos impresos. Este último incluirá 
los cuadros en formato de hoja de cálculo 
• Informe favorable del Cuerpo de Bomberos de Quito 
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 Solicitud servicio en la Empresa Eléctrica de Quito y Acometidas de Líneas 
telefónicas en CONATEL. 
 Solicitud de Control de Edificaciones. 
Paralelo a estos trámites, se debe cumplir con: 
 Contratación de Personal: En la contratación del personal que ejecutará la obra, 
se debe cumplir con ciertos requisitos como: 
o Contratos de trabajo, cumpliendo todas las obligaciones patronales. 
o Legalización de contratos en el Ministerio de Relaciones Laborales. 
o Afiliación al IESS del personal. 
  Obligaciones Tributarias: Es necesario tener al día el pago de impuestos al valor 
agregado (IVA) y a la renta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
9.8.1.1 Recepción de Fondo de Garantía 
El Municipio Metropolitano de Quito, previo a la licencia de construcción exige el pago 
de una garantía, para asegurarse que se cumpla con los planos aprobados. 
 
Ilustración 63. Requisitos Recepción Fondo de Garantía. 
Fuentehttp://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
Requisitos 
•Garantía Bancaria, o póliza de Seguros del propietario 
•Planilla por fondo de garantía dirigido al Tesorero 
Municipal 
•Copia del informe de aprobación de planos 
•Copia del comprobante de pago del impuesto predial 
del año en curso 
•Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación 
o certificado de exención del propietario 
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9.8.1.2 Licencia de Construcción 
Se debe solicitar el permiso de construcción en el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, previo al inicio de los trabajos.  
 
Ilustración 64. Requisitos Licencia de Construcción. 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
http://www.elcomercio.ec/quito/construccion-Quito-tramite-requisitos-vivienda_0_946105547.html 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
Requisitos 
•Llenar el Formulario de permiso de construcción con 
todos los datos  
• Informe de aprobación de planos arquitectónicos 
(original y copia certificados) 
•Un juego de planos arquitectónicos aprobados 
(original o copia certificados) 
•Dos juegos de planos estructurales con el registro de 
firmas de profesionales 
•Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias con el registro de firmas de 
profesionales 
•Comprobante de depósito de fondo de garantía 
•Comprobante de pago por construcción a los colegios 
profesionales 
•Comprobante de pago y acta de registro de 
aprobación de planos 
•Comprobante de pago del impuesto predial 
correspondiente al presente año 
•Comprobante de pago a la EMAAP por contribución e 
instalación de servicios 
•Hoja estadística de construcción 
•Copias del carnet del registro municipal y registro 
profesional 
•Copia de la cédula de ciudadanía y papeles de 
votación actualizado o certificado de exención del 
propietario 
• Informe favorable del Cuerpo de Bomberos de Quito 
•Estudio de Suelos y memoria estructural 
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9.8.1.3 Solicitud Acometidas en la EPMAPS 
Se solicitara las acometidas de agua potable y alcantarillado, según el diseño 
hidrosanitario para el proyecto, ante la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento (EPMAPS). 
9.8.1.4 Factibilidad de Servicios en Empresa Eléctrica y CONATEL. 
Se procederá a solicitar las acometidas eléctricas con sus respectivos medidores ante 
la Empresa Eléctrica de quito, así como las líneas telefónicas en CONATEL. 
9.8.1.5 Solicitud de Control de Edificaciones 
Es vital solicitar al Municipio de Quito, que realice al menos tres visitas para el control 
de edificaciones, la primera luego de la cimentación, la segunda después de terminar la 
estructura y la ultima una vez terminada la obra, previa a la entrega de la misma. 
  
Ilustración 65. Requisitos Control de Edificaciones. 
Fuentehttp://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
Requisitos 
•Formulario de solicitud suscrito por el profesional 
responsable de la construcción y edificación de 
conformidad con el cronograma de visitas  
•Acta de Registro y aprobación de planos 
•1 juego de planos Registrados 
•1 CD con los archivos digitales de lectura (pdf) que 
contengan la información constante en los planos 
impresos de la propuesta arquitectónica y del 
proyecto estructural 
•Licencia de construcción 
• Informe correspondiente del cumplimiento de las 
disposiciones del Cuerpo de Bomberos en los casos 
señaladas en la regulación vigente 
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9.8.2 PROMOCION Y VENTAS 
Dentro de esta fase se realizará todos los trámites concernientes a la compra venta de 
los bienes inmuebles. 
 Firma contrato promesa compra – venta 
 Firma contratos compra venta 
 Escrituras Individuales 
 
9.8.2.1 Firma contrato promesa compra – venta  
Se firmara este contrato con cada uno de los clientes interesados en adquirir un bien, 
una vez que se entregue la cuota perteneciente a la entrada. 
9.8.2.2 Firma contratos compra venta 
Una vez que el cliente entregue la totalidad del pago del bien, se procederá a la firma 
del contrato de compra venta del departamento adquirido. 
9.8.2.3 Escrituras Individuales 
Se otorgara a cada propietario su respectiva escritura individual, en la que constan 
todas las características del bien obtenido. 
 
9.8.3 CIERRE 
Para la culminación y cierre del proyecto se debe cumplir con: 
 Finiquito contratos laborales. 
 Inspección y aprobación por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito 
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 Solicitud Habitabilidad 
 Devolución de Garantía por Construcción 
 Declaración de Propiedad Horizontal 
 Entrega del Edificio 
 
9.8.3.1 Finiquito contratos laborales 
Se irán finiquitando los contratos una vez se concluyan las actividades de cada uno de 
los involucrados. 
9.8.3.2 Inspección y aprobación por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito 
El CBQ, realizará la respectiva inspección y aprobación de los sistemas de protección y 
detección instalados y construidos en el edificio. Luego emitirá un informe, el cual 
servirá para la solicitud de habitabilidad. 
9.8.3.3 Solicitud Habitabilidad 
Una vez se obtenga el visto bueno por parte del CBQ, se deberá solicitar en el 
Municipio de Quito, el permiso de Habitabilidad. 
  
Ilustración 66. Solicitud Habitabilidad. 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
Requisitos 
• Informe del Cuerpo de Bomberos de Quito 
•Llenar el Formulario 
• Informe favorable del último control Municipal 
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9.8.3.4 Devolución de Garantía por Construcción 
Luego de la inspección por parte del Municipio de Quito y el informe favorable de 
Habitabilidad del Edificio, se procederá a la solicitud para la devolución del fondo de 
garantía dejado en la etapa de planificación.  
  
Ilustración 67. Requisitos Devolución de Garantía de Construcción. 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
9.8.3.5 Declaración de Propiedad Horizontal 
 Es el paso previo a la obtención de las escrituras individuales de cada inmueble, y 
consiste en la individualización legal de cada una de las unidades que componen el 
proyecto. 
Este es un trámite que requiere mayor atención, ya que con este documento las 
instituciones que financian la compra de los bienes de cada cliente, proceden a la 
entrega del valor del préstamo, y es cuando la empresa recupera la inversión. 
Requisitos 
•Solicitud en papel simple dirigida al Administrador 
de la Zona 
•Copia del Acta de Licencia de Habitabilidad y 
devolución de Garantías 
•Copia del acta de Registros de planos y registro 
arquitectónico 
•Copia del Informe técnico de control de Construcción 
Final 
•Copia de Recepción de Garantías por permiso de 
construcción 
•Copia de cedula y papeleta de votación 
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Ilustración 68. Requisitos Declaración Propiedad Horizontal. 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
9.8.3.6 Entrega del Edificio 
Se formalizará la entrega del edificio a la administración correspondiente y a los nuevos 
propietarios.  
Se hará entrega de: 
Requisitos 
•Solicitud para la Licencia para la Declaratoria de 
Propiedad Horizontal suscrito por el o los propietarios y el 
profesional arquitecto o ingeniero civil quien deberá 
declarar que la información contenida en el mismo y sus 
anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la 
normativa vigente  
•Llenar el formulario correspondiente 
• Informe favorable del último control Municipal 
•Escritura de adquisición de (los) inmueble (s) inscrita (s) 
en el registro de la Propiedad 
•Certificado (s) de hipotecas y gravámenes actualizados 
•Copia del acta del registro de planos arquitectónicos 
•Copia de la licencia de construcción total o de etapa 
•Cuadros de alícuotas y linderos firmados por el 
arquitectos o ingeniero civil responsable que contenga 
única y específicamente las fracciones correspondientes 
del total de las áreas de uso privado y susceptibles de 
individualizarse 
•Cuadro de las áreas comunales firmado por el 
arquitectico o ingeniero Civil responsable en el cual no se 
asignaran alícuotas debiendo constar de manera 
detallada las superficies , el uso y los niveles los cuadros 
de datos deberán incluirse en un CD en formato de hoja 
de cálculo 
•Autorización Notariada del 100% de los copropietarios 
•Licencia de trabajos varios en los casos requeridos 
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Ilustración 69. Requisitos Entrega del Edificio. 
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
9.9 RESUMEN SITUACION DE TRÁMITES 
ESTADO DE TRAMITES EDIFICIO "CELICA" 
FASE TRAMITE ESTADO OBSERVACION 
Inicio 
Certificado gravámenes del terreno, y 
verificación situación legal del bien. 
Concluido Se realizó previo a la compra 
del Terreno 
Escritura terreno Concluido 
Luego de la negociación y 
compra del terreno 
Patente Municipal Concluido Antes inicio proyecto 
Pago del Impuesto Predial Concluido Luego de escrituración 
Informe de Regulación 
Metropolitana. 
Concluido 
Previo a la fase de 
planificación 
Informe de Replanteo Vial Concluido 
Previo a la fase de 
planificación 
Planificación 
Aprobación del Proyecto en el 
Cuerpo de Bomberos 
Concluido 
Realizado previo a la 
ejecución 
Factibilidad de Servicios en EPMAPS Concluido 
Realizado previo a la 
ejecución 
Factibilidad de Servicios en Empresa 
Eléctrica y CONATEL 
Concluido 
Realizado previo a la 
ejecución 
Registro de Planos Concluido 
Realizado previo a la 
ejecución 
Ejecución 
Recepción de Fondo de Garantía Concluido 
Realizado en el inicio de la 
fase de ejecución 
Licencia de Construcción Concluido 
Realizado en el inicio de la 
fase de ejecución 
Solicitudes acometidas en la EPMAPS.  En proceso 
Se está realizando el trámite 
correspondiente 
Solicitud servicio en la Empresa 
Eléctrica de Quito y Acometidas de 
Líneas telefónicas en CONATEL. 
En proceso 
Se está realizando el trámite 
correspondiente 
Entrega 
•Equipos con sus respectivas garantías 
•Manuales de Operación y Mantenimiento, 
•Garantías de cada equipo y Construcción. 
•Toda documentación legal necesaria para el 
funcionamiento y habitabilidad del edificio. 
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Solicitud de Control de Edificaciones. En proceso 
Se ha realizado una visita, al 
término de la cimentación 
Promoción y 
Ventas 
Firma Contratos Promesa Compra - 
Venta 
En proceso 
Se firma las promesas de los 
departamentos vendidos 
Firma Contratos Compra - Venta En proceso 
Inicio de trámites para la 
firma de los contratos de los 
bienes que están en 
condición. 
Escrituras Individuales No inicia 
Después declaratoria de 
propiedad horizontal 
Cierre 
Finiquito contratos laborales. No inicia 
Se realizará una vez 
terminada y entregada la 
obra 
Inspección y aprobación por parte del 
Cuerpo de Bomberos de Quito 
No inicia Se realizará una vez 
terminado el Edificio 
Solicitud Habitabilidad No inicia 
Se realizará una vez 
terminado el Edificio 
Devolución de Garantía por 
Construcción 
No inicia 
Se realizará una vez 
terminado el Edificio 
Declaración de Propiedad Horizontal No inicia 
Se iniciará 6 meses antes del 
término del Edificio 
Entrega del Edificio No inicia 
Se realizará una vez 
terminada y entregada la 
obra 
Tabla 100. Estado de Trámites Edificio Célica.  
Fuente: Andrea Goetschel P. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
9.10 CONCLUSIONES 
 Todos los trámites necesarios en cada uno de sus fases son de vital 
importancia, para evitar atrasos e inconvenientes en el desarrollo del proyecto. 
 Con la nueva implementación de las reformas laborales, es menester tener al 
día todas las obligaciones con el IESS y el Ministerio de Trabajo. 
 Llevar un control minucioso de todas las obligaciones tributarias, con el fin de 
evitar inconvenientes con la entidad reguladora (SRI) y tener un normal 
desenvolvimiento del proyecto. 
  
 
 
10 GERENCIA DE PROYECTO 
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10.1 OBJETIVOS 
 
Ilustración 70. Objetivos de la Gerencia de Proyectos. 
Fuente: Andrea Goetschel. MDI 2012 - 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
10.2 METODOLOGIA 
La metodología para la gerencia del proyecto serán utilizando los estándares de PMP 
(Project Management Professional), con su libro PMBOK versión 5. Así como la 
implementación del TenStep, impartido en el curso de Gerencia de Proyectos dictado 
por Enrique Ledesma. Y la gestión de cada uno de los procesos para lograr cumplir de 
manera satisfactoria con todos los entregables del proyecto. 
 
Ilustración 71. Metodología de la Gerencia de Proyectos. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Objetivos 
•Gestionar de forma eficiente todos los procesos 
relacionados al proyecto, durante su ciclo de vida. 
 
•Coordinar las diferentes actividades para cumplir con 
el alcance, tiempo y costos planificados. 
 
•Cumplir con todos los entregables del proyecto de 
forma satisfactoria. 
Estándares 
PMP 
PMBOK 
versión 5 
TenStep 
Gestión 
Procesos 
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10.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Para una dirección exitosa del proyecto es importante dividirlo en los 5 grupos de 
procesos, y de esta forma llevar un control sobre cada uno de ellos. 
 
Ilustración 72. Ciclo de Vida del Proyecto. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
10.3.1 INICIACION 
Esla primera fase, donde se define y se autoriza el proyecto. Se define el alcance del 
mismo y los entregables esperados al final del ciclo de vida. 
 
Ilustración 73. Entregable Iniciación. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Iniciación 
Planificación 
Ejecución 
Seguimient
o y Control 
Cierre 
Entregable •Acta de constitución. 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 240 
 
10.3.2 PLANIFICACION 
Es el proceso en donde se afina los alcances y objetivos del proyecto. Se planea todas 
las acciones necesarias para llevar a cabo el mismo. Se estiman y se detalla de 
manera más minuciosa los componentes de la triple restricción: Tiempo, alcance y 
costos 
 
 
 
 
Ilustración 74. El Triángulo de Hierro. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Ilustración 75. Entregable Planificación. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
10.3.3 EJECUCION  
En este proceso es en donde se lleva a cabo la realización en sí del proyecto. Se 
coordina todas las actividades y recursos para cumplir con todos los trabajos que 
fueron planteados en el plan realizado. 
Entregable •Plan del Proyecto. 
ALCANCE 
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Ilustración 76. Entregables Ejecución. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
10.3.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Se lo realiza durante todo el ciclo del proyecto, para asegurar que los objetivos y 
entregables se cumplan.  
Durante este proceso se realizan actividades de monitoreo, medición de los procesos, 
identificación las variaciones que puedan afectar al plan, y tomar acciones y decisiones 
para llevar a cabo el proyecto. Bitácora  
 
Ilustración 77. Entregables Seguimiento y Control. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
Entregables 
•Entregables objeto del Proyecto. 
•Datos de desempeño del trabajo. 
•Solicitudes de cambio. 
•Actualizaciones al Plan. 
•Actualización de Documentos del Proyecto. 
Entregables 
•Solicitudes de Cambio. 
•Bitácora de Cambios 
•Reportes de desempeño del trabajo. 
•Actualizaciones al Plan. 
•Actualización de Documentos del Proyecto. 
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10.3.5 CIERRE 
En este proceso se culminan las actividades que participaron durante el ciclo del 
proyecto, y se formaliza el cierre de la fase. 
Se acepta a satisfacción los entregables producidos durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
Ilustración 78. Entregables Cierre. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
10.4 GESTION DEL PROYECTO  
En la gerencia de Proyecto, es importante gestionar las 10 áreas de conocimiento, 
según consta en el PMBOK v5. Para poder lograr los objetivos y alcances del proyecto 
de una manera adecuada, eficiente, y lograr entregables de calidad y a entera 
satisfacción de los interesados. 
Las 10 áreas del conocimiento que se debe tomar en cuenta con todos y cada uno de 
los procesos mencionados son: 
 
Entregables 
•Transición de Producto, servicio o resultado 
final. 
 
•Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización. 
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Ilustración 79. 10 Áreas de Conocimiento. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Dirección de 
Proyectos 
Integración 
Alcance 
Tiempo 
Costo 
Calidad 
Recursos 
Humanos 
Comunicacion
es 
Riesgos 
Adquisiciones 
Interesados 
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10.4.1 INTEGRACION 
Este es el proceso inicial, en el cual se planifica como se llevará a cabo toda la gestión 
del proyecto. Se planifica como se desarrollara cada uno de los procesos requeridos 
para la dirección. 
En este proceso combina y coordina todos las 10 áreas del conocimiento parara la 
realización del proyecto. 
Según el PMBOK versión 5, en el proceso de integración se realiza: 
 
Ilustración 80. Proceso de Integración. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Iniciación 
•Desarrollo del Acta de Constitución  
Planificación 
•Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto 
Ejecución 
•Dirigir y gestionar el Trabajo 
Seguimiento y Control 
•Monitorear y Controlar el Trabajo 
•Control Integrado de Cambios 
Cierre 
•Cerrar el Proyecto 
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10.4.2 ALCANCE 
La gestión del alcance es una descripción de los entregables finales, se debe tener 
especial cuidado en saber que incluye y que esta fuera del trabajo para la consecución 
del proyecto. 
Según el PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 81. Gestión del Alcance. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
10.4.2.1 Definición del Alcance 
Se especifica que entregables incluye el proyecto y cuales no forman parte del mismo. 
Incluye: 
 Planificar el Desarrollo del Proyecto 
 Realizar todos los estudios necesarios para la realización del proyecto, como 
son diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, suelos, 
levantamiento topográfico. 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
del Alcance 
Recopilar Requisitos 
Definir el Alcance 
Crear el EDT 
Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Validar el Alcance 
Controlar el Alcance 
Cierre 
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 Construcción del Edificio Célica, con 13 departamentos y 2 locales comerciales, 
desarrollados en 6 pisos. 
 Dirigir y gestionar todos los procesos necesarios para la realización exitosa del 
proyecto.  
 Encargarse de la comercialización y venta del Proyecto. 
 Realización de todos los trámites legales necesarios para llevar a cabo el 
proyecto. 
 Conformación del equipo de trabajo que participara en las distintas fases del 
proyecto. 
 
No Incluye: 
 Modificar Servicios Básicos 
 Construir vías de acceso 
 Dotación de bienes muebles a los departamentos y locales comerciales 
 Costos de administración y mantenimiento, después de la entrega del Edificio. 
 
10.4.2.2 Creación del EDT 
Una herramienta para un mejor entendimiento del alcance del proyecto es la Estructura 
de División del Trabajo (EDT), el cual comprende en sus diferentes fases los siguientes 
paquetes de trabajo: 
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Ilustración 82. Estructura de Desglose del Trabajo Edificio Célica. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013 
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de Tierras 
EJ 3.300 Obra 
Gris 
EJ 3.301 
Estructura 
EJ 3.302 
Mampostería y 
Enlucidos 
EJ 3.303 
Instalaciones 
Eléctricas 
EJ 3.304 
Instalaciones 
Hidrosanitarias 
EJ 3.305 
Revestimientos 
EJ 3.400 
Acabados 
EJ 3.401 
Carpintería de 
Madera y 
Muebles 
EJ 3.402 
Carpintería 
Metálica 
EJ 3.403 
Cerrajería 
EJ 3.404 
Pinturas 
EJ 3.405 
Equipos 
Especiales 
EJ 3.406 
Piezas 
Sanitarias 
EJ 3.407 
Obras 
exteriores y 
Adicionales 
EJ 3.408 
Aluminio y 
Vidrio 
EJ 3.500 
Dirección y 
Gestión del 
Trabajo 
PV 4.000 
Promoción y 
Ventas 
PV 4.100 
Publicidad 
PV 4.200 
Ventas 
PV 4.300 
Trámites para 
Promoción y 
Ventas del 
Proyecto 
PV 4.400 
Escrituración 
CR 5.000 
Cierre 
CR 5.101 
Finiquito 
contratos 
CR 5.202 
Trámites para 
Cierre del 
Proyecto 
CR 5.303 
Garantías 
CR 5.404 
Cierre del 
Proyecto 
CR 5.505 
Entrega del 
Edificio 
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10.4.2.3 Control del Alcance 
Para registrar de una mejor manera los diferentes cambios que puedan producirse en 
el transcurso del proyecto, se utilizará una hoja de control, la cual debe ser aprobada 
únicamente por el patrocinador del proyecto.  
CONTROL DE CAMBIOS 
PROYECTO FASE VERSION 
EDIFICIO CELICA     
FECHA CODIGO PROPUESTA POR: 
      
  
     
  
COD. Descripción Monto Tiempo Responsables Aprobado Completado 
              
              
              
              
              
              
              
              
 GRAFICO:             
              
              
              
              
              
              
  
     
  
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: 
SUPERINTENDENTE DIRECTOR PROMOTOR 
FIRMA FIRMA FIRMA 
FECHA FECHA FECHA 
      
Tabla 101. Control de Cambios.  
Fuente: Andrea Goetschel P. Septiembre 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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10.4.3 TIEMPO 
Es necesario establecer el tiempo que tomará llevar a cabo las actividades para lograr 
todos los alcances propuestos, y lograr el proyecto con éxito. 
Se desarrollará un cronograma, el cual debe tener un seguimiento, para lograr la 
terminación del trabajo en el tiempo propuesto. 
Según el PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 83. Gestión del Tiempo. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
 
 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
del Cronograma 
Definir las Actividades 
Secuenciar las 
Actividades 
Estimar los Recursos 
de las Actividades 
Estimar la Duración de 
las Actividades 
Desarrollar el 
Cronograma 
Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Controlar el 
Cronograma 
Cierre 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 250 
 
10.4.3.1 Desarrollo del Cronograma 
Se ha estimado la duración de cada una de las fases del proyecto, obteniéndose así: 
TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO 
ETAPA TIEMPO (MESES) 
Inicio y Planificación 3 
Ejecución 18 
Promoción y Ventas 18 
Cierre 3 
TOTAL 22 
Tabla 102. Tiempo Estimado del Proyecto.  
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Con la siguiente secuencia: 
 
Gráfico 107. Cronograma de Fases del Proyecto.     
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
 
 
10.4.4 COSTO 
Se determina el costo que representa realizar el proyecto, con todos los recursos que 
intervienen en su desarrollo. Es necesario incluir todos los procesos para garantizar 
que el trabajo concluya dentro del presupuesto elaborado. 
Según el PMBOK versión 5, incluye: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
EDIFICIO CELICA
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO
PLANIFICACION
EJECUCION - CONSTRUCCION
PROMOCION Y VENTAS
ENTREGA - CIERRE PROYECTO
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Ilustración 84. Gestión del Costo. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
10.4.4.1 Determinación del Presupuesto 
En el presupuesto total estimado para la realización del proyecto, se ha incluido los 
costos del terreno, los indirectos que abarcan planificación, honorarios de ejecución, 
ventas, marketing, tasas de aprobación e impuestos; y también los costos directos, 
relacionados a la ejecución y construcción del edificio. Así se obtiene: 
 
Tabla 103. Costo Total del Proyecto.  
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
de los Costos 
Estimar los Costos 
Determinar el 
Presupuesto 
Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Controlar los costos 
Cierre 
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL PORCENTAJE
1 TERRENO $200,000.00 17%
2 COSTOS DIRECTOS $825,440.00 68%
3 COSTOS INDIRECTOS $181,610.00 15%
$1,207,050.00 100.00%TOTAL
COSTOS TOTALES CELICA
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Gráfico 108. Costo Total del Proyecto.     
Fuente: Tecniurban. Cía. Ltda. Junio  2013 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
10.4.5 CALIDAD 
La calidad es un proceso que traduce las necesidades y expectativas del cliente en 
requerimientos.  
Es importante prevenir desde la planificación cualquier error, ya que luego el corregirlos 
implica un costo muy alto. Por eso es importante tener en cuenta los procesos según el 
PMBOK versión 5,  que incluyen: 
 
Ilustración 85. Gestión de la Calidad. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
17% 
68% 
15% 
COSTO TOTAL CELICA 
TERRENO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS
COSTO TOTAL 
$ 1,207,050 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
de la Calidad 
Ejecución 
Aseguramiento de la 
Calidad 
Seguimiento y 
Control 
Controlar la Calidad 
Cierre 
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10.4.5.1 Aseguramiento y Control  de la Calidad 
10.4.5.1.1 Calidad del Producto 
Las unidades de vivienda propuestas en EDIFICIO CELICA, se orientan a las 
exigencias del sector socioeconómico medio alto. Unidades de vivienda de uno, dos y 
tres dormitorios, con por lo menos 2 baños y medio. 
10.4.5.1.2 Confiable, seguro y coincidente con las necesidades del consumidor. 
Todas las instalaciones eléctricas, agua potables y seguridad satisfacen los más altos 
estándares de calidad, con el objeto que el proyecto EDIFICIO CELICA sea confiable y 
seguro. 
10.4.5.1.3 Fácil de usar entender y mantener 
Se exigirán que los planos “como se construyó” sean exactos con el objeto de que las 
labores de mantenimiento se vean favorecidas. 
10.4.5.1.4 Valor justo por el dinero invertido  
El precio de cada unidad de vivienda y de oficinas guardarán estrecha relación con el 
mercado en el sector con el objeto que el proyecto sea competitivo y atractivo a la vez 
para los posibles compradores. 
10.4.5.1.5 Documentación completa para el mantenimiento 
Cada usuario del EDIFICIO CELICA, contará con un  manual de uso y mantenimiento 
de su oficina o departamento así como de las áreas comunales.   
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10.4.5.1.6 Debe tener defectos mínimos 
Una exigencia que en el proyecto EDIFICIO CELICA la haremos parte de nuestra 
cultura. 
 
10.4.5.2 Calidad del Servicio 
10.4.5.2.1 Razonable en el tiempo de respuesta 
Con el objeto de atender las posibles emergencias que se presenten, una vez que el 
edificio entre en funcionamiento, se procurará que éste tiempo de respuesta sea 
mínimo a fin de atender de manera adecuada a todos los clientes. 
10.4.5.2.2 Competente 
EDIFICIO CELICA, mantendrá estándares de alto nivel de competencia en todos sus 
componentes. Se persigue que la calidad sea un ícono de atracción. 
10.4.5.2.3 Accesible 
Que todos puedan ser partícipes y reconocer la calidad de servicio que se encuentran 
recibiendo. 
 
10.4.5.3 Conocimiento del producto y del cliente 
10.4.5.3.1 Buena Comunicación 
Es importante establecer un canal de comunicación horizontal con los clientes, con el 
objeto de lograr alto grado de confianza. 
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10.4.5.3.2 Entregables de la Calidad 
Se realizara un documento que servirá para el control del desarrollo de las actividades 
y será revisado periódicamente por cada uno de los estamentos de los involucrados en 
el Proyecto. 
10.4.5.3.3 Plan de Calidad 
Documento a ser revisado de manera periódica por el personal involucrado en el 
Proyecto. 
10.4.5.3.4 Lista de Control de aseguramiento de calidad 
Diferentes actividades que deben ser cumplidas con el objeto que la calidad se 
garantice a favor del usuario final.  
10.4.5.3.5 Lista de Control de  control de calidad 
El control de la calidad tiene una serie de aspectos que deben ser chequeados 
periódicamente con el objeto que los objetivos se cumplan a cabalidad. El personal 
encargado de la obra deberá encargarse continuamente que esta lista de chequeos 
sea cumplida de forma estricta. 
10.4.5.3.6 Criterios de acabado y precisión 
El criterio de precisión será acorde con el tipo de obra procurando alcanzar el máximo 
estándar. 
A continuación una ficha tipo de control de calidad: 
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CONTROL DE CALIDAD 
PROYECTO FASE CONTROL NUMERO 
EDIFICIO CELICA     
FECHA CODIGO REALIZADO POR 
      
  
     
  
COD. Descripción Suministro Ensayo Norma 
Cumple 
SI NO 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
     
  
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: 
SUPERINTENDENTE DIRECTOR FISCALIZADOR 
FIRMA FIRMA FIRMA 
FECHA FECHA FECHA 
      
Tabla 104. Control de Calidad.  
Fuente: Trabajo Final de Gerencia de Proyecto. Grupo HEGA. MDI 2012. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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10.4.6 RECURSOS HUMANOS 
Para llevar a cabo el proyecto, es necesario reunir y conformar el equipo de trabajo 
óptimo para lograr la realización de los objetivos y entregados planteados. 
Cada miembro del equipo deberá reunir las cualidades y habilidades necesarias según 
el área a intervenir dentro del proyecto. 
Según el PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 86. Gestión de los Recursos Humanos. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
 
10.4.6.1 Planificar y Adquirir el Equipo del Proyecto 
Algunas de las políticas que se manejara en el proyecto para la integración y gestión de 
los miembros del equipo de trabajo son: 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
de Recursos Humanos 
Ejecución 
Adquirir el equipo del 
Proyecto 
Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 
Gestionar el Equipo 
del Proyecto 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
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GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
PERSONAL 
ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 
DESCRIPCION DE 
PUESTOS 
ESTRATEGIAS DE 
RECLUTAMIENTO 
INCENTIVOS Y 
REMUNERACIONES 
Administrativo 
Encargados de la buena marcha 
y coordinación perfecta entre 
los miembros del equipo. 
Conocimientos básicos de 
manejo de personal, 
contabilidad, auditoría y 
sistemas financieros. 
Por concurso de 
merecimientos para el área 
administrativa y financiera – 
contable. 
A través de incentivos 
profesionales, económicos y 
académicos. 
Técnico 
Encargados de todos y cada uno 
de los detalles de las diferentes 
ingenierías, terminados 
arquitectónicos y detalles 
constructivos del proyecto. 
Habilidades demostradas 
en los campos de 
ingeniería y arquitectura, 
en cada una de las ramas 
de ejecución del proyecto.  
Mediana experiencia, gente 
de la propia empresa que ha 
venido colaborando en los 
años pasados. Tomar a los 
mejores egresados de las 
universidades 
A través de incentivos 
profesionales, económicos y 
académicos. 
Supervisores de Grupo 
Encargados del cumplimiento 
de planos y especificaciones de 
la obra. 
Conocimientos de manejo 
de personal y habilidades 
específicas para el manejo 
de planos y documentos 
técnicos.   
Mediana experiencia, gente 
de la propia empresa que ha 
venido colaborando en los 
años pasados 
A través de incentivos 
profesionales, económicos y 
académicos. 
Jefes de Grupo 
Encargados del cumplimiento 
de las tareas asignadas y del 
control de la asistencia del 
personal a la obra. 
Habilidades para manejo 
de personal  y resolución 
de problemas a muy bajo 
nivel. Amplio dominio de 
las herramientas de 
Windows e internet. 
Mediana experiencia, gente 
de la propia empresa que ha 
venido colaborando en los 
años pasados 
Mediante pago de salarios 
justos y acordes al grado de 
experiencia y conocimiento 
referentes a las actividades 
que desarrollan. 
OBREROS 
Encargados del cumplimiento 
de las tareas asignada 
Habilidades y Destrezas en 
el campo a contratarse 
Conseguir la gente de mano 
de obra, en los pueblos, que 
sabe que existe migración 
por parte de los jóvenes a las 
ciudades. 
Mediante pago de salarios 
justos y acordes al grado de 
experiencia y conocimiento 
referentes a las actividades 
que desarrollan. 
Tabla 105. Gestión de los Recursos Humanos.  
Fuente: Trabajo Final de Gerencia de Proyecto. Grupo HEGA. MDI 2012. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
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10.4.6.2 Desarrollar y Gestionar el Equipo del Proyecto 
Es necesario lograr una buena conformación e integración del equipo de trabajo, para 
lograr a la culminación del proyecto con éxito. 
Algunas de las acciones para conseguir este propósito son: 
10.4.6.2.1 Integración del Personal 
 Reuniones periódicas de integración y conocimiento del personal, técnico, 
administrativos y de obreros. Aprovechará  las fechas de cumpleaños, día del 
trabajo, navidad, año nuevo, conmemoraciones de festividades de la ciudad, 
fechas de importancia para la empresa. 
 Formación de grupos de trabajo que permitan compartir la experiencia de 
quienes son más antiguos en la empresa. 
 Conocimiento de detalles personales del personal: estado civil, sitio donde viven, 
integrantes de cada una de las familias. 
10.4.6.2.2 Por Ubicación  
 Las reuniones periódicas se llevarán a cabo en las instalaciones principales de 
la empresa. 
 Las conmemoraciones de las festividades anuales, en el sitio de la obra. 
 La formación de los grupos de trabajo en el sitio de la obra. 
 Los conocimientos de las particularidades individuales a través del diario vivir del 
personal. 
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10.4.6.2.3 Planes de reasignación 
 Cuando la empresa disponga de varios frentes de trabajo, ubicados en 
diferentes localizaciones, se incentivará al personal que labore en estos nuevos 
sitios mediante la implementación de: 
o Cubrimiento de costos de vivienda, alimentación y transporte. 
o Jornadas corridas de trabajo y descanso: el típico 22 – 8, que se emplean 
en determinadas zonas geográficas del Ecuador. 
o Visitas turísticas grupales a los diferentes sitios de interés de la localidad. 
 Cuando un técnico deba ser reasignado a otro proyecto siempre se buscará que 
sus condiciones de trabajo y desarrollo sean mejores a los de la función anterior. 
 Se procurará que los sitios de trabajo, en el caso de disponer de varias obras, 
sean coherentes con el sitio de vivienda del personal perteneciente a la 
empresa. 
10.4.6.2.4 Generar las habilidades necesarias para el Equipo del Proyecto 
 Mediante la implementación de cursos de conocimiento de la Empresa 
 Mediante la asistencia a cursos de información de nuevas tecnologías y 
herramientas para mejorar el rendimiento del personal respecto del Proyecto. 
 Mediante la posibilidad que implementen en obra y practiquen en los varios 
temas y áreas la formación e información recibida. 
10.4.6.2.5 Capacitar al Personal según sea necesario 
 Habilidades del Negocio 
o Mediante la asistencia a cursos de información y desarrollo. 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 261 
 
o Mediante la práctica laboral de lo aprendido. 
o Mediante el desarrollo de habilidades en el trabajo. 
o Mediante la formación de “focus group” respecto de temas específicos. 
 Habilidades Técnicas 
o Asistencia a cursos de información de nuevas tecnologías. 
o Asistencia y mejoramiento de las capacidades que dispone el técnico. 
o Mediante el desarrollo de habilidades en el trabajo. 
o Mediante la formación de “focus group” respecto de temas específicos. 
 Habilidades Profesionales 
o Conocimiento de nuevas herramientas de administración y manejo de 
personal 
o Asistencia a foros , encuentros de gerentes para mejorar el desempeño 
o Participación activa en grupos de desarrollo profesional y cámaras de 
profesionales. 
10.4.6.2.6 Proveer retroalimentación sobre el desempeño 
 Reuniones periódicas semanales para un adecuado “feed back” de las tareas 
cumplidas 
 Comunicaciones con el objeto de permitir el conocimiento del desempeño de 
cada uno de los trabajadores. 
 Establecer círculos de trabajadores con el objeto de impulsar la mejora de los 
procedimientos en obra. 
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10.4.6.2.7 Gestionar las Polémicas 
 Disponer de las herramientas con el fin que las polémicas no avancen en su 
trascendencia. 
 Emplear toda la formación en el área de recursos humanos con el objeto de 
solventar y resolver las polémicas de manera clara, frontal y rápida. 
 Aprender a tratar al personal polémica, asignándole tareas y recursos que 
impliquen mayor responsabilidad. 
 Permitir que quienes generen las polémicas por las actividades de trabajo, sean 
los primeros en plantear las soluciones. 
 
10.4.7 COMUNICACIONES 
Es una de las áreas de conocimiento más importantes, ya que sin una buena 
comunicación no se obtiene el resultado deseado, existen fricciones e ineficiencia. 
Todo el proceso de integración se lo realiza mediante la comunicación, y según el 
PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 87. Gestión de las Comunicaciones. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
de las 
Comunicaciones 
Ejecución 
Gestionar las 
Comunicaciones 
Seguimiento y 
Control 
Controlar las 
Comunicaciones 
Cierre 
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10.4.7.1 Planificación, Gestión y Control de las Comunicaciones 
Se establecerá la instalación de una red de intranet  dentro de la empresa para 
mantener informados a todos los miembros del equipo de trabajo, además también se 
contará con un correo  personal de la empresa, con el fin de utilizar el email como 
fuente de transmisión de información.  
Los informes serán realizados en base a una planilla estandarizada, que permita 
homogeneizar la presentación y con ello, la misma sea de fácil entendimiento para todo 
el personal.  
Con el fin de que la información sea analizada y leída, se determinará un código que 
estipule que los informes deben ser sintéticos de acuerdo a la persona que se lo dirija. 
Se realizará una codificación para el estado de avance de obra: 
Los reportes de proyectos cortos se realizarán cada 15 días. 
Los reportes de proyectos largos se realizarán cada  mes.  
Se realizará una reunión semanal para controlar el progreso de obra. 
Se implementará una cartelera informativa en cada área de trabajo. 
El jefe de cada área de trabajo, tiene la obligación de comunicar los avances, 
decisiones, cambios y planes que existan a sus subordinados. Nadie dentro de la obra, 
puede estar desinformado o actuar en contra de lo estipulado. 
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Cada reunión de trabajo por equipos, con gerencia de proyecto tendrá un sistema de 
control en ficha tipo semáforo con el respectivo responsable, estado de ejecución, 
tiempo de entrega y costo. 
CONTROL DE COMUNICACION 
PROYECTO FASE CONTROL NUMERO 
EDIFICIO CELICA     
FECHA CODIGO REALIZADO POR 
      
  
     
  
COD. Actividad Responsable 
Grupo 
Receptor 
Medio de 
Comunicación 
Tiempo 
Respuesta 
Estado 
            NO INICIA 
            EN PROCESO 
            CONCLUIDO 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
     
  
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: 
SUPERINTENDENTE DIRECTOR FISCALIZADOR 
FIRMA FIRMA FIRMA 
FECHA FECHA FECHA 
      
Tabla 106. Control de Comunicación.  
Fuente: Trabajo Final de Gerencia de Proyecto. Grupo HEGA. MDI 2012. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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10.4.8 RIESGOS 
Es importante analizar cualquier evento que pudiera presentarse a lo largo del 
desarrollo del proyecto, ya que este incidirá de forma positiva o negativa en el mismo, 
representando un riesgo para la culminación exitosa de los trabajos. 
Para gestionar los riesgos, según el PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 88. Gestión de los Riesgos. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
. 
 
10.4.8.1 Identificación, Análisis, Planificación y Control de Riesgos 
Se identifica y se analiza los posibles riesgos que se puedan presentar en el Proyecto.   
Se realiza el análisis con la matriz de riesgo cualitativa siguiente: 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
de Riesgos 
Identificar los Riesgos 
Analizar 
Cualitativamente el 
Riesgo 
Analizar 
Cuantitativamente el 
Riesgo 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 
Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Controlar los Riesgos 
Cierre 
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MATRIZ CUALITATIVA 
  
PROBABILIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 
IMPACTO 
BAJO Ignorar Aceptar Aceptar 
MEDIO Aceptar Precaución Respuesta 
ALTO Precaución Respuesta 
Respuesta 
Inmediata 
Tabla 107. Matriz Cualitativa de Riesgos.  
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
. 
  
 
Para el Edificio Célica se han estudiado los siguientes riesgos, considerante los 
impactos y probabilidades.  
 
MATRIZ CUALITATIVA 
  
PROBABILIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 
IMPACTO 
BAJO 
Presencia de 
Acuíferos 
Limitación 
créditos 
hipotecarios 
  
MEDIO Desdolarización 
Caída Precio del 
Petróleo 
Competencia Alta 
ALTO 
Reducción precio 
de venta 
Falta Demanda 
de Clientes 
Aumento de 
Costos 
Tabla 108. Matriz Cualitativa de Riesgos Edificio Célica.  
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
.  
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CONTROL DE RIESGO 
PROYECTO FASE CONTROL NUMERO 
EDIFICIO CELICA     
FECHA CODIGO REALIZADO POR 
      
  
     
  
COD. Riesgo Probabilidad Impacto Acción Plan 
RG 1.000 
Presencia de 
Acuíferos 
Bajo Bajo Ignorar Realizar monitoreo 
RG 2.000 Desdolarización Bajo Medio Aceptar Realizar monitoreo 
RG 3.000 
Reducción 
precio de venta 
Bajo Alto Precaución 
Aumentar el área útil de 
venta 
RG 4.000 
Limitación 
créditos 
hipotecarios 
Medio Bajo Aceptar Realizar monitoreo 
RG 5.000 
Caída Precio 
del Petróleo 
Medio Medio Precaución 
Comprar un seguro de tal 
manera que se absorba 
gran parte del impacto a 
través de este mecanismo. 
RG 6.000 
Falta Demanda 
de Clientes 
Medio Alto Respuesta 
Promociones y ofertas 
especiales 
RG 7.000 
Competencia 
Alta 
Alto Medio Respuesta 
Promociones y ofertas 
especiales 
RG 8.000 
Aumento de 
Costos 
Alto Alto 
Respuesta 
inmediata 
Adquisiciones con 
contratos de precios fijos a 
futuro, asegurando el 
costo 
            
  
  
     
  
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: 
SUPERINTENDENTE DIRECTOR FISCALIZADOR 
FIRMA FIRMA FIRMA 
FECHA FECHA FECHA 
      
Tabla 109. Control de Riesgos Edificio Célica.  
Fuente: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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10.4.9 ADQUISICIONES 
La gestión de las adquisiciones incluye los procesos usados para adquirir y gestionar la 
entrega de bienes y servicios provistos desde fuera de la organización. 
Según el PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 89. Gestión de las Adquisiciones. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
.  
 
El proceso de adquisición que se utilizará es el siguiente: 
Ilustración 90. Proceso de Adquisición. 
Fuente: Trabajo Final de Gerencia de Proyecto. Grupo HEGA. MDI 2012. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 .  
 
Iniciación Planificación 
Planificar la Gestión 
de las Adquisiciones 
Ejecución 
Efectuar las 
Adquisiciones 
Seguimiento y 
Control 
Control de las 
Adquisiciones 
Cierre 
Cerrar las 
Adquisiciones 
RECOPILAR Y 
EVALUAR 
NECESIDDES 
CREAR UNA 
GRAN LISTA DE 
VENDEDORES 
CREAR UNA 
LISTA CORTA DE 
VENDEDORES 
SELECCIONAR 
LOS MEJORES 
VENDEDORES 
ESCOGER LA 
MEJOR OPCION 
Y NEGOCIAR EL 
CONTRATO 
REVISAR EL ESTADO DE LOS CONTRATOS 
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Para la contratación de servicios en el proyecto, se ha previsto realizarlos con diferentes 
tipos de contrato, como: Precio Fijo, Tiempo Fijo, Costo Reembolsable, entre otros. 
CONTROL DE ADQUISICIONES 
PROYECTO FASE CONTROL NUMERO 
EDIFICIO CELICA     
FECHA CODIGO REALIZADO POR 
      
  
     
  
COD. Descripción Producto Proveedor 
Tipo de 
Contrato 
Producto Satisfactorio 
SI NO 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
     
  
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: 
SUPERINTENDENTE DIRECTOR FISCALIZADOR 
FIRMA FIRMA FIRMA 
FECHA FECHA FECHA 
      
Tabla 110. Control de Adquisiciones.  
Fuente: Trabajo Final de Gerencia de Proyecto. Grupo INNOVA HABITAT. MDI 2012 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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10.4.10 INTERESADOS 
En este proceso se identifica todas las personas involucradas directamente e 
indirectamente en el trabajo, todos aquellos el proyecto impacta de alguna forma.  
Según el PMBOK versión 5, incluye: 
 
Ilustración 91. Gestión de los Interesados. 
Fuente: Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 2013. 
Elaborado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013 
 
. Como primer paso, se identificara todos los interesados que participan en cada una de 
las etapas del Proyecto, como: 
 Patrocinador 
 Promotor 
 Director de Proyecto 
 Equipo de Planificación 
 Equipo de Ejecución 
 Equipo de Promoción y Ventas 
 Proveedores 
 Clientes Empresas Municipales 
 
Iniciación 
Identificar los 
Interesados 
Planificación 
Planificar la Gestión 
de los Interesados 
Ejecución 
Gestionar el 
Compromiso de los 
Interesados 
Seguimiento y 
Control 
Controlar el 
Compromiso de los 
Interesados 
Cierre 
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GESTION DE  LOS INTERESADOS 
INTERESADOS INICIO PLANIFICACION EJECUCION CIERRE 
Patrocinador            
Promotor            
Director de Proyecto            
Equipo Planificación          
Equipo Ejecución          
Equipo de Promoción 
y Ventas           
Proveedores         
Clientes          
Empresas Municipales          
Tabla 111. Control de Interesados.  
Fuente: Trabajo Final de Gerencia de Proyecto. Grupo INNOVA HABITAT. MDI 2012 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 – 2013. 
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10.5 CONCLUSIONES 
 La Gerencia de Proyecto es de vital de importancia para el desarrollo adecuado, 
controlado, coherente, eficaz, eficiente, coordinado de todos trabajos 
involucrados en la realización de los objetivos y entregables planteados. 
 El utilizar un estándar como los propuestos por el PMI (Project Management 
Institute), nos ayudan a mejorar y controlar el buen desarrollo del proyecto. 
 
 
 
  
 
 
11 CONCLUSIONES 
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11.1 CONCLUSIONES DE ENTORNO MACROECONOMICO 
Las condiciones económicas actuales del país, son alentadores para invertir en 
proyectos inmobiliarios y de construcción. 
 
11.2 CONCLUSIONES DE LOCALIZACION 
El Edificio Célica es viable por su estratégica ubicación. Es un lugar privilegiado, dotado 
de todo tipo de servicios a tan solo pocos minutos de donde se encuentra implantado. 
Brindándole una gran ventaja sobre cualquier otro proyecto en la cuidad.  
 
11.3 CONCLUSIONES DE ANALISIS DE MERCADO 
El segmento al que está dirigido el producto, es de estrato medio alto, con ingresos 
promedio entre $3.000 a $5.000 dólares mensuales. 
Del análisis de la competencia se determina que el producto con mejor acogida son los 
departamentos de 2 dormitorios, con un área promedio de 70 m2, seguidos por unos 
pocos de 3 y también suites. Con precios que oscilan entre los $90.000 y $110.000. 
El Edificio Célica, con todas sus características con las que se desarrolla es competitivo 
según la evaluación ponderada con la demás oferta existente en el sector. 
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11.4 CONCLUSIONES DE CONCEPCION ARQUITECTONICA 
El proyecto si cumple con la regulación metropolitana de Quito. 
El diseño arquitectónico y sus acabados que son de primera, cumplen con las 
expectativas de los clientes de estrato medio alto, al que se encuentra dirigido el 
proyecto. 
 
11.5 CONCLUSIONES DE ANALISIS DE COSTOS 
Los costos obtenidos por metro cuadrado están acorde un promedio comparativo de 
proyectos similares. 
Los costos del proyecto van acorde al segmento medio alto al que se encuentra 
enfocado. 
 
11.6 CONCLUSIONES DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
Según el estudio de mercado se estableció un precio promedio ponderado de $1.400 
por cada m2. El cual es un precio bastante competitivo, que va acorde los beneficios 
que se brinda el cliente, convirtiéndose en un atractivo para él. 
 
11.7 CONCLUSIONES DE ANALISIS FINANCIERO 
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El proyecto es viable, y rentable, pero con una alta sensibilidad a las variaciones en 
costos, ingresos y velocidad de ventas. 
Durante la ejecución, se debe tratar de cumplir y optimizar los procesos constructivos 
para no alargar tiempos y costos, ya que estos afectan considerablemente al VAN. 
 
11.8 CONCLUSIONES DE ASPECTOS LEGALES 
Todos los trámites necesarios en cada uno de sus fases son de vital importancia, para 
evitar atrasos e inconvenientes en el desarrollo del proyecto. 
 
11.9 CONCLUSIONES DE GERENCIA DE PROYECTOS 
La Gerencia de Proyecto es de vital de importancia para el desarrollo adecuado, 
controlado, coherente, eficaz, eficiente, coordinado de todos trabajos involucrados en la 
realización de los objetivos y entregables planteados. 
 
 
 
 
 
  
 
 
12 BIBLIOGRAFIA 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 278 
 
12.1 LIBROS, DOCUMENTOS Y REVISTAS 
Guía comercial de la República del Ecuador. Pro Ecuador. Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. Año 2013. 
 
Síntesis Macroeconómica. Centro de Estudios y Análisis. Cámara de Comercio de Quito. 
Febrero 2013. 
 
La Economía Ecuatoriana luego de diez años de dolarización. Banco Central del Ecuador. 
2013. 
 
Revista Gestión. Marzo 2012. Articulo Auge Inmobiliario sin Precedentes. 
 
Boletín Económico Cámara de Comercio de Guayaquil. Agosto 2012. 
 
Datos evolución del crédito y tasa de interés efectivas referenciales. Diciembre 2012. Banco 
Central. 
 
Estudio de Demanda de Vivienda de la Ciudad de Quito. Gridcon. Septiembre 2012. 
 
Fichas de Mercado. Gridcon. Septiembre 2012. 
 
Estudios sobre Demanda Inmobiliaria. Ernesto Gamboa y Asociados Consultores. Abril 2012. 
 
Libro TenStep Academy. Preparación para el Examen PMBOK 5. 
 
Trabajo Final de Gerencia de Proyecto, realizado por el grupo HEGA, conformado por Juan 
Ignacio Aguirre, Vanessa Espinel, Andrea Goetschel, Homero Hidrobo. 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 279 
 
Trabajo Final de Gerencia de Proyecto, realizado por el grupo INNOVA HABITAT, 
conformado por Teresa Chicaiza, Darío Álvarez, María Eugenia Zambrano y Felipe 
Urresta. 
 
 
12.2 FOCUES GROUP 
Focus Group con Xavier Castellanos, Director de la Tesis y demás compañeros de la maestría. 
Reuniones en diversas fechas realizadas entre enero del 2013 a octubre del 2013. 
 
Focus Group con Arq. Sebastián Valdivieso, Ing. Patricio Valdivieso, Eco. Moraima Sánchez. 
Directivos de Tecniurban Cía. Ltda. Reuniones en diversas fechas realizadas entre enero 
del 2013 a octubre del 2013. 
 
12.3 COPIADOS Y ANOTACIONES DE CLASES. MDI 2012 – 2013 
Análisis económico. Dictado por Franklin Maiguashca. Septiembre a Noviembre 2012. 
 
Dirección Financiera. Dictado por Roberto Salem. Octubre 2012 a Febrero 2013. 
 
Matemáticas Financieras. Dictado por Svetlena. Arbakova. Septiembre a Noviembre 2012. 
 
Dirección Comercial B (Marketing Inmobiliario). Dictado por Ernesto Gamboa. Marzo a Junio 
2013. 
 
Análisis y Evaluación de Proyectos. Dictado por Xavier Castellanos. Febrero a Agosto 2013. 
 
Gerencia de Proyectos. Dictado por Enrique Ledesma. Febrero a Septiembre 2013. 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 280 
 
Aspectos Legales. Dictado por Elena Barriga. Abril a Agosto 2013. 
 
Taller Internacional. Dictado por Alberto Hardessen. Febrero 2013.  
 
Taller Internacional. Dictado por Fernando Shutte. Marzo 2013.  
 
Taller Internacional. Dictado por Federico Eliscovich. Mayo 2013. 
 
Taller Internacional. Dictado por Felipe Menal. Mayo 2013. 
 
Taller Internacional. Dictado por Hipólito Serrano. Julio 2013. 
 
12.4 REFERENCIAS DE TESIS 
Guerreo, Katherine. (2010). Edificio Nordland. Plan de negocios. Maestría en Dirección de 
empresas constructoras e Inmobiliarias. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. 
 
Moncayo, Pablo. (2012). Edificio Universo Plaza. Plan de negocios. Maestría en Dirección de 
empresas constructoras e Inmobiliarias. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. 
 
Chiriboga, Andrés. (2011). Conjunto Noah. Plan de negocios. Maestría en Dirección de 
empresas constructoras e Inmobiliarias. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. 
 
12.5 REFERENCIAS ELECTRONICAS 
Boletín económico Cámara de Comercio de Guayaquil. Año 2013. 
http://www.lacamara.org/ccg/2012%20DIC%20BE%20CCG%20PERSPECTIVAS%202
013.pdf 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 281 
 
Banco Central. 2013. http://www.bce.fin.ec/. 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/er
e201005.pdf. 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201301.pdf 
 
Política económica. http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/08/junio-web-2012.pdf 
 
El financiero. http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 
 
Diario Hoy. Articulo Los ingresos Petroleros del Ecuador. Agosto 2013. 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-ingresos-petroleros-de-ecuador-crecieron-
mas-del-47-en-julio-589381.html 
 
Diario Hoy. Articulo Riesgos del Ecuador. Agosto 2013. http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/riesgo-pais-del-ecuador-entre-mas-altos-de-america-latina-486019.html 
 
IDE Bussiness School. http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas/macroeconomia/372-
riesgo-pais 
 
Comunidades Migrantes del Ecuador. Abril 2013. 
http://www.migrantesecuador.org/index.php/noticias/ecuador/12210-ecuador-durante-
2012-el-ingreso-por-remesas-cayo-en--222-millones 
 
Revista Clave. Articulo Estimaciones para el mercado Inmobiliario. 
http://www.clave.com.ec/1062-
Estimaciones_para_el_Mercado_Inmobiliario___Ecuador_Colombia_y_Perú.html 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 282 
 
Comunidades Migrantes del Ecuador. Marzo 2013. 
http://www.migrantesecuador.org/index.php/noticias/ecuador/11741-ecuador-mientras-
ingreso-de-remesas-cae-la-salida-de-dinero-sube 
 
Google Maps. www.maps.google.com.ec/ 
 
El Portal Inmobiliario. www.portalinmobiliario.com.ec 
 
El Portal. Búsqueda de inmuebles. www.elportal.com.ec 
 
Plusvalía. Revista Inmobiliaria. http://www.plusvalia.com/propiedades/pichincha_quito.html 
 
Feria de la Vivienda Mi Casa Clave. 19 al 28 de abril del 2013. 
http://www.feriadelavivienda.com.ec/proyectos 
 
Distrito Metropolitano de Quito. Informe de regulación Metropolitana. 
http://sgu.quito.gob.ec:8080/SuimIRM-war/irm/buscarPredio.jspx 
 
Consulta Beta. Stern. Nyu. 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
 
La Bolsa. http://www.labolsa.com/foro/mensajes/135564247722031400/ 
 
El ámbito. http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5 
 
BBVA Research. 
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130613_HousingWatchEEUU_02_esp_tc
m346-391598.pdf 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 283 
 
Diario Hoy. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-inflacion-de-ecuador-se-desacelera-a-
0-18-en-abril-580685.html 
 
BIESS. http://www.biess.fin.ec/files/documentos/varios/tasa_de_interes_biess.pdf 
 
Mutualista Pichincha. http://www.mutualistapichincha.com/mupi/der_tasasInteres.jhtml 
 
Súper Intendencia de Compañías. Septiembre 2013. www.supercias.gob.ec/. 
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/formularios/contribuciones
2013.pdf 
 
Pagina Municipio Metropolitano de Quito. 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/f/FORMATO_LITERAL_F_final.pdf 
 
Ecuador Instantáneo. Periódico. Mayo 2013. 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view
&id=197371&umt=camara_construccion_quito_entregara_certificaciones_que_avalen_p
royectos_inmobiliarios 
 
El proceso de Estructuración de un Fideicomiso Inmobiliario. 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4963/2/T-ESPE-033015-P.pdf 
 
Administración de Proyectos Inmobiliarios. 
http://www.abastecedorinmobiliario.com/administracion.htm 
 
Guía de Trámites Municipales. http://www.scribd.com/doc/47537932/Guia-de-Tramites-
Municipales-de-Quito 
 
El Comercio. Artículo. http://www.elcomercio.ec/quito/construccion-Quito-tramite-requisitos-
vivienda_0_946105547.html 
  
 
 
13 ANEXOS 
 
 
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 285 
 
13.1 FICHAS DE MERCADO 
 
Tabla 112. Ficha de Análisis de Datos. Conjunto Torres El Doral. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
2 2 1 1 1 62 83,170.00$     1,341.45$       
1 1.5 1 53 74,000.00$     1,396.23$       
62 83,170.00$     1,341.45$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
CONJUNTO HABITACIONAL DORAL TORRES 1 Y 2 RUMIPAMBA
AV 10 DE AGOSTO N33-35 Y RUMIPAMBA QUITO
CONSTRUCTORA DORALCO SA QUITO
FEBRERO 2013 PICHINCHA
LANA DE LARCO X
2449891 / 6043026
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
160
20
0.46
62
10
TERMINADO
SI PISO FLOTANTE
RECREACION Y ADICIONALES
NO
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
BLOQUE
PROMOCION ACABADOS
SI ALFOMBRA
NO CERAMICA
SI CERAMICA
SI ALUMINIO
SI MADERA
NO GYPSUM
SI ESTUCADO Y PINTADO
FORMA DE PAGO ESTUCADO Y PINTADO
CERAMICA
CERAMICA
94% FACHALETA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
6%
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Tabla 113. Ficha de Análisis de Datos. Plaza 10. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1.5 1 NO NO 47 65,160.00$     1,386.38$       
2 2 1 NO NO 65 90,900.00$     1,398.46$       
3 2 1 1 NO 75 101,700.00$   1,356.00$       
65 90,900.00$     1,398.46$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
PLAZA 10 RUMIPAMBA
AV 10 DE AGOSTO Y JUAN PABLO SAENZ QUITO
URBICASA QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
AMINA EGAS X
988341947
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
63
50
0.88
65
10
EJECUCION
RECREACION Y ADICIONALES
SI
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
SI ALFOMBRA
SI PORCELANATO
SI CERAMICA
SI ALUMINIO
SI MADERA
NO ENLUCIDO Y PINTADO
SI ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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Tabla 114. Ficha de Análisis de Datos. Lube Departamentos 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1 1 1 NO 55 66,000.00$     1,200.00$       
2 2 1 1 NO 80 92,950.00$     1,161.88$       
3 3 1 1 NO 108 128,150.00$   1,186.57$       
80 92,950.00$     1,161.88$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
LUBE DEPARTAMENTOS RUMIPAMBA
ANTONIO ULLOA Y REPUBLICA QUITO
VERONICA GUERRON QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
VERONICA GUERRON X
988341947
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
23
10
3.02
80
8
EJECUCION
RECREACION Y ADICIONALES
SI
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
NO ALFOMBRA
NO PORCELANATO
NO CERAMICA
NO ALUMINIO
NO MADERA
NO ENLUCIDO Y PINTADO
NO ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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Tabla 115. Ficha de Análisis de Datos. Torres Normandía 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1.5 1 1 NO 51 65,000.00$     1,274.51$       
2 2 1 1 NO 75 93,000.00$     1,240.00$       
3 2.5 1 1 NO 105 132,000.00$   1,257.14$       
75 93,000.00$     1,240.00$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS EL BATAN
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
TORRES NORMANDIA II LA CAROLINA
NUNEZ DE VELA Y SANTA MARIA QUITO
CORBAL QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
JOHN PASTOR X
99780939
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
63
5
0.33
75
11
TERMINADO
RECREACION Y ADICIONALES
SI
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
SI TABLONCILLO
SI ALFOMBRA
NO CERAMICA
SI CERAMICA
SI ALUMINIO
SI MADERA
NO ESTUCADO Y PINTADO
SI ESTUCADO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ESTUCADO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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Tabla 116. Ficha de Análisis de Datos. Edificio Gava 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1 1 1 NO 59 74,000.00$     1,254.24$       
2 2 1 1 1 76 95,000.00$     1,250.00$       
3 2.5 1 1 1 102 124,500.00$   1,220.59$       
76 95,000.00$     1,250.00$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS EL BATAN
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
EDIFICIO GAVA LA CAROLINA
AV ATAHUALPA Y NUNEZ DE VEA QUITO
ARQ. ANA HIDROBO QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
ANA HIDROBO X
992469552
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
33
2
2.3
76
10
TERMINADO
RECREACION Y ADICIONALES
NO
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
SI PISO FLOTANTE
NO PISO FLOTANTE
NO PISO FLOTANTE
NO ALUMINIO
SI MADERA
NO GYPSUM
SI ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 290 
 
 
Tabla 117. Ficha de Análisis de Datos. Korea Park. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1 1 1 NO 55 64,000.00$     1,163.64$       
2 1.5 1 1 NO 82 94,000.00$     1,146.34$       
2 2 1 1 SI 91 107,000.00$   1,175.82$       
3 2,5 1 1 SI 113 131,000.00$   1,159.29$       
82 94,000.00$     1,146.34$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
KOREA PARK RUMIPAMBA
CALLE KOREA E INAQUITO QUITO
JASHBRAK CONSTRUCTORA QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
X
2247658
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
70
20
5.07
94
10
EJECUCION
RECREACION Y ADICIONALES
NO
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
SI PISO FLOTANTE
NO CERAMICA
SI CERAMICA
SI ALUMINIO
NO MADERA
NO GYPSUM
NO ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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Tabla 118. Ficha de Análisis de Datos. Torre Boulán 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1.5 1 1 NO 56 88,000.00$     1,571.43$       
2 2.5 1 1 NO 83 129,000.00$   1,554.22$       
3 2.5 1 1 NO 96 148,000.00$   1,541.67$       
83 129,000.00$   1,554.22$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS LA CAROLINA
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
TORRE BOULAN LA CAROLINA
INGLATERRA Y AV. REPUBLICA QUITO
CM CONSTRUCTORES QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
MONICA MUNOZ X
987644947
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
15
3
0.26
83
8
TERMINADA
RECREACION Y ADICIONALES
NO
NO
NO
SI
NO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
NO ALFOMBRA
NO CERAMICA
SI CERAMICA
SI ALUMINIO
SI MADERA
NO GYPSUM
SI ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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Tabla 119. Ficha de Análisis de Datos. Edificio Verona. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
3 2.5 1 1 NO 89 107,000.00$   1,202.25$       
89 107,000.00$   1,202.25$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
EDIFICIO VERONA RUMIPAMBA
ULLOA Y ABELARDO MONCAYO QUITO
SRA. KARINA PADILLA QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
SRA. KARINA PADILLA X
3350404
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
11
3
0.79
89
5
EJECUCION
RECREACION Y ADICIONALES
NO
NO
NO
NO
NO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
SI PISO FLOTANTE
NO CERAMICA
SI CERAMICA
NO ALUMINIO
NO MADERA
NO GYPSUM
SI ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
 
Andrea Goetschel Peralta  MDI XII 
 
Edificio “Célica”  Página 293 
 
 
Tabla 120. Ficha de Análisis de Datos. Edificio Artis. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1 1 1 NO 57 75,000.00$     1,315.79$       
2 1.5 1 1 NO 87 115,000.00$   1,321.84$       
2 1.5 1 1 NO 65 87,000.00$     1,338.46$       
3 2.5 1 1 NO 91 123,000.00$   1,351.65$       
87 115,000.00$   1,321.84$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
EDIFICIO ARTIS RUMIPAMBA
REPUBLICA Y ANTONIO DE ULLOA QUITO
HELLER GROUP QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
MARGARITA ARTEAGA X
998331316
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
45
43
0.2
87
11
INICIO
RECREACION Y ADICIONALES
SI
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
SI PISO FLOTANTE
NO CERAMICA
SI CERAMICA
SI ALUMINIO
NO MADERA
NO GYPSUM
NO ENLUCIDO Y PINTADO
65% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
25% CERAMICA
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Tabla 121. Ficha de Análisis de Datos. Edificio Nápoles. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril  2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
2 1.5 1 NO NO 88 115,000.00$   1,306.82$       
3 2.5 1 NO NO 103 133,000.00$   1,291.26$       
88 115,000.00$   1,306.82$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
EDIFICIO NAPOLES RUMIPAMBA
TERESA DE CEPEDA Y ULLOA QUITO
SRA. SOLEDAD VALLEJO QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
GEOFFRE SERRANO X
984245960
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
24
16
1
96
6
EJECUCION
RECREACION Y ADICIONALES
SI
NO
NO
SI
SI
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
SI PISO FLOTANTE
SI PISO FLOTANTE
NO CERAMICA
SI CERAMICA
NO ALUMINIO
SI MADERA
NO GYPSUM
NO ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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Tabla 122. Ficha de Análisis de Datos. Torre Burgeois. 
Fuente: Gridcon y Andrea Goetschel P. Abril 2013. 
Realizado por: Andrea Goetschel P. MDI 2012 - 2013. 
 
Nombre Barrio
Tipología Parroquia
Dirección Cantón
Promotor o Constructora Cuidad
Fecha Provincia
Contacto Terreno Plano
Teléfono Contacto Terreno Incl inado
Número de Unidades
Unidades  Disponibles
Absorción (unidad / mes)
Área Promedio Unidad
Número de Pisos
Estado del  Proyecto
Gimnas io
Piscina
Canchas
Sala  Comunal
Áreas  Verdes
Estructura
Mampostería
Casa  o Depto. modelo Pisos  Área Socia l
Rotulo en proyecto Pisos  Dormitorios
Val la  Publ icidad Pisos  Cocina
Revis tas Pisos  Baños
Volantes Ventanería
Sa la  de Ventas Puertas
TV Cielo Raso
Página  Web Paredes  Área Socia l
Paredes  Dormitorios
Reserva Paredes  Cocina
Entrada Paredes  Baños
Financiado Paredes  Exteriores
NUM DORMITORIOS BAñOS PARQUEO BODEGA ESTAR / ESTUDIO AREA PRECIO PRECIO / M2
1 1 1 1 NO 48 71,000.00$     1,479.17$       
3 2.5 1 1 NO 103 151,800.00$   1,473.79$       
103 151,800.00$   1,473.79$       
EDIFICIO DEPARTAMENTOS BELISARIO QUEVEDO
FICHA ANALISIS DE DATOS
DATOS DEL PROYECTO UBICACION
TORRE BURGEOIS RUMIPAMBA
CALLE BURGEOIS Y REPUBLICA QUITO
MUTUALISTA PICHINCHA QUITO
ABRIL 2013 PICHINCHA
EUGENIA PROANO
984511004 X
INFORMACION PROYECTO FOTOGRAFIA
BLOQUE
22
6
2
103
6
INICIO
RECREACION Y ADICIONALES
NO
NO
NO
SI
NO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HORMIGON ARMADO
PROMOCION ACABADOS
NO PISO FLOTANTE
SI PISO FLOTANTE
NO CERAMICA
SI CERAMICA
NO ALUMINIO
NO MADERA
NO GYPSUM
SI ENLUCIDO Y PINTADO
70% PINTURA
PRECIOS
UNIDAD PROMEDIO
FORMA DE PAGO ENLUCIDO Y PINTADO
10% CERAMICA
20% CERAMICA
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13.2 IRM 
DATOS GENERALES 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO 
C.C./R.U.C: 17********01 
Nombre del propietario:  TECNIURBAN CIA. LTDA. 
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 
Número de predio: 40104 
GEO-CLAVE:  170104010020021112 
Clave catastral:  10904 03 018 000 000 000 
En propiedad horizontal: NO 
En derechos y acciones:  NO 
Administración zonal:  NORTE 
Parroquia: Belisario Queved 
Barrio / Sector:  MARIANA DE JESUS 
    
Datos del terreno  
 
Área de terreno:  360,00 m2 
Área de construcción:  471,87 m2 
Frente:  19,99 m 
    
 
 
   
 
CALLES 
REGULACIONES 
ZONA 
Zonificación:  B4 (B406-60) 
 
Lote mínimo:  400 m2 
 
Frente mínimo:  12 m 
 
COS total:  360 % 
 
COS en planta baja:  60 % 
 
 
PISOS 
Altura:  24 m 
 
Número de pisos:  6 
 
 
RETIROS 
Frontal:  5 m 
 
Lateral:  3 m 
 
Posterior:  3 m 
 
Entre bloques:  6 m 
 
 
 
Forma de ocupación del suelo:  (B) Pareada 
 
Clasificación del suelo:  (SU) Suelo Urbano 
 
Uso principal:  (R3) Residencia alta densidad  
 
Servicios básicos:  SI 
 
 
 
AFECTACIONES 
OBSERVACIONES 
NOTAS 
- Los datos aquí representados están referidos al Plan de Uso y Ocupación del Suelo e instrumentos de planificación 
complementarios, vigentes en el DMQ. 
- * Estas áreas de información son responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Catastros. Si existe algún error 
acercarse a la ventanilla de Avalúos y Catastros de la Administración Zonal correspondientes para la actualización. 
- Este informe no representa título legal alguno que perjudique a terceros. 
- Este informe no autoriza ningún trabajo de construcción o división de lotes, tampoco autoriza el funcionamiento de 
actividad alguna. 
- Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación del suelo o actividad, se deberá obtener el IRM 
respectivo en la administración zonal correspondiente. 
- Este informe tendrá validéz durante el tiempo de vigencia del PUOS. 
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13.3 PLANOS ARQUITECTONICOS 
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13.4 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONSTRUCCION 
 
01
0101 derrocamiento de edificación existente glb 1.00 3,576.38 3,580.00 0.43%
0102 limpieza de terrero m2 360.00 0.50 180.00 0.02%
0103 cerramiento provisional m 20.00 17.25 350.00 0.04%
0104 nivelacion y replanteo m2 356.00 0.69 250.00 0.03%
0105 oficinas provisionales m2 30.00 29.90 900.00 0.11%
0106 instalaciones  electricas provisionales glb 1.00 287.50 290.00 0.04%
0107 instalaciones  sanitarias provisionales glb 1.00 287.50 290.00 0.04%
0108 bodegas provicionales, vestidores y comedor de obreros m2 20.00 29.05 580.00 0.07%
6,400.00 0.78%
02
0201 excavacion con retroexcavadora M3 1,676.50 9.20 15,420.00 1.87%
0202 excavacion manual y desalojo m3 25.00 8.05 200.00 0.02%
0203 relleno con material seleccionado m3 20.00 5.75 120.00 0.01%
0204 proteccion taludes m2 423.36 4.60 1,950.00 0.24%
0205 entibado m2 20.00 11.50 230.00 0.03%
0206 Rotura rocas gbl 1.00 692.49 690.00 0.08%
18,610.00 2.25%
03
0301 Hormigón replantillo m3 12.31 108.73 1,340.00 0.16%
0302 Hormigón en muros fc= 280kg/cm2 m3 61.04 251.10 15,330.00 1.86%
0303 Hormigón en cimentacion  fc= 280kg/cm2 m3 65.29 137.48 8,980.00 1.09%
0304 Hormigón losas fc=280 kg/cm2 m3 248.07 208.76 51,790.00 6.27%
0305 Hormigón losas rampas m3 16.59 208.76 3,460.00 0.42%
0306 Hormigón vigas m3 137.45 173.50 23,850.00 2.89%
0307 Hormigón columnas fc=280kg/cm2 m3 165.41 205.15 33,930.00 4.11%
0308 Hormigón cisterna m3 3.15 217.98 690.00 0.08%
0309 Homigón gradas m3 13.64 217.98 2,970.00 0.36%
0310 Acero de refuerzo kg 83,261.84 1.73 143,630.00 17.40%
0311 Pruebas de laboratorio u 172.39 4.03 690.00 0.08%
SUBTOTAL 03 286,650.00 34.73%
04
0401 Mampostería bloque de 15cm m2 1,923.13 9.20 17,700.00 2.14%
0402 Mampostería bloque de 10 cm m2 643.14 9.20 5,920.00 0.72%
0403 Cadenas de arriostramiento m 253.04 10.35 2,620.00 0.32%
0404 Malla de Protección gl 1.00 1,150.00 1,150.00 0.14%
SUBTOTAL 04 27,390.00 3.32%
05
0501 Contrapisos subsuelos m2 300.23 15.24 4,570.00 0.55%
0502 Enlucidos paredes interiores m2 2,238.88 4.60 10,300.00 1.25%
0503 Enlucido cielos m2 27.00 5.75 160.00 0.02%
0504 Alisado pisos con cuarzo m2 600.46 5.75 3,450.00 0.42%
0505 Fachaleta m2 299.26 17.25 5,160.00 0.63%
0506 Enlucido exteriores m2 336.21 6.90 2,320.00 0.28%
0507 Revocado de mampostería m2 245.24 2.12 520.00 0.06%
0508 Fundición de faldones m 73.07 11.32 830.00 0.10%
0509 Resanado de muros y losas vistas m2 667.09 3.74 2,490.00 0.30%
0510 Picado corchado de instalaciones m 950.00 5.75 5,460.00 0.66%
SUBTOTAL 05 35,260.00 4.27%
06
0601 Cielo raso de gypsum estandard-A m2 507.96 10.70 5,430.00 0.66%
0602 Cielo raso de gypsum humendad -A m3 75.62 13.27 1,000.00 0.12%
0603 Estucado de paredes interiores m2 1,662.76 2.30 3,820.00 0.46%
0604 Estucado cielos m2 583.58 2.30 1,340.00 0.16%
0605 Ceramica paredes m2 576.12 23.00 13,250.00 1.61%
0606 Ceramica pisos m2 177.29 23.00 4,080.00 0.49%
0607 Ceramica halles m2 125.15 28.75 3,600.00 0.44%
0608 Ceramica terrazas m2 228.28 23.00 5,250.00 0.64%
0609 Pisos flotante global 543.00 18.40 10,000.00 1.21%
0610 granito en mesones global 64.43 126.50 8,150.00 0.99%
SUBTOTAL 06 55,920.00 6.77%
MAMPOSTERIA
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION CÉLICA
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total %
OBRAS PRELIMINARES
SUBTOTAL 01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBTOTAL 02
ESTRUCTURA -A
ENCEMENTADOS
REVESTIMIENTOS
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07
0701 Puerta de madera de 70 80 90 cm global 67.00 212.75 14,250.00 1.73%
0702 Barrederas de chanul de 10 cm lacado m 306.43 6.90 2,120.00 0.26%
SUBTOTAL 07 16,370.00 1.98%
08
0801 Puertas metálicas de ductos u 21.00 57.50 1,220.00 0.15%
0802 Pasamano metálico gradas m 35.12 62.10 2,180.00 0.26%
0803 pasamanos exteriores m 25.63 62.10 1,590.00 0.19%
0804 Puertas de malla galvanizada m2 11.94 39.25 470.00 0.06%
0805 Puertas metálicas para bodegas u 17.00 172.50 2,930.00 0.35%
0806 Puertas metálicas casa de máquinas ascensor u 2.00 132.25 260.00 0.03%
0807 Puertas cortafuego en pozo de gradas u 9.00 632.50 5,690.00 0.69%
0808 Rejillas rampa vehicular m 6.00 43.75 260.00 0.03%
SUBTOTAL 08 14,600.00 1.77%
09
0901 Cerradura puerta principal u 13.00 115.00 1,500.00 0.18%
0902 Cerradura dormitorios u 25.00 35.25 880.00 0.11%
0903 Cerradura baño u 28.00 28.88 800.00 0.10%
0904 Cerradura puerta cocina u 4.00 19.72 80.00 0.01%
SUBTOTAL 09 3,260.00 0.39%
10
1001 Pintura paredes interiores m2 1,662.76 2.88 4,780.00 0.58%
1002 pintura fachadas m2 336.21 4.03 1,350.00 0.16%
1003 Pintura de cielos m2 583.58 2.88 1,680.00 0.20%
1004 Pintura de subsuelos m2 932.91 2.65 2,470.00 0.30%
1005 Filos cielos  subsuelos global 1.00 1,150.00 1,150.00 0.14%
1006 Señalización de subsuelos m 120.00 3.45 410.00 0.05%
1007 Pinturas pasamanos exteriores m 25.63 23.00 590.00 0.07%
1008 Pintura pasamanos pozo gradas m 35.12 17.25 610.00 0.07%
1009 Señalización de paredes de subsuelos m 162.00 10.35 1,680.00 0.20%
1010 Barrederas gradas m 117.12 3.45 400.00 0.05%
1011 Pintura pisos gradas m 105.99 5.75 610.00 0.07%
SUBTOTAL 10 15,730.00 1.91%
11
1101 Ascensor edificio u 1.00 50,801.25 46,050.00 5.58%
1102 Generador Electrico u 1.00 17,250.00 17,250.00 2.09%
1103 Camara de Transformacion u 1.00 11,500.00 11,500.00 1.39%
1104 Equipos de calentamiento de Agua u 1.00 11,500.00 11,500.00 1.39%
1105 Sistema de gas centralizado u 1.00 13,037.35 13,040.00 1.58%
1106 Cajetines contra incendios y Señalizacion u 8.00 575.00 4,600.00 0.56%
1107 Presurizador gradas u 1.00 5,750.00 5,750.00 0.70%
1108 Equipos hidroneumaticos gbl 1.00 8,050.00 8,050.00 0.98%
1109 Rejillas subsuelos u 4.00 38.48 150.00 0.02%
1110 Rejillas Terrazas u 15.00 15.86 240.00 0.03%
1111 Motor puerta vehicular u 1.00 2,530.00 2,530.00 0.31%
SUBTOTAL 11 120,660.00 14.62%
12
1201 Jardinera m2 15.00 12.88 190.00 0.02%
1202 Cisterna m2 52.00 16.10 840.00 0.10%
SUBTOTAL 12 1,030.00 0.12%
13
1301 Inodoros u 27.00 172.50 4,650.00 0.56%
1302 Inodoros servicio u 1.00 92.00 90.00 0.01%
1303 Lavamano u 27.00 57.50 1,550.00 0.19%
1304 Lavamano de servicio u 1.00 46.00 50.00 0.01%
1305 Fregadero de 1 pozo u 13.00 132.25 1,720.00 0.21%
1306 Grifería para duchas u 24.00 101.95 2,450.00 0.30%
1307 Grifería lavamanos u 27.00 109.12 2,950.00 0.36%
1308 Griferías lavamanos áreas de servicio u 1.00 41.40 40.00 0.00%
SUBTOTAL 13 13,500.00 1.64%
14
1401 Aceras m2 80.00 13.80 1,090.00 0.13%
1402 Jardineras m2 15.00 14.55 240.00 0.03%
1403 Bordillo de piedra para jardinera m2 17.00 17.02 280.00 0.03%
SUBTOTAL 14 1,610.00 0.20%
OBRAS EXTERIORES
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
CERRAJERIA
PINTURAS
EQUIPOS ESPECIALES
IMPERMEABILIZACIONES
PIEZAS SANITARIAS
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15
1501 Muebles cocina, baños, closets glb 1.00 42,406.78 42,410.00 5.14%
SUBTOTAL 15 42,410.00 5.14%
16
1601 Instalaciones electrícas, alarmas, telef. Transf. Pr glb 1.00 46,000.00 46,000.00 5.57%
1602 Lamparas glb 1.00 575.00 580.00 0.07%
SUBTOTAL 16 46,580.00 5.64%
17
1701 Sistema Hidrosanitario glb 1.00 80,500.00 80,500.00 9.75%
SUBTOTAL 17 80,500.00 9.75%
18
1801 Aluminio blanco y vidrio claro  -A m2 1.00 29,554.44 29,560.00 3.58%
SUBTOTAL 18 29,560.00 3.58%
19
1901 Obras Decorativas exteriores glb 1.00 5,750.00 5,750.00 0.70%
1902 Reparaciones de fallas y correcciones glb 1.00 2,300.00 2,300.00 0.28%
1903 Desalojo de escombros m3 5.00 40.25 200.00 0.02%
1904 Aseo y entrega glb 1.00 1,150.00 1,150.00 0.14%
SUBTOTAL 19 9,400.00 1.14%
825,440.00 100.00%
CARPINTERIA MUEBLES 
INSTALACIONES ELECTRICAS,TELEFONICAS,INTER.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ALUMINIO Y VIDRIO
OBRAS ADICIONALES
TOTAL 
